

Coma - sovellusprojektin viikkopalaveri

Aika: Keskiviikko 5.5.2004 klo 12:20-13:17

Paikka: Projektitilan kokoustila Ag C223.1

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Ajankäyttöraporttien esittely
5. Konferenssisovelluksen ja käyttöliittymän esittely
6. Testaussuunnitelman katselmointi
7. Muut esille tulevat asiat
8. Osallistujien seuraavat tehtävät
9. Seuraava kokouksen ajan ja paikan sopiminen
10. Kokouksen päättäminen

Läsnä :

- Hanna Alm
- Kari Arkko, puheenjohtaja
- Markus Inkeroinen
- Kirsi Majava
- Pentti Nakari, sihteeri
- Lassi Paavolainen
- Tuomo Rossi, (kohtien 1.-5. ajan)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Arkko avasi kokouksen kello 12:20.

2. Esityslistan hyväksyminen

Kirsi Majava pyysi ryhmää esittelemään projektin aikaansaannoksia ennen testaussuunnitelman katselmointia. Esityslista hyväksyttiin muutoksella.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen sihteeri Lassi Paavolainen kävi edellisen kokouksen (28.4.2004) pöytäkirjan läpi. Pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

Markus Inkeroinen kysyi kesätyön alkamisajankohdasta. Tuomo Rossi ja Kirsi Majava ilmoittivat kesätöiden alkavan heti projektin päätyttyä. Kirsi Majava kysyi myös mitä raporteja ryhmän pitää vielä kirjoittaa. Ryhmä vastasi ainakin sovellusraportin (käsikirja) sekä projektiraportin puuttuvan vielä.

4. Ajankäyttöraporttien esittely

Ajankäyttöraportit esiteltiin. Markus Inkeroinen pyysi projektiryhmää toimittamaan myös kokonaisiaikaraportit seuraavaan kokoukseen.

5. Konferenssisovelluksen ja käyttöliittymän esittely

Kari Arkko esitteli konferenssisovelluksen käyttöliittymää ja kysyi tilaajalta tietojen syöttämisestä aikatauluihin.

Tuomo Rossi kysyi tarkistaako konferenssisovellus, ettei samalle puhujalle aseteta päällekkäisiä esitysaikoja aikatauluun. Kari Arkko ja Kirsi Majava totesivat, että tätä ei ole otettu mukaan sovellussuunnitelmaan. Tuomo Rossi kysyi myös saako aikataulutiedot helposti tulostettua tekstitiedostoon. Kari Arkko kertoi, että tietoja voi hakea helposti tietokannasta. Tuomo Rossi toivoi ominaisuutta joka varoittaa, mikäli sessioiden aikataulujen syötössä tapahtuu päällekkäisyyttä. Kirsi Majava totesi tämän menevän jatkokehityksen puolelle.

Kari Arkko kertoi, että aikataulusivu toimii hyvin puolen tunnin tarkkuudella, mutta ei käyttäydy vielä hyvin esimerkiksi 10 minuutin tarkkuudella käytettäessä.

Kirsi Majava kysyi onko edellisellä kerralla käyttöliittymässä havaittu virhe korjattu. Kari Arkko kertoi, että suurempien artikkelimäärien kanssa havaittu ongelma on korjattu.

Generoivan sovelluksen tekemät esimerkkisivut katselmoitiin.

Kirsi Majava huomautti myös, että muiden kuin varsinaisten sessioiden syöttö voisi tapahtua toisella tavalla tai linkit voisi poistaa aikataulusta mikäli niistä ei aukea sivua. Tuomo Rossi huomautti aikataulun olevan muuttunut ja muuttuvan vielä.

Tyylieditorin käyttöliittymä katselmoitiin.

Tuomo Rossi kysyi mihin osiin graafinen konsultti on tehnyt suunnitelmat. Kari Arkko vastasi, että Jaana Rannanpää on suunnitellut ulkoasun vain CD-ROM-proceedingsiin. Kari Arkko esitteli Jaanan tekemää suunnitelmaa tekstien väreistä ja asetteluista. Tuomo Rossi kysyi kuinka selainriippumattomia ulkoasun suunnitelmaan kuuluvien taulukoiden taustavärit ovat. Pentti Nakari vastasi, että värit toteutetaan CSS-tyylitiedostolla jotka toimivat hyvin. Vanhemmat selaimet lähinnä jättävät värit näyttämättä mikäli eivät tue CSS-tyylejä.

Tuomo Rossi kysyi jääkö tekstihaku vain WWW-versioon. Kirsi Majava totesi, että hakua ei tule CD-ROM-proceedingsiin ja Lassi Paavolainen totesi, että verkkoversiossa haku onnistuu helposti tietokannan avulla. Kirsi Majava kysyi onko ryhmä saanut uutta dataa. Pentti Nakari vastasi projektin koneilla olevan muutama viikko sitten saatuja contributed- ja minisymposium- artikkeleita

sekä jonkin verran lopullisia artikkeleita. Tuomo Rossi kertoi ainakin minisymposiumien olevan aikataulutettuja.

6. Testaussuunnitelman katselmointi

Tuomo Rossi poistui paikalta. Kari Arkko ja Lassi Paavolainen kävivät testaussuunnitelman muutokset läpi. Markus Inkeroinen kommentoi kohtaa jossa viitattiin lukuun nolla. Hanna Alm kertoi tämän johtuvan MS Wordin toiminnasta ja olevan jo korjattu. Myös joissain kohdissa oli vääriä viitteitä, jotka olivat jääneet huomaamatta edellisessä katselmoinnissa. Mm. Kohdassa 6.1.9 pitäisi viitata kuvaan 10. Markus Inkeroinen kommentoi myös integraatiotestauksen kappaleiden kirjoitusasun olevan muuta dokumenttia heikompia. Kirjoitusasu oli jo korjattu uusimmassa versiossa.

Kirsi Majava kysyi osaako ryhmä arvioida kuinka suuri osa testaustapauksista jää tekemättä. Kari Arkko ja Lassi Paavolainen kertoivat tehneensä jonkin verran alustavaa testausta. Lassi Paavolainen kertoi myös testanneensa jonkin verran generoituja sivuja HTML-validaattorilla ja sivujen menneen validaattorista läpi. Kari Arkko uskoi, että ryhmä saa suurimman osan suunnitelluista testauksista tehtyä.

Testaussuunnitelma hyväksyttiin korjauksin.

Päätökset:

- Korjataan virheelliset viitteet testaussuunnitelmassa.

7. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei tullut esille.

8. Osallistujien seuraavat tehtävät

Projektiryhmän tehtäviä ovat testaussuunnitelman viimeistely, toteutuksen jatkaminen ja testaamisen aloittaminen sekä projektin loppuraportin ja sovellusraportin aloittaminen. Markus Inkeroinen pyysi vielä ryhmää tekemään kokonaisiaikaraportit ja arvion jäljellä olevista töistä.

9. Kokouksen ajan ja paikan päättäminen

Seuraava kokous päätettiin pitää 12.5.2004 klo 12:15 projektitilojen kokoustilassa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kari Arkko päätti kokouksen kello 13:17.