

Coma - sovellusprojektin päätöspalaveri

Aika: Torstai 27.5.2004 klo 10.10-11.11

Paikka: Kokoustila Ag C134.1

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
4. Ajankäyttöraporttien esittely
5. Testausraportin katselmointi
6. Projektin päättäminen
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen

Läsnä :

- Hanna Alm
- Kari Arkko
- Markus Inkeroinen
- Kirsi Majava
- Pentti Nakari, sihteeri
- Lassi Paavolainen, puheenjohtaja
- Tuomo Rossi
- Tero Toivonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lassi Paavolainen avasi kokouksen kello 10.10.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen sihteeri Pentti Nakari kävi edellisen kokouksen pöytäkirjan läpi. Pöytäkirjan kohdasta 6. päätettiin poistaa maininta CD-ROM-proceedings-termin muuttamisesta kokoomajulkaisuksi. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksella. Markus Inkeroinen muistutti, että tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään sähköpostitse.

4. Ajankäyttöraporttien esittely

Ajankäyttöraportit esiteltiin. Markus Inkeroinen pyysi lisäämään myös projektiraporttiin erittelyn ajankäytöstä.

5. Testausraportin katselmointi

Hanna Alm kävi testausraportin läpi. Työn nimi todettiin vääräksi raportissa ja avainsanat eivät olleet aakkosjärjestyksessä. Selityksiin päätettiin lisätä selitykset mm. termeille moduuli-, integraatio- ja järjestelmätestaus, alpha-versio ja skripti. Testauskoneen nimen yhteyteen tulisi myös lisätä viittaus dokumenttiin, jossa on mainittu koneen kokoonpano.

Markus Inkeroinen huomautti, että testauksessa tulisi ensin kiinnittää testattava versio, sen jälkeen suorittaa testaus ja vasta sen jälkeen aloittaa korjausten tekeminen. Koska korjauksia on tehty kesken testaamisen, tämä tulisi mainita dokumenteissa.

Markus Inkeroinen kysyi onko testausraportissa jatkokehitykseen jätettäväksi mainituista ominaisuuksista sovittu tilaajan kanssa. Kari Arkko totesi, että kaikkien kohtien suhteen näin ei ole tehty. Ominaisuuksista neuvoteltiin tilaajan kanssa.

Jatkokehitykseen päätettiin jättää mm. tietokannan muuttaminen niin, että sessioiden syötön yhteydessä ei tarvitse antaa päivämääriä ja kellonaikoja, tarkistus päällekkäisten sessioiden varalta, sessiotyyppien listauksen järjestäminen, ulkoasun tyylitiedoston syöttämisen viimeistely toimivaksi, korjaus kahden peräkkäisen kaksoispisteen aiheuttamaan virheeseen artikkelin syötössä, toimimattomien poikkeusten korjaaminen (mm. Poikkeus 1) ja muokkaustoimintojen lisääminen niiltä osin jotka on tällä hetkellä tehtävä suoraan tietokantaan. Kirsi Majava ja Tuomo Rossi hyväksyivät jatkokehitykseen jätettävät ominaisuudet. Markus Inkeroinen kehotti lisäämään sovelluksen puutteet dokumentteihin tiedoksi käyttäjille.

Testausraportti hyväksyttiin muutoksilla, korjattu versio tulee lähettää vielä sähköpostitse tarkastettavaksi.

Päätökset:

- Työn nimi korjataan, avainsanat järjestetään aakkosjärjestykseen, selitykset lisätään ja viittaus testauskoneen kokoonpanoon lisätään.
- Testausraportissa mainitaan mitä korjauksia on tehty missäkin vaiheessa.
- Jatkokehitykseen jäävät ominaisuudet hyväksyttiin.
- Sovellusraporttiin lisätään maininnat sovelluksen puutteista.

6. Projektin päättäminen

Hanna Alm totesi, että projektikansio on melkein valmis. Kansio tulee toimittaa Markus Inkeroiselle, kun se valmistuu. Projektin CD:tä tulee polttaa ensin yksi kappale ja hyväksyttää se ennen kopioiden tekemistä. Tero Toivonen ehdotti CD:n jakamista verkossa niin, että sen sisältöä pääsee selaamaan verkon yli.

Tuomo Rossi ja Kirsi Majava hyväksyivät sovelluksen tilaajan edustajina ja Markus Inkeroinen laitoksen puolesta. Tero Toivonen hyväksyi ohjelmakoodit.

Tuomo Rossi kysyi onko käytettävyyskonsultti Katja Kaarion oltu yhteydessä. Kirsi Majava totesi, että käytettävyyskonsultti ei ole ollut mukana projektissa ja maininta käytettävyyskonsultista päätettiin poistaa dokumenteista jo edellisessä kokouksessa.

Kirsi Majava kysyi proceedings-sivujen yläpalkista johon sessioiden nimet eivät mahdu. Ulkoasun säätämisen todettiin jatkuvan kesätöinä. Markus Inkeroinen kysyi puuttuvasta takaisin-napista ja projektin esittelysivusta. Pentti Nakari kertoi Jaana Rannanpään toimittaneen uusia grafiikoita, jotka tullaan lisäämään sivuille. Esittelysivua ei oltu vielä tehty.

Projekti päätettiin. Korjattavat raportit ja viimeinen kokouspöytäkirja lähetetään sähköpostitse hyväksyttäväksi, projektin kansio toimitetaan Markus Inkeroiselle, projektin esittelysivu tulee vielä tehdä ja tulostaa myös projektikansioon.

Päätökset:

- Raportteihin tehdään korjaukset ja ne hyväksytetään.
- Esittelysivu tehdään ja tulostetaan projektikansioon, kansio toimitetaan Markus Inkeroiselle.
- Projekti päätettiin.

7. Muut esille tulevat asiat

Projektipaidat voi hakea Markus Inkeroiselta, kun projekti on arvosteltu.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Lassi Paavolainen päätti kokouksen klo 11.11.