

Paikka ja aika

Kokoustila Ag C223.1
Torstai 08.12.2005 klo 8:23 - 9:30

Läsnä

Jouni Kallio(JK), liikuntabiologian laitoksen edustaja
Lari Kannisto(LK), vastaava ohjaaja
Petteri Kela(KELA), tekninen ohjaaja
Pekka Kuuva(PK), projektipäällikkö, kokouksen sihteeri
Kirsi Majava(KM), tutkijatohtori, tietotekniikan laitoksen edustaja
Lassi Paavolainen(LP), tietotekniikan laitoksen edustaja
Tatu Repo(TR), projektiryhmän jäsen
Pasi Saari(PS), projektiryhmän jäsen, paikalla 8:23 - 9:26, kohdat 1-9
Anna Seppänen(AS), projektiryhmän jäsen, kokouksen puheenjohtaja

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja AS avasi kokouksen kello 8:23.

2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan kohta kuusi "Tarkistetaan vaatimusmäärittelyn tila" muutettiin LK:n ehdotuksesta muotoon "Vaatimusmäärittelyn hyväksyminen". Esityslista hyväksyttiin tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi.

3 Yhdeksännen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

AS kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. LK totesi että kohdassa 1 mainittu kokouksen avausaika on virheellinen. TR sanoi läsnäolijalistasta puuttuvan lyhenteitä. Pöytäkirjaan merkityistä tehtävistä olivat suorittamatta sovellussuunnitelman kommentointi (LK) ja ohjelmakoodin tarkastelu (KELA).

Päätökset

1. 9. palaveri pöytäkirja hyväksytään
2. LK antaa kommenttinsa sovellussuunnitelmasta kokouksen jälkeen.
3. Ensimmäinen koodin tarkastus suoritetaan mahdollisimman pian.

4 Ajankäyttöraportti

Paikalla olleet projektiryhmän jäsenet luovuttivat ohjaajalle ajankäyttöraporttinsa. Työtunteja oli kertynyt yhteensä 1228. LK totesi eron tuntimäärissä kasvaneen jopa 80 tuntiin. Yhdessä todettiin että joululoma on loistavaa aikaa tuntierojen umpeenkuromiseen. Sopivia itsenäisiä tehtäviä ovat mm. projektisuunnitelmaan merkittyjen dokumenttien kirjoittaminen.

5 Projektisuunnitelman allekirjoittaminen

Projektisuunnitelmaa ei voitu allekirjoittaa, koska dokumentissa oli yksi kuva johon projektilla ei ollut tekijänoikeutta. Projektisuunnitelman allekirjoittaminen päätettiin siirtää loppuesittelyyn. Tilaajat totesivat että JK voi päättää allekirjoittavasta tilaajan edustajasta.

Päätökset

1. Projektisuunnitelma allekirjoitetaan loppuesittelyssä.

6 Vaatimusmäärittelyn hyväksyminen

PS esitteli vaatimusmäärittelyn viimeisimmän version. Dokumentista tehtiin seuraavia huomioita:

- Kohdassa 5.8.2 tulisi olla sanan "eivät" tilalla "etteivät".(JK)
- Kohdan 5.8.5 määrite "Erikoistapahtumaan, kuten YIA:han kuuluva esitys voidaan aikatauluttaa vain kyseisen erikoistapahtuman sallimissa puitteissa" tulee muuttaa muotoon "Erikoistapaus, kuten YIA:han kuuluva esitys, voidaan aikatauluttaa vain kyseisen erikoistapahtumien rajoitteiden mukaisesti". (JK,PK)

- Kohtaa 5.4.6 "Salin käyttöaikojen tallentaminen" tulisi selventää. (KM)
- 5.1: Saman prioriteetin omaavia vaatimuksia ei tarvitse priorisoida keskenään. (KM)
- 5.1: "Varoajat" voidaan muuttaa matalan prioriteetin vaatimukseksi.

Päätökset

1. Vaatimusmäärittely hyväksyttiin näillä muutoksilla.
2. Vaatimusmäärittelystä tuotetaan julkaisuversio 12.12.2005 mennessä.
3. Vaatimusmäärittely allekirjoitetaan loppuesittelyssä.

7 Katsaus projektin tilaan

PK piti lyhyen katsauksen projektin etenemiseen. Projektin tuotoksista Projektisuunnitelma ja Vaatimusmäärittely voidaan katsoa käytännössä valmiiksi ja Sovellussuunnitelman olevan hyvässä vaiheessa. Testausuunnitelma, Testausraportti, Sovellusraportti ja Projektiraportti ovat aloittamatta kirjoittamisen osalta. Sovelluksen toteuttaminen on varsin pitkällä.

Projektiin on käytettävissä vielä noin 400 työtuntia, joista valtaosa käytetään sovelluksen tuottamiseen. Dokumentointi nielee kuitenkin väkisin työaika. Koska projekti loppuu 13.1.2006 ja projektitilat siirtyvät kevään sovellusprojektien käyttöön, Projektiraportti ja Sovellusraportti kirjoitetaan hyväksymisvalmiiksi vasta projektin loppuvaiheessa.

8 Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Ryhmä

- Projektisuunnitelman logon vaihtaminen.
- Vaatimusmäärittelyn viimeistely.
- Sovelluksen lisenssin päättäminen.

Ohjaajat

- LK toimittaa kokouksen jälkeen kirjalliset huomiot Sovellussuunnitelmasta.
- KELA suorittaa koodin ensimmäisen tarkastuksen.

9 Muut esille tulleet asiat

LK totesi että sovelluksen lisenssi on vielä sopimatta ja että asia tulisi vähitellen hoitaa.

10 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri pidetään tiistaina 3.1.2006 kello 13:30 alkaen projektitiloissa.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja AS päätti kokouksen 9:30.