

Tilakatsaus viikko 8

Groundhog

To 25.2.2021

Tehdyt toimenpiteet

- Dokumentit
 - Projektisopimus 0.3.0
 - Projektisuunnitelma 0.1.0
 - Vaatimusmäärittely 0.1.0
- Ohjelma
 - Repositoryn alustus
 - Käyttöliittymän suunnitelma 0.1
 - Käsitekartta 0.2

Seuraavat toimenpiteet

- Dokumentit
 - Projektisuunnitelma 0.2.0
 - Vaatimusmäärittely 0.2.0
 - Sovellussuunnitelma 0.1.0
- Ohjelma
 - Käyttöliittymän suunnitelma 0.2
 - Arkkitehtuurin suunnitelma 0.1
 - Tiedostonluvun aloitus
 - Matriisilaskujen aloitus

Viikkoaikataulu

Viikko	8	Viikko	8	Vaihe	(Kaikki)
Tekijä	(Kaikki)	Tekijä	(Kaikki)	Tehtävä	(Kaikki)
Tehtävä	Sum of Aika	Vaihe	Ajankäyttö vaiheittain	Viikko	Ajankäyttö viikoittain
käyttöliittymä	12:29	Esitutkimus	5:00	5	43:15
muut tehtävät	5:30	Oheiskurssi	8:00	6	86:20
raportointi	10:45	Palaverit	5:30	7	66:45
seuranta ja hallinta	1:35	Projektin hallinta	2:35	8	46:19
suunnitelu	3:00	Suunnittelu	25:14	Yhteensä 242:39	
TIES412	8:00	Yhteensä	46:19		
tukitehtävät	4:30				
tutustuminen	0:30				
Yhteensä	46:19				

Projektiaikataulu

