

# Tilakatsaus viikko 9

Groundhog

Pe 5.3.2021


# Tehdyt toimenpiteet

- Dokumentit
  - Projektisopimus 0.5.0
  - Projektisuunnitelma 0.2.0
  - Vaatimusmäärittely 0.1.1
- Ohjelma
  - Käyttöliittymäsuunnitelma 0.2.0
  - Arkkitehtuurisuunnitelma 0.1.0
- Kirjastot
  - AvalonDock (ikkunointi)
  - xUnit.net (yksikkötestit)
  - pi2cs (näytteen käsittely)

# Seuraavat toimenpiteet

- Dokumentit
  - Projektisuunnitelma 0.3.0
  - Vaatimusmäärittely 0.2.0
- Ohjelma
  - Käyttöliittymäsuunnitelma 0.3.0
  - Arkkitehtuurisuunnitelma 0.2.0
- Kirjastot
  - xlsx ja csv -kirjaston selvittäminen
  - OpenGL-kirjaston selvittäminen 3D-tilakartan piirtämiseen.
- WWW-sivujen käyttöönotto dokumenttien jakamiseen.
- Ohjelmoinnin aloittaminen suunnitelmien pohjalta.


# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

Viikko		(Kaikki)				
Ajankäyttö		Tekijä				
Vaihe	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä	
Esitutkimus	13:15	9:45	10:35	22:00	55:35	
Oheiskurssi	21:05	20:45	18:50	20:45	81:25	
Palaverit	19:40	23:25	17:25	23:15	83:45	
Projektin hallinta	14:05	11:00	4:00	29:59	59:04	
Suunnittelu	2:00	12:00	2:00	27:13	43:13	
<b>Yhteensä</b>	<b>70:05</b>	<b>76:55</b>	<b>52:50</b>	<b>123:12</b>	<b>323:02</b>	

# Ajankäyttö viikottain



# Projektiaikataulu

