

# Tilakatsaus viikko 23

Groundhog

Ti 8.6.2021

# Tehdyt toimenpiteet

## Dokumentit

- Testaussuunitelma 0.1.0
- Vaatimusmäärittely 0.4.3
- Projektisuunnitelma 0.7.0
- Projektiraportti 0.0.5

## Ohjelma

- Harmaasävyskaala
- Kaikki kolme kuvakulmaa näkyvät yhtäaikaan.
- Stackien kirjoittaminen säikeistetty.
- Näytteeseen voi lisätä metadataa.

# Seuraavat toimenpiteet

Koodikatselmoinnissa ehdotettujen muutosten toteuttaminen.

Säikeistyksen tulosten synkronointi.

Uuden näytteen tekeminen.

Relatiivisten polkujen käyttäminen esimerkiksi siirrettäessä ohjelmaa tietokoneelta toiselle.

Stackien poistaminen suljettaessa ohjelma.

# Aiemmin suunnitellut toimenpiteet

**Tehty.** Metatietojen jatkaminen.

**Tehty.** Harmaasävyskaalan määrittäminen.


**Tehty.** Pääakselien suuntaisten poikkileikkauskuvien näyttäminen.

**Tehty.** Tiedoston kirjoittamisen säikeistäminen.

# Kohdattuja ongelmia

Tilakatsauksen 21 jälkeen on ollut selkeät työkuviot.


# Ajankäyttö vaiheittain



# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain


Viikko		(Kaikki)			
Ajankäyttö	Tekijä				
Vaihe	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä
Esitutkimus	37:15	28:15	60:10	33:00	158:40
Määrittely		7:00			7:00
Oheiskurssi	47:20	45:14	34:15	52:05	178:54
Palaverit	79:40	89:35	67:10	79:29	315:54
Projektin hallinta	48:30	20:40	34:35	69:46	173:31
Suunnittelu	12:25	36:00	3:00	62:50	114:15
Testaus			17:20		17:20
Toteutus	120:00	135:44	96:55	101:29	454:08
<b>Yhteensä</b>	<b>345:10</b>	<b>362:28</b>	<b>313:25</b>	<b>398:39</b>	<b>1419:42</b>

# Ajankäyttö viikoittain





# Projektiaikataulu



# Projektiaikataulu

Toteutusvaiheen osalta suurimmat tehtäväkokonaisuudet ovat

- Koodikatselmoinnissa mainittu virheenkäsittely.
- Uuden näytteen tekeminen eli ohjelman alustaminen.
- Metadatan muokkaaminen.

Sovellus valmistuisi 23.6 ja hyväksyttäisiin 30.6.

Dokumenttien osalta viimeistään heinäkuun loppuun mennessä, jolloin elokuussa olisi enää hyväksyminen ja projektikansion koostaminen.

- Jukka Kuva aloittaa loman 17.6.
- Jukka-Pekka Santanen aloittaa loman 5.7.

Dokumentit valmistuisivat 30.6 ja hyväksyttäisiin 5.7.

Elokuussa jäljellä enää projektikansion koostaminen.