

# Tilakatsaus viikko 25

Groundhog

Ma 22.6.2021

# Tehdyt toimenpiteet

## Dokumentit

- Vaatimusmäärittely 0.5.0
- Testaussuunitelma 0.3.0
- Sovellusraportti 0.0.6
- Projektiraportti 0.0.7

## Ohjelma

- Lisättiin pikanäppäimet valikkorivin toimintoihin.
- Lisättiin konfiguraatiodialogi.
- Päivitettiin kirjaston Magick.NET versio.
- Poistettiin ylimääräiset kooditiedostot versionhallinnasta.

# Seuraavat toimenpiteet

**Ei toteuteta.** Raw-pinon kääntämisen nopeuttaminen.

Indikaattori kuvapinojen luomisesta, kun operaatio käynnissä.

- Tilapalkki tai latauskuva.

Liitoskohtien sisältävän listan muokkaaminen.

- Lista-alkion valitseminen näyttää liitoskohdan karttakuvassa.

**Ei toteuteta.** Käyttöohjeelle väliaikaistiedosto käyttöliittymää varten.

Sovelluksen testauskerran suorittaminen.

# Aiemmin suunnitellut toimenpiteet

**Kesken.** Koodikatselmoinnissa ehdotettujen muutosten toteuttaminen.

- Riittää tehdä virheenkäsittelyt.

**Tehty.** Vaatimusmäärittely 0.5.0.

**Tehty.** Konfiguraatiodialogi asetuksille.

**Tehty.** Pikanäppäimet valikkorivin toimintoihin.

**Ei toteuteta.** About-ikkunaan tietoa ohjelmasta.

**Tehty.** Lähdekoodin muotoilua ja rivipituuden 80–90 rajoittaminen.

# Kohdattuja ongelmia


**Ei ratkaista.** Raw-pinojen kääntäminen hidasta.

**Ei ratkaista.** Harmaasävyskaalan oletusarvon asettaminen 32-bittisissä kuvissa, ei varmaankaan ole toteutettavissa projektin puitteissa.

# Aiemmin kohdattuja ongelmia

**Ei ratkaista.** Karttapinojen poistaminen kuvasiivujen tapauksessa kestää arviolta 400 kuvalla noin 10 sekuntia.

# Ajankäyttö vaiheittain




# Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain


Viikko	(Kaikki)				
Ajankäyttö	Tekijä				
Vaihe	Riikka Vilavaara	Jere Pakkanen	Iiro Iivanainen	Harri Linna	Yhteensä
Esitutkimus	37:15	28:15	62:10	33:00	160:40
Määrittely		7:00		6:30	13:30
Oheiskurssi	47:20	45:14	34:15	52:05	178:54
Palaverit	84:30	94:55	69:30	84:54	333:49
Projektin hallinta	75:00	30:08	43:25	79:44	228:17
Suunnittelu	12:25	37:00	3:00	68:35	121:00
Testaus	2:10		24:20	5:19	31:49
Toteutus	136:35	165:13	118:15	101:29	521:32
<b>Yhteensä</b>	<b>395:15</b>	<b>407:45</b>	<b>354:55</b>	<b>431:36</b>	<b>1589:31</b>



# Ajankäyttö viikoittain



# Projektiaikataulu



# Projektiaikataulu

Maanantaina 21.6 aloitettiin testausvaihe, joka tulee kestäämään 25.6 asti. Lähdekoodin hyväksyttäminen 28.6 mennessä.

Raporttien hyväksyttäminen tapahtuu todennäköisesti heinäkuun alussa viikolla 27, sillä raporttien viimeistely edellyttää sovelluksen valmistumista eli testausvaiheen päättymistä.