

Tilakatsaus viikko 28

Groundhog

To 15.7.2021

Tehdyt toimenpiteet

Dokumentit

- Vaatimusmäärittely 0.6.0
- Testaussuunnitelma 0.5.0
- Testausraporttipohja 0.2.0
- Testausraportti 0.2.0
- Arkkitehtuurisuunnitelma 0.4.0
- Luokkasuunnitelma 0.3.0

Ohjelma

- GoTo-painike päivittää karttanäkymän.

Seuraavat toimenpiteet

Sovelluksen nimen päättäminen.

- Entä käynnistyskuvake tai logo?

Projektikansion muiden tulosten laatiminen

- Itsearviointit ja verkkoesite.

Projektikansion tuloksista rajataan

- WWW-hakemiston etusivu ja lueminut-tiedosto.

Aiemmin suunnitellut toimenpiteet

Kesken. Sovelluksen käyttöohjeen kirjoittaminen.

- Valmisohjelman .NET 5.0 x86 ja x64 rajoitus.

Kesken. Dokumenttien kirjoittaminen loppuun.

- Vaatimusmäärittely, testauskerran dokumentit ja sovellussuunnitelmat odottavat päätöstä hyväksymisestä.

Kohdattuja ongelmia


Ryhmän jäsenen sairastumisen johdosta sovellusraportin julkistamisen ajankohta on viivästynyt.

Projektiraportin valmistelu on viivästynyt ajankäyttöraportin teknisten ongelmien seurauksena.

Aiemmin kohdattuja ongelmia

Ratkaistu. Kadonneen muistion pöytäkirja julkistettiin hyvissä ajoin ennen palaveria.


Ajankäyttö vaiheittain




Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

| Viikko | (Kaikki) | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ajankäyttö | Tekijä | | | | |
| Vaihe | Riikka Vilavaara | Jere Pakkanen | Iiro Iivanainen | Harri Linna | Yhteensä |
| Esitutkimus | 37:15 | 28:15 | 62:10 | 33:00 | 160:40 |
| Määrittely | | 7:00 | | 11:04 | 18:04 |
| Oheiskurssi | 47:20 | 47:44 | 34:15 | 73:30 | 202:49 |
| Palaverit | 90:05 | 101:30 | 78:45 | 95:42 | 366:02 |
| Projektin hallinta | 90:00 | 40:07 | 57:40 | 110:46 | 298:33 |
| Suunnittelu | 12:25 | 37:00 | 3:00 | 87:09 | 139:34 |
| Testaus | 2:10 | | 39:00 | 22:23 | 63:33 |
| Toteutus | 146:00 | 189:42 | 127:55 | 101:29 | 565:06 |
| Tulosten luovutus | | | | 1:00 | 1:00 |
| Yhteensä | 425:15 | 451:18 | 402:45 | 536:03 | 1815:21 |

Ajankäyttö viikoittain



Projektiaikataulu



Projektiaikataulu

Myöhässä. Raporttien ensimmäiset tekstiversiot eivät ehtineet vastaavan ohjaajan tarkistettavaksi heinäkuun aikana. Tarkoitus on valmistella loputkin projektin tuloksista 30.7 mennessä.