

TILAKATSAUS

Moveo-projekti

3. Palaveri

19.2.2019

TEHDYT TOIMENPITEET

- Työasemia asennettu käyttökuntoon
- Verkkolevyt otettu käyttöön
- Projektisuunnitelmaa ja vaatimusmäärittelyä aloitettu
- Suunnittelutyötä tehty
 - Kategorian määrittely
 - Palautteen analysointi
 - Yhteenveto
 - Tulokset

TULEVAT TOIMENPITEET


- Projektisuunnitelman kirjoittaminen jatkuu
- Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- Käyttöliittymän suunnittelu jatkuu
- Kehitysympäristön asennus ja siihen tutustuminen
- Moveatiksen lähdekoodiin tutustuminen
- Koodauksen aloitus?

KOHDATTUJA VAIKEUKSIA

- Työasemien toimimattomuus viivästyttänyt kehitysympäristön asennusta, siihen tutustumista ja koodauksen aloitusta


AJANKÄYTTÖ VAIHEITTAIN, VIIKOT 5-7

Ajankäyttö vaiheittain



AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKOT 5-7

Ajankäyttö viikoittain



JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Aika	Tekijä				
Viikko	KL	PP	VN	TM	Grand Total
5	6:15	13:00	10:00	13:00	42:15
6	16:15	14:15	10:15	16:30	57:15
7	14:45	14:00	10:00	15:15	54:00
Grand Total	37:15	41:15	30:15	44:45	153:30