

TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 8

26.2.2019

TEHDYT TOIMENPITEET

- Työasemia asennettu käyttökuntoon
- Lähdekoodiin tutustuttu
- Työkaluihin tutustuttu
- Vaatimuslistaa jatkettu
- Projektisuunnitelmaa jatkettu ja alustava aikataulu laadittu

TULEVAT TOIMENPITEET


- Projektisuunnitelman kirjoittaminen jatkuu
- Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- Kehitysympäristön asennus
- Koodauksen aloitus
 - Taustaohjelmisto ja tietokanta
 - Kategorian määrittelysivu
 - Palauteanalyysi

KOHDATTUJA VAIKEUKSIA

- Yksi työasema edelleen toimimattomana


AJANKÄYTTÖ VAIHEITTAIN, VIIKKO 8

Ajankäyttö vaiheittain



AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 8

Ajankäyttö viikoittain



JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	6:15	13:00	10:00	13:00	42:15
6	16:15	14:15	10:15	16:30	57:15
7	14:45	14:00	10:00	15:15	54:00
8	21:30	13:15	18:45	17:00	70:30
Kaikki yhteensä	58:45	54:30	49:00	61:45	224:00