

TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 10

11.3.2019

TEHDYT TOIMENPITEET

- Kaikki työasemat asennettu käyttökuntoon
- Kehitysympäristöt asennettu
- Lähdekoodiin ja työkaluihin tutustuttu
- Etusivun ja taustaohjelmiston toteutus aloitettu
- Vaatimuslistaa jatkettu
- Projektisuunnitelmaa jatkettu

TULEVAT TOIMENPITEET


- Projektisuunnitelman viimeistely
- Vaatimusmäärittelyn laatiminen jatkuu
- Koodaus
 - Taustaohjelmisto
 - Tietokanta
 - Kategorian määrittelysivu
 - Palauteanalyysi
 - Etusivu

SPRINTTI I

- Sprintti I, vko 9-11
 - Taustaohjelmisto
 - Tietokanta
 - Kategorian määrittelysivu
 - Palauteanalyysi
 - Etusivu


AJANKÄYTTÖ VAIHEITTAIN, VIIKKO 9

Ajankäyttö vaiheittain



AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 9

Ajankäyttö viikoittain



JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	6:15	13:00	10:00	13:00	42:15
6	16:15	14:15	10:15	16:30	57:15
7	14:45	14:00	10:00	15:15	54:00
8	21:30	13:15	18:45	17:00	70:30
9	15:15	20:45	19:15	20:45	76:00
Kaikki yhteensä	74:00	75:15	68:15	82:30	300:00