

TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 14

8.4.2019

TEHDYT TOIMENPITEET

- Taustaohjelmiston ja tietokannan toteutusta jatkettu
- Palauteanalyysisivun toteutusta jatkettu
- Yhteenvetosivun toteutusta jatkettu
- Observoinnin yhteenvedon tallennus kuvatiedostoksi saatu valmiiksi
- I. katselmointi suoritettu
- I. väliesittely suoritettu

TULEVAT TOIMENPITEET

- Koodaus
 - Taustaohjelmisto
 - Tietokanta
 - Palauteanalyysisivulle ajastin
 - Raporttisivu
 - Yhteenvetosivu
- Tuotantopalvelinyhteyden selvitys
- Käytettävyys- ja järjestelmätestauksen suunnitelmat

KEHITYSVAIHE 2, VKO 12-14


- Aloitimme kaikki kehitysvaiheeseen 2 kuuluvat toimenpiteet
- Taustaohjelmisto ja tietokanta täydentyy uusien sivujen myötä
- Kategorian määrittelysivu lähes valmis
- Palauteanalyysisivu lähes valmis
- Analysointityypin valintasivu lähes valmis
- Hallintasivu lähes valmis
- Yhteenvetosivun ja raporttisivun toteutusta aloitettu

KEHITYSVAIHE 3, VKO 15-17

- Kehitysvaiheen 2 keskeneräiset toimenpiteet valmiiksi
- Taustaohjelmisto
- Yhteenvetosivu
- Raporttisivu
- Järjestelmätestaus
- Käytettävyytestaus


AJANKÄYTTÖ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSITTAIN

Ajankäyttö vaiheittain



AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 14

Ajankäyttö viikoittain



JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.

Viikko	KL	PP	VN	TM	Kaikki yhteensä
5	3:00	8:30	4:30	8:30	24:30
6	16:15	14:15	10:15	14:00	54:45
7	12:45	12:00	8:15	13:30	46:30
8	18:15	10:00	15:30	13:15	57:00
9	15:15	20:45	20:15	15:45	72:00
10	13:30	12:45	16:00	5:15	47:30
11	12:30		21:30	16:45	50:45
12	15:00	16:25	28:15	16:30	76:10
13	16:45	21:40	16:45	19:15	74:25
14	16:30	24:25	19:45	20:10	80:50
Kaikki yhteensä	139:45	140:45	161:00	142:55	584:25