

Sovellusprojekti Paatti, 2. kokous

Aika 7.2.2012 11:15 – 12:50

Paikka Kokoushuone Ag C226.2

Läsnä Tapio Keränen, puheenjohtaja
Jukka Kaartinen
Päivi Lappalainen
Matti Lehtinen
Heikki Lyytinen
Toni Salminen
Jari Salokangas
Jukka-Pekka Santanen
Outa Valkama
Lauri Satokangas, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Keränen avasi kokouksen kello 11:15.

2. Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keränen ja sihteeriksi Satokangas.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Santanen ehdotti kohtaan 6 lisättävän uuden tilaajan esittely ja että kohdan 6 jälkeen Paatin projektipäällikkö kertoo projektin sen hetkisen tilanteen.

PÄÄTÖKSET:

- Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.
- Sovittiin, että jatkossa kokousten pöytäkirjat toimitetaan projektiorganisaatiolle vain sähköisessä muodossa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Santasen ohjeiden mukaan korjataan edellisen kokouksen pöytäkirjasta seuraavat virheet kohdassa 15:

- Marja-Liisa Kinnusen nimen tilalle laitetaan Marja Kankaanranta.
- Lause ”Santanen toimittaa projektiryhmälle Tabu-projektin trac-tunnukset” muutetaan muotoon ”Santanen hankkii projektiryhmälle oikeudet Tabu-projektin trac-ympäristöön.

- Santasen tehtäviin lisätään sähköpostilistan perustaminen projektiorganisaatiolle.

PÄÄTÖKSET:

- Jatkossa pöytäkirja käydään läpi projektorilla esitettynä.

6. Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät

Projektiryhmä tutustuu Tabu-projektin yhteenvetokuvauksiin saadakseen kuvan sen toiminnallisuuksista. (suoritettu)

Santanen hankkii projektiryhmälle Tabu-projektin trac-tunnukset sekä selvittää tarvittavien puhelimien saatavuudet Jani Kurhiselta sekä Marja Kankaanniemeltä. (suoritettu)

Lyytinen pyytää tarvittavat puhelimet Jukka Kaartiselta. (suoritettu)

Päivi Lappalainen joko toimittaa projektiryhmälle tarvittavat käyttäjätunnuksetuupumussovelluksen oma-aikaiseen tutustumiseen tai esittelee sovelluksen toiminnallisuutta ja siihen liittyviä käyttötapauksia ja esimerkkejä projektiryhmälle. (suoritettu)

7. Aikataulu ja prosessimalli

Santanen esitti lyhyesti projektin aikataulun, jossa helmikuu käytetään suunnitteluun, määrittelyyn ja kokeiluun, maaliskuu- ja huhtikuu toteutukseen ja toukokuu raportointiin ja viimeistelyyn.

Projektin läpiviennissä käytetään jotakin ketterää prosessimallia. Kaartisen pyydettyä täsmennystä sanaan ”ketterä” kertoi Santanen sen tarkoittavan lyhyitä askelia.

8. Sopimukset, lisenssit ja projektimaksu

Tilaaajan edustajille jaettiin esimerkit sovellusprojekteissa käytettävistä vaihtolo- ja projektisopimuksista.

PÄÄTÖKSET:

- Tilaaaja valitsi 4000€ lisenssin ja projektiryhmä laatii tilaajalle lisenssin perusteella projektisopimuksen.

9. Projektin läpiviennin käytänteet

Tilaaaja ei esittänyt mitään rajoitteita projektille. Santanen kertoi, että sovelluksen lähdekoodi tulee kirjoittaa englannin kielellä, mutta muissa tapauksissa on käytettävä kieli projektiryhmän päätettävissä. Myöskään käytettäville ohjelmistoille ei asetettu mitään rajoitteita.

10. Muut esille tulleet asiat

Aiemmin poissaollut tilaajan edustaja Jukka Kaartinen esitteli itsensä.

Salminen selosti projektiryhmän tämänhetkisen tilan. Ryhmä oli tutustunut Tabu-projektiin ja osittain projektin jälkeen jatkokehitettyyn palvelinohjelmistoon.

Sovelluksen toiminnallisuuksista keskusteltaessa tilaaja halusi ohjelmistoon seuraavia ominaisuuksia:

- mahdollisuus kerätä tietoa esimerkiksi kiihtyvyyssanturilla tai muilla tavoin,
- sovelluksessa esitettävien kyselyiden ja muun sisällön tulee antaa ohjattavalle jonkin verran valinnan varaa.

PÄÄTÖKSET:

- Päätettiin, että kehitettävä sovellus tarvitsee toimiakseen jatkuvan verkkoyhteyden.

11. Osallistujien seuraavat tehtävät

Kaikki tilaajan osapuolet toimittavat maanantaiksi 13.2. yhden sivun kuvaukset siitä, mitä he haluavat kehitettävän ohjelmiston sisältävän.

Jukka Kaartinen tuo seuraavaan kokoukseen projektiryhmän käyttöön annettavat Android-puhelimet.

Projektiryhmä noutaa Lyytiseltä Kindle Fire-tabletin, lisää Lehtisen Paatin kalenteriryhmään Korpissa ja esittää seuraavassa kokouksessa tilaajan antamien kuvausten perusteella laadittuja käyttötapauskuvauksia.

12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Seuraava tapaaminen sovittiin keskiviikoksi 15.2.2012 kello 10:15 kokoushuoneeseen Ag C226.2.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:50.

KOKOUKSESSA JAETTU MATERIAALI

Projektiryhmälle jaettiin Nokia N9 –puhelin.

LIITTEET

JAKELU

Projektiorganisaatio