

## Sovellusprojekti Paatti, 8. kokous

Aika	11.4.2012 klo 14.23–15.29
Paikka	Kokoushuone Ag C226.2
Läsnä	Lauri Satokangas, puheenjohtaja Jukka Kaartinen Tapio Keränen Päivi Lappalainen Heikki Lyytinen Lauri Satokangas Jukka-Pekka Santanen Outa Valkama Jari Salokangas, sihteeri
Laadittu:	11.4.2012
Muokattu:	25.4.2012

## 1. Kokouksen avaus

Satokangas avasi kokouksen.

## 2. Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Satokangas ja sihteeriksi Jari Salokangas.

## 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

## PÄÄTÖKSET:

- Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

## 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

### PÄÄTÖKSET:

- Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

## 6. Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät

Edellisessä kokouksessa annetuista tehtävistä tilaajien tehtävä on suoritettu ja projektiryhmän tehtävä on kesken. Tehtävät olivat seuraavat:

### TILAAJAT:

- toimittaa projektiryhmälle kuvauksen tilaajan kannalta olennaisista käyttötapauksista (*suoritettu*).

### PROJEKTIRYHMÄ:

- selvittää, miten tietokannan tietoja voidaan siirtää muihin järjestelmiin ja lisää vaatimusmäärittelyyn aiheeseen liittyvän kohdan (*kesken*).

## 7. Projektin tilakatsaus

Satokangas esitteli projektin tilakatsauksen [1].

Projekti on tällä hetkellä toteutusvaiheessa, projektisuunnitelma on valmistumisasteessa sekä tietokanta on toimivia yhteyksiä vaille valmis. Seuraavaksi projektiryhmä jatkaa mobiili- ja tutkijapuolen käyttöliittymien toteutusten parissa.

## 8. Tutkijan käyttöliittymän esittely

Salokangas esitteli tutkijan käyttöliittymän varhaista versiota.

Tutkijan käyttöliittymä sisältää tutkijan oman sivun, jossa näkyy tutkijalle tärkeitä viestejä ja muistutuksia. Käyttäjä-, ryhmä-, aikataulu- ja tutkimusvalikossa hallinnoidaan kuhunkin liittyviä asioita, esimerkiksi aikatauluvalikossa voidaan luoda ja muokata uusia aikatauluja ryhmille. Tapahtumavalikossa voi luoda ja muokata tapahtumia, medianäkymässä voi tarkastella järjestelmän sisältäviä mediatiedostoja sekä raporttinäkymässä voi tarkastella tapahtumista kerättyä suoritettua dataa.

Santanen kysyi tietokantaan liittyen, että onko tietokanta kunnossa? Satokangas totesi Santaselle, että tietokannasta saadaan jo dataa irti.

## 9. Projektisuunnitelman kommentointi

Salminen esitteli projektisuunnitelman [2].

Salminen kävi projektisuunnitelman läpi ja kysyi osallistujilta, että onko projektisuunnitelmaan liittyen mitään kommentoitavaa? Kaartisen mielestä projektisuunnitelma näyttää hyvältä.

Päivi Lappalaisen mielestä 4. kappaleen 1. lause on ehkä liian voimakkaasti sanottu, sillä jotkin tutkimustulokset osoittavat toisenlaista faktaa.

Lyytinen kysyi ryhmältä, mitä parannuksia ryhmä on onnistunut tekemään Tabu-projektiin verrattuna? Salminen ja Satokangas kokosivat tapahtumien luonnin, laitteistoriippumattomuuden ja tietokannan uudelleensuunnittelun ansiosta syntyneen parannetun käytön parannuksiksi.

Santanen esitti kokousryhmälle projektisuunnitelman hyväksymistä.

#### PÄÄTÖKSET:

- Projektisuunnitelma hyväksyttiin.

#### 10. Muut esille tulleet asiat

Santanen kysyi asiaa henkilötietojen näyttämisestä. Lyytinen totesi tähän, että henkilötiedot tulee näyttää niin, että ne eivät ole milloinkaan vaarassa vuotaa ulkopuolisille. Santanen jatkoi tähän, että vaatimukseen olisi hyvä kirjata maininta, että suoritehistoria ja henkilötiedot eivät saa näkyä samaan aikaan.

Satokangas kysyi asiaa liittyen ohjelmiston nimeen. Santanen totesi tähän, että sovelluksen nimen keksiminen kirjataan seuraavaksi tehtäväksi kaikille.

Santanen totesi projektin loppuesittelyn ajankohdan olevan torstaina 10.5. iltapäivällä. Tarkempi kellonaika varmistunee kokouksen jälkeen pikapuolin.

#### 11. Osallistujien seuraavat tehtävät

##### KAIKKI:

- miettivät projektissa toteutettavalle sovellukselle sopivan nimen.

##### PROJEKTIRYHMÄ:

- selvittää, miten tietokannan tietoja voidaan siirtää muihin järjestelmiin ja lisää vaatimusmäärittelyyn aiheeseen liittyvän kohdan.

#### 12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Seuraava kokous sovittiin keskiviikoksi 25.4.2012 kello 13.15 kokoushuoneeseen Ag C226.2.

#### 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.29

JAETTU JA KÄSITELTY MATERIAALI

[1] Projektin tilakatsaus –  
sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/tilakatsaukset/tilakatsaus\_11042012  
.pptx

[2] Projektisuunnitelma –  
sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/projektisuunnitelma/paatti\_projekti  
suunnitelma\_0.3.1.pdf

LIITTEET

Ei liitteitä.

JAKELU

Projektiorganisaatio