

Rekodavi-sovellusprojekti, 5. kokous

Aika	11.3.2021 klo. 12.15	
Paikka	Microsoft Teams etäpalaveri	
Läsnä	Projektiryhmä	
	Tuomas Kontio	
	Juha-Matti Rahkola	
	Marjo Tanska	Puheenjohtaja
	Dorrit Hämäläinen	Sihteeri
Tilaaajan edustajat	Jorma Tynjälä	
	Kristiina Ojala	
	Nelli Lyyra (saapui kohdassa 6)	
Ohjaajat	Enni Stylman	
	Samu Kumpulainen	

Pöytäkirja

Pöytäkirja laadittu: 15.3.

Pöytäkirjaa muokattu: 17.3.

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo. 12.17

Marjo ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi Marjo Tanskaa, ja kokouksen sihteeriksi Dorrit Hämäläistä. Ehdotusta kannatettiin.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Tanska ja sihteeriksi valittiin Dorrit Hämäläinen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, sillä jokaisen osapuolen edustajista vähintään yksi on paikalla. Kokous on laillinen, koska kutsut on lähetetty yli vuorokautta ennen kokousta..

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan ei esitetty muutoksia.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

4. Edellisten palaverien pöytäkirjojen tarkastus

Kokouksen 4/2021 pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

Edellisen kokouksen sovitut tehtävät ja niiden edistyminen:

Marjo:

- Projektisuunnitelman laatiminen (suoritettu)

Juha-Matti:

- Vaatimusmäärittelyn laatiminen (suoritettu)

Enni:

- Palaverikutsun lähettäminen Kodavin perehdytykseen (suoritettu)
- Tietokantaan pääsy projektiryhmälle (suoritettu)
- Projektiryhmälle pääsy verkkolevyihin (suoritettu)

5. Tilakatsaus

Projektiryhmän jäsenet ovat asentaneet kehitystyökalut ja tutustuneet koodiin, sekä hieman jo aloittanut koodaamisen. Ensimmäiseksi aiotaan kehittää pääkäyttäjän kirjautumisominaisuutta. Ensi viikolla Kodavi-ryhmän jäsenet pitävät perehdytyksen kodavi-projektiin.

Sekä projektisuunnitelma että vaatimusmäärittelydokumentti ovat lähetetty Ennille kommentoitavaksi.

Projektiin on tähän mennessä käytetty 209 tuntia työaika, josta 147 tuntia on käytetty varsinaiseen projektiin ja loput oheiskurssiin. Tällä hetkellä viikkotuntimäärä on jäänyt suunniteltua pienemmäksi alkukankeuden takia, mutta nyt kun koodaamisessa pian päästään vauhtiin niin viikoittaiset tuntimäärät tulevat todennäköisesti kasvamaan. Oheiskurssi loppuu nyt, joten koulutuksen osuus tulee pienemään tulevissa katsauksissa. Enni kommentoi, etteivät pienet notkahdukset tuntimäärissä ole vakavaa, sillä tuntimäärät nousevat kun projekti pääsee kunnolla vauhtiin.

6. Kirjautuminen

Projektiryhmä ehdotti, että kirjautuminen tehtäisiin peda.net -tunnuksien kautta, sillä toteutus pitäisi onnistua melko helposti. Peda.net -kirjautuminen on myös tietoturvan kannalta hyvä valinta. Kodavi-projektin materiaaleissa löytyy jonkin verran tietoa asiasta, sähköpostilistalla on kirjeenvaihtoa peda.net -kehittäjä Juha Lahden kanssa. Juha Lahteen olisi hyvä olla yhteydessä myös nyt, hän vaikuttaa yhä olevan töissä peda.netin parissa. Juha-Matti kertoi, että myös Kodavin pöytäkirjoissa on peda.net -tunnuksiin liittyvää informaatiota. Enni ohjeisti projektiryhmää tutustumaan kodavin peda.net -materiaaleihin hyvin, sieltä voisi löytyä tapa pilkkoa tehtävää pienemmiksi osiksi.

Jorma kysyi, että kirjautuuko pääkäyttäjä erillisen sivun kautta, vai tuleeko kirjautumislinkki etusivulle. Juha-Matti ehdotti että voi tehdä joko omana sivuna tai lisäämällä suora linkki etusivulla. Parhaaksi vaihtoehdoksi pohdittiin erillistä kirjautumissivua, joka vähentäisi muiden ei-pääkäyttäjien kirjautumisyhteyksiä. Enni kommentoi että sivun polku voi olla admin tai login, sinne voi tosin tulla kirjautumisyhteyksiä ulkopuolisiltakin, mutta vähemmän kuin etusivun linkistä.

Nelli Lyyra saapui kokoukseen kohdan aikana.

7. Muut esille tulevat asiat

Enni kertoi, että vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelma ovat käsiteltävänä, tämän viikon aikana palaute pitäisi valmistua. Palautteessa voi kuitenkin kestää ihan viikon loppuun asti.

8. Läsäolijoille sovitut toimenpiteet

Projektiryhmä:

- selvittää peda.net -kirjautumista
- ottaa yhteyttä Juha Lahteen

9. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavan palaverin ajankohta on 17.3.2021 klo 14.15, paikkana Teams-etäpalaveri.

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo. 12.41.