

Rekodavi-sovellusprojekti, 9. kokous

Aika	15.4.2021 klo. 15.15	
Paikka	Microsoft Teams etäpalaveri	
Läsnä	Projektiryhmä	
	Dorrit Hämäläinen	Sihteeri
	Tuomas Kontio	
	Juha-Matti Rahkola	
	Marjo Tanska	Puheenjohtaja
Tilaaajan edustajat	Jorma Tynjälä	
	Nelli Lyyra (saapui kohdassa 3)	
Ohjaajat	Enni Stylman	
	Samu Kumpulainen	

Pöytäkirja

Pöytäkirja laadittu: 17.4.

Pöytäkirjaa muokattu: 20.4.

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo. 15.19.

Marjo ehdotti kokouksen puheenjohtajaksi itseään, ja kokouksen sihteeriksi Dorrit Hämäläistä.

Ehdotusta kannatettiin.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Tanska ja sihteeriksi valittiin Dorrit Hämäläinen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, sillä jokaisen osapuolen edustajista vähintään yksi on paikalla. Kokous on laillinen, sillä kokouskutsut lähetettiin vähintään vuorokautta ennen kokouksen alkua.

3. Esityslistan hyväksyminen

Marjo esitti, että lisätään kohdaksi 5 tilakatsaus. Nelli Lyyra saapui tässä kohdassa.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: lisättiin kohdaksi 5 tilakatsaus.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja 8/2021 tarkastettiin ja hyväksyttiin.

Edellisen kokouksen sovitut tehtävät ja niiden edistyminen:

Tilaaajan edustajilla oli tehtävänänsä etsiä tietokantaan viety csv-tiedosto tai esimerkki kyseisen tiedoston rakenteesta. Kodavin tiedostoista löytyi kaksi erityylistä csv-tiedostoa, eikä näistä osattua sanoa kumpaa tiedostotyyliä käytettiin palvelimella. Projektiryhmä selvittää kumpi tiedosto on oikea kodavin Laurilta.

Tilaaajan edustajat:

- esimerkki csv-tiedoston rakenteesta (tehty)
- projektisuunnitelmaan tutustuminen (kesken)
- vaatimusmäärittelyyn tutustuminen (kesken)
- esimerkkejä lisättävistä lisätiedoista (kesken)

Kaikki:

- projektisuunnitelmaan tutustuminen (kesken)
- vaatimusmäärittelyyn tutustuminen (kesken)

5. Tilakatsaus

Sovelluskehitys on päässyt hyvin vauhtiin. Tallennettaviin hakujen tuloskuviin on lisätty hakujen otsikkotiedot, pääkäyttäjän kirjautumisen kehitys on aloitettu ja hyvässä vauhdissa, sekä laskuriominaisuuden kehittäminen on aloitettu. Sovelluskehitys jatkuu, ja piakkoin aloitetaan testauksen suunnitteleminen.

Tähän mennessä kokonaisuudessaan on käytetty 404 tuntia, joista itse projektiin on käytetty 329 tuntia.

6. Projektisuunnitelman hyväksyminen

Kaikki osallistujat eivät olleet ehtineet tutustua projektisuunnitelmaan vielä, asiakohta päätettiin siirtää seuraavaan palaveriin käsiteltäväksi.

7. Vaatimusmäärittely

Kaikki osallistujat eivät olleet vielä ehtineet tutustua vaatimusmäärittelyyn, asiakohdan käsittelyä tullaan jatkamaan seuraavassa kokouksessa.

Jorma kommentoi: vaatimuksessa 4.1 puhutaan datan esitystavan valitsemisesta, vaatimus taisi liittyä valittavien muuttujien esitystapoihin. Kyse on enneminkin datan osan esitystavan valitsemisesta. Vaatimuksessa 5.3 viitataan vaatimukseen 5.5, jota ei ole olemassa. Lisäksi vaatimuksessa 5.4 viitataan itseensä vaihtoehtoisena vaatimuksena. Vaatimukset ovat muuten selkeästi kuvatut.

8. Muut esille tulevat asiat

Tuomas pyysi teknistä ohjaajaa Samua jäämään hetkeksi keskustelemaan palaverin päätyttyä.

9. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet

Kaikki:

- Projektisuunnitelmaan ja vaatimusmäärittelyyn tutustuminen

Tilaja:

- Esimerkkejä kaavioiden kanssa esitettävistä lisätiedoista

Projektiryhmä:

- Selvitetään tietokannassa käytettyjen csv-tiedostojen rakenne tarkemmin kodavi-ryhmän Laurilta.

10. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavan palaverin ajankohta on joko 21.4.2021 klo 15.15, tai 22.4.2021 klo 16.15, paikkana Microsoft Teams. Kokouksen lopullinen aika päätetään sähköpostilla.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo. 15.39.