

# Verso-projektin 4. palaveri

University of Jyväskylä

4. maaliskuuta 2010



## Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
6. Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
7. Tilakatsaus



## Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
6. Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
7. Tilakatsaus



## Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
6. Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
7. Tilakatsaus



## Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
6. Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
7. Tilakatsaus



## Päätökset

- Selvitetään ssh-avainten autom. levitys (*Tarvainen*)
- Päätetään olla poistamatta "project" nappia
- Gitoriouksen tämänhetkistä lisenssienhallintaa voidaan käyttää toistaiseksi
- Tietovarastojen selaus on tehtävä helpoksi toteuttamalla samanlainen listaus kuin projekteista on tällä hetkellä
- Gitoriouksessa esiintyvää termiä Projects ei vaihdeta
- Useiden tietovarastojen luontia projektin alle ei saa estää



## Päätökset

- Uusi tietovarasto on voitava luoda yhdellä painikkeella
- Tietovaraston metatietojen on oltava Git-tietovarastossa itsessään
- Projektin metatietojen ei tarvitse olla Git-tietovarastossa
- Ensimmäisen iteraation jälkeen pyritään ottamaan muitakin testaajia mukaan
- Sovellusprojektin kaikki asiakirjat ovat julkisia
- Ensimmäinen iteraatio tehdään Gitoriuksen päälle



## Päätökset

- Toistaiseksi SSH-avaimella tapahtuva autentikointi riittää
- Sovelluksen käyttäjäryhmää ei rajata
- Tietovaraston kokoa ei rajata
- Seuraavassa palaverissa käydään läpi sovelluksen julkistaminen
- Otsikot vaihdetaan YouSourceksi
- Palvelimen osoitteeksi vaihdetaan [yousource.it.jyu.fi](https://yousource.it.jyu.fi)
- Edellisen palaverin pöytäkirja tarkistetaan sähköpostitse ennen seuraavaa palaveria, ja palaverissa hyväksytään muutokset





## Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
6. Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
7. Tilakatsaus



## Tilaajan tehtävät

- Haetaan betatestaajia (*Tirronen – Kesken*)
- Selvittää tietohallintokeskuksen kanssa SSH-avaimien luontia (*Tarvainen – Tila?*)
- Selvittää Gitin http-kloonauksen autentikoinnin (*Kaijanaho – Suoritettu*)



## Valmiiksi saadut tehtävät

- Gitorious asennettu (*Salo*)
- Valmisteltu testaajien käyttösuunnitelma seuraavaan palaveriin (*Salo*)
- Gitin branchimekaniikka selvitetty (*PR*)
- Paavo Nieminen ja Ville Tirronen pääsevät testaamaan sovellusta (*PR*)

## Parhaillaan tehtävät tehtävät

- Määritetään tarvittavia metatietoja (*Hänninen*)
- Suoritetaan ensimmäinen iteraatio (*PR*)



## Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
6. Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
7. Tilakatsaus



## Tehty

- Aloitettu 1. iteraatio ja ohjelmointitehtävät
- Otettu Gitorious-kehitysympäristöt käyttöön kehityskoneilla

## Huomota


- PC-supportilla meni kirjastojen asentamiseen lopulta 13 arkipäivää
- Tuntikertymät tutunkaltaiset

## Seuraavaksi

- 1. iteraatio kesken, se jatkuu
- Projektisuunnitelman kehittäminen




# Ajankäyttö viikoittain



# Ajankäyttö vaiheittain

## Ajankäyttö vaiheittain




# Ajankäyttö henkilöittäin

Ajankäyttö	Tekijä				
Vaihe	Juho Nieminen	Marko Peltola	Tero Hänninen	Heikki Salo	Yhteensä
Esitutkimus	24:45	48:45	62:30	13:56	149:56
Oheiskurssi	17:45	21:15	17:15	16:07	72:22
Palaverit	11:15	20:19	6:00	13:25	50:59
Projektin hallinta	42:00	6:00	7:30	50:42	106:12
Suunnittelu	9:30	2:00	1:45	12:42	25:57
Toteutus		25:00	15:15	28:45	69:00
<b>Yhteensä</b>	<b>105:15</b>	<b>123:19</b>	<b>110:15</b>	<b>135:37</b>	<b>474:26</b>





# Ajankäytön vaiheet henkilöittäin



# Trac roadmap



---

## Roadmap

### Milestone: **Iteration 1**

*Due in 1 week (2010-03-12)*



*Closed tickets:* [3](#) *Active tickets:* [15](#)

### Milestone: **Iteration 2**

*Due in 3 weeks (2010-03-26)*



*Closed tickets:* [0](#) *Active tickets:* [5](#)



## Esityslista

- 1 8. Testaajienkäyttösuunnitelman läpikäyminen
- 2 9. Vaatimusmäärittelyn läpikäyminen
- 3 10. Sovelluksen julkistaminen
- 4 11. Muut esille tulleet asiat
- 5 12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 6 13. Osallistujien seuraavat tehtävät
- 7 14. Kokouksen päättäminen



## Esityslista

- 1 8. Testaajienkäyttösuunnitelman läpikäyminen
- 2 9. **Vaatimusmäärittelyn läpikäyminen**
- 3 10. Sovelluksen julkistaminen
- 4 11. Muut esille tulleet asiat
- 5 12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 6 13. Osallistujien seuraavat tehtävät
- 7 14. Kokouksen päättäminen



## Esityslista

- 1 8. Testaajienkäyttösuunnitelman läpikäyminen
- 2 9. Vaatimusmäärittelyn läpikäyminen
- 3 **10. Sovelluksen julkistaminen**
- 4 11. Muut esille tulleet asiat
- 5 12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 6 13. Osallistujien seuraavat tehtävät
- 7 14. Kokouksen päättäminen



## Esityslista

- 1 8. Testaajienkäyttösuunnitelman läpikäyminen
- 2 9. Vaatimusmäärittelyn läpikäyminen
- 3 10. Sovelluksen julkistaminen
- 4 **11. Muut esille tulleet asiat**
- 5 12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 6 13. Osallistujien seuraavat tehtävät
- 7 14. Kokouksen päättäminen



## Esityslista

- 1 8. Testaajienkäyttösuunnitelman läpikäyminen
- 2 9. Vaatimusmäärittelyn läpikäyminen
- 3 10. Sovelluksen julkistaminen
- 4 11. Muut esille tulleet asiat
- 5 12. **Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka**
- 6 13. Osallistujien seuraavat tehtävät
- 7 14. Kokouksen päättäminen



## Esityslista

- 1 8. Testaajienkäyttösuunnitelman läpikäyminen
- 2 9. Vaatimusmäärittelyn läpikäyminen
- 3 10. Sovelluksen julkistaminen
- 4 11. Muut esille tulleet asiat
- 5 12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 6 **13. Osallistujien seuraavat tehtävät**
- 7 14. Kokouksen päättäminen





## Esityslista

- 1 8. Testaajienkäyttösuunnitelman läpikäyminen
- 2 9. Vaatimusmäärittelyn läpikäyminen
- 3 10. Sovelluksen julkistaminen
- 4 11. Muut esille tulleet asiat
- 5 12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 6 13. Osallistujien seuraavat tehtävät
- 7 14. Kokouksen päättäminen

