

Verso-projektin 8. palaveri

University of Jyväskylä

26. huhtikuuta 2010



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 **Kokousvirkaileijoiden valinta**
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 **Esityslistan hyväksyminen**
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Esityslistan hyväksyminen

Esityslista

- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus
- 8 Edellisen iteraation läpikäynti ja uusien toiminnallisuuksien esittely
- 9 Viimeistelyssä toteutettavat asiat
- 10 Esikäyttäjien kuulumisten läpikäynti
- 11 Projektidokumenttien lisenssi
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Päätökset 1/4 - Tehtävistä

- 3. iteraation kehitystehtävät hyväksyttiin.
- Projektiryhmä kertoo tulevien esikäyttäjien kuulumisista Verson sähköpostilistalla.
- Projektiryhmä pyytää pääsyä KorppiLDAP:iin. Jos pääsyä ei saada, projektiryhmä pyytää pääsyä THK:n LDAP:iin.
- Projektiryhmä pyytää THK:a avaamaan pääsyn YouSource-sovellukseen KOASin ja Kortexin verkoista, sekä VPN:n kautta.
- Lisätään tiketti: Git-tagien tiedot näkyviin sovelluksessa.
- Lisätään tiketti: Jos sovelluksessa tietovarastolta puuttuu lisenssi, sen puuttumista korostetaan.
- Lisätään tiketti: Graafisten suunnittelijoiden aikataulun selvittäminen.



Päätökset 2/4 - Viimeiset kiinnitetyt tiketit

- Projektin aikana suoritettavat tiketit:
Iteraatio 4: 28, 46, 66, 73, 78, 80, 83 ja 84
Iteraatio 5: 22, 25
- Tärkeimmät tiketit: 84, 46 ja 78.
- Tiketti 35 suoritetaan jos aikaa riittää.
- Projektin aikataulusta pois jäävät tiketit: 23, 29, 31, 36, 37, 39, 40, 53, 68, 75, 77, 79, 81, 82 ja 85.



Päätökset 3/4 - Ominaisuuksista

- Projektille toteutetaan kolme näkyvyystasoa: näkyy kaikille, näkyy kirjautuneille, näkyy projektin jäsenille.
- Tietovarastojen näkyvyyden tulee riippua projektin näkyvyydestä:
Kun projektin ei tule näkyä, ei myöskään sen alla olevien tietovarastojen tule näkyä.
- Yksityisiin projekteihin liittyvät tapahtumat (events) poistetaan syötteistä (feeds).
- Tietovarastoa luotaessa täytyy voida antaa zip-paketti, jonka pohjalta tietovarasto luodaan.



Päätökset 4/4 - Muut

- Sovellusraportti kirjoitetaan englanniksi.
- Projektisuunnitelman kirjoittaminen jäädytetään.
- Toinen lähdekoodin katselmointi suoritetaan iteraation 4 jälkeen.
- Demosovellusta käyttäneitä ei tarvitse haastatella.



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 **Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät**
- 7 Tilakatsaus



Ohjaaja

- Santanen lähettää sähköpostia toisen väliesittelyn ja loppuesittelyn ajankohdasta. (suoritettu)
- Santanen koekäyttää sovellusta. (kesken)



Projektiryhmä

- Suorittaa neljännen iteraation (suoritettu).
- Projektiryhmä pyytää THK:a avaamaan pääsyn YouSource-sovellukseen KOASin ja Kortexin verkoista, sekä VPN:n kautta (suoritettu).
- Projektiryhmä pyytää pääsyä KorppiLDAP:iin. Jos pääsyä ei saada, projektiryhmä pyytää pääsyä THK:n LDAP:iin (suoritettu).
- Lisätään tiketti graafisten suunnittelijoiden aikataulun selvittämisestä (suoritettu).
- Lähettää sähköpostia Santaselle, kun koekäyttäminen sopii (suoritettu).
- Salo tiedottaa 6. palaverin pöytäkirjan viimeisimmästä versiosta sähköpostitse (suoritettu).
- Kertoo esikäyttäjien kuulumisista Verson sähköpostilistalla (kesken)



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 **Tilakatsaus**



Tehty

- 4. iteraatio, suurimmat muutokset

Huomiota


- Projektiin on tehty 1360 tuntia (maanantai 26.4.).
- Kehitys ohi, nyt viimeistellään, raportoidaan ja testataan.

Seuraavaksi

- Projekti- ja sovellusraportit
- 2. koodin katselmointi, merge requestit
- Testitapausten kirjoittaminen




Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä



Kuva: Ajankäyttö vaiheittain




Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä



Kuva: Ajankäyttö tehtävittäin



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä



Kuva: Ajankäyttö viikoittain



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä

Aika	Tekijä					
Viikko	Juho Nieminen	Marko Peltola	Tero Hänninen	Heikki Salo	Grand Total	
3	2:45	3:45	2:45	2:37	11:52	
4	6:00	8:30	5:30	2:30	22:30	
5	8:00	10:15	7:00	6:02	31:17	
6	21:15	20:30	19:45	23:13	84:43	
7	29:30	34:30	31:45	38:30	134:15	
8	26:45	30:00	28:45	36:30	122:00	
9	24:15	30:04	29:00	42:45	126:04	
10	34:15	30:45	29:15	34:45	129:00	
11	37:00	32:15	37:00	34:00	140:15	
12	34:45	31:15	32:00	34:15	132:15	
13		29:00	18:45	16:20	64:05	
14	32:15	25:45	31:15	20:55	110:10	
15	40:15	29:45	40:45	30:15	141:00	
16	26:45	23:30	35:00	19:45	105:00	
17	4:45			1:00	5:45	
Grand Total	328:30	339:49	348:30	343:22	1360:11	

Kuva: Ajankäyttö tekijöittäin



Esityslista 2/2

- 8 Edellisen iteraation läpikäynti ja uusien toiminnallisuuden esittely
- 9 Viimeistelyssä toteutettavat asiat
- 10 Esikäyttäjien kuulumisten läpikäynti
- 11 Projektidokumenttien lisenssi
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



4. iteraatio - Läpikäynti

- Hyvin meni
- LDAP-autentikointi: suunniteltu 30h, toteutui 41h. Oikeudet ja näkyvyydet: suunniteltu 30h, toteutui 72h!
- Tehtävät muutoin suoraviivaisia.
- Grafiikat otettiin sivustolla käyttöön iteraation sivussa, koska odottelu olisi ollut ikävää.



4. iteraatio - Uudet ominaisuudet

- LDAP-autentikointi Korpin kautta
- Sivuston ulkoasua on päivitetty graafikoilta saadulla materiaalilla
- Lisenssit voi määrittää nyt tietovarastokohtaisesti
- Lisessistä näytetään lyhenne tietovarastolistassa ja tietovaraston tiedoissa
- Getting started -viestin saa nyt näkymään koska tahansa
- Uuden tietovaraston voi luodessa alustaa zip-tiedostolla
- Tietovarastoon voi lisätä yksittäisiä tiedostoja



Esityslista 2/2

- 8 Edellisen iteraation läpikäynti ja uusien toiminnallisuuksien esittely
- 9 **Viimeistelyssä toteutettavat asiat**
- 10 Esikäyttäjien kuulumisten läpikäynti
- 11 Projektidokumenttien lisenssi
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Viimeistelyssä toteutettavat asiat

- Dokumentit: projekti- ja sovellusraportti, Korppi-dokkarit
- Esikäyttöviestintä
- Koodaus: siistiminen, katselmointi, merge requestit
-



Viimeistelyssä toteutettavat asiat

Juho (-72h + 71h)

- Sovellusraportti (vko 17-19), 40h
- Lisenssisopimuksen valmistelu (vko 17), 2h
- Testauspäivä (vko 19, 10.5.), 6h
- Esikäyttöviestintää, 5h
- Väli- ja loppuesittelyt, 10h
- 9. palaverin pöytäkirja (vko 18-19), 8h

Marko (-61h + 62h)

- Koodin siistiminen (vko 17-18), 12h
- Asennusohjeen valmistaminen, VM saataneen tällä viikolla (vko 18), 10h
- 2. koodinkatselmoinnin muistio (vko 18), 8h
- Merge requestien tekeminen (vko 18-19), 12h
- Testauspäivä (vko 19, 10.5.) 6h



Tero (-52h + 52h)

- 8. palaverin pöytäkirja (vko 17-18), 12h
- Koodin siistiminen (vko 17-19), 12h
- Testitapausten kirjoittaminen (vko 18), 12h
- Testauspäivä (vko 19, 10.5.) 6h
- Väli- ja loppuesittelyt, 10h

Heikki (-57h + 61h)

- Projektiraportti (vko 17-19), 40h
- Korppi-dokumentit (vko 17), 5h
- Testauspäivä (vko 19, 10.5.) 6h
- Väli- ja loppuesittelyt, 10h



Esityslista 2/2

- 8 Edellisen iteraation läpikäynti ja uusien toiminnallisuuden esittely
- 9 Viimeistelyssä toteutettavat asiat
- 10 **Esikäyttäjien kuulumisten läpikäynti**
- 11 Projektidokumenttien lisenssi
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 2/2

- 8 Edellisen iteraation läpikäynti ja uusien toiminnallisuuden esittely
- 9 Viimeistelyssä toteutettavat asiat
- 10 Esikäyttäjien kuulumisten läpikäynti
- 11 **Projektidokumenttien lisenssi**
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 2/2

- 8 Edellisen iteraation läpikäynti ja uusien toiminnallisuuksien esittely
- 9 Viimeistelyssä toteutettavat asiat
- 10 Esikäyttäjien kuulumisten läpikäynti
- 11 Projektidokumenttien lisenssi
- 12 **Muut esille tulleet asiat**
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 2/2

- 8 Edellisen iteraation läpikäynti ja uusien toiminnallisuuksien esittely
- 9 Viimeistelyssä toteutettavat asiat
- 10 Esikäyttäjien kuulumisten läpikäynti
- 11 Projektidokumenttien lisenssi
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 **Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka**
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 2/2

- 8 Edellisen iteraation läpikäynti ja uusien toiminnallisuuden esittely
- 9 Viimeistelyssä toteutettavat asiat
- 10 Esikäyttäjien kuulumisten läpikäynti
- 11 Projektidokumenttien lisenssi
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 **Osallistujien seuraavat tehtävät**
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 2/2

- 8 Edellisen iteraation läpikäynti ja uusien toiminnallisuuden esittely
- 9 Viimeistelyssä toteutettavat asiat
- 10 Esikäyttäjien kuulumisten läpikäynti
- 11 Projektidokumenttien lisenssi
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 **Kokouksen päättäminen**

