

Verso-projektin 9. palaveri

University of Jyväskylä

5. toukokuuta 2010



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 **Kokousvirkaileijoiden valinta**
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 **Esityslistan hyväksyminen**
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Esityslistan hyväksyminen

Esityslista

- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus
- 8 Projektin jatkosta
- 9 YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat
- 10 Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus
- 11 Loppuesittelymateriaalit
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Päätökset 1/2

- Toinen lähdekoodin katselmointi suoritetaan tiistaina 4.5. klo 12.
- ZIP-tiedostokenttä nostetaan ylemmäksi lomakkeessa, jolla tietovarasto luodaan.
- Lisätään tiketti: Yksittäisiä tiedostoja tietovarastoon lisätessä syntyy turha commit, jos tiedostot ovat täsmälleen samoja.



Päätökset 2/2

- Lisätään tiketti: Vaaditaan ssh-avain vasta, kun sitä todella tarvitaan.
- Sovellukseen liittyvät dokumentit asetetaan CC-by-sa-lisenssin alle.
- Projektin dokumentit lisää projektin WWW-sivustolle.



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 Tilakatsaus



Ohjaaja

- Santanen koekäyttää sovellusta. (kesken/suoritettu?)



Projektiryhmä

- Suorittaa viidennen iteraation (kesken).
- Kertoo esikäyttäjien kuulumisista Verson sähköpostilistalla. (kesken)
- Laatii sopimusluonnoksen jäsenten toteuttamien ohjelmaosien asettamisesta AGPL-lisenssin alle. (suoritettu)
- Valmistelee toisen lähdekoodin katselmoinnin. (suoritettu)



Projektiryhmä

- Lisää tiketin: Yksittäisiä tiedostoja tietovarastoon lisätessä syntyy turha commit, jos tiedostot ovat täsmälleen samoja. (suoritettu)
- Lisää tiketin: Vaaditaan ssh-avain vasta kun sitä todella tarvitaan. (suoritettu)
- Tarjoaa valikoiden kehitettyjä ominaisuuksia ja korjauksia Gitoriouksen kehittäjille. (kesken)
- Lisää projektin dokumentit projektin WWW-sivustolle. (kesken)



Esityslista 1/2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
- 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen
- 6 Edellisessä palaverissa sovitut tehtävät
- 7 **Tilakatsaus**



Tehty

- Koodien valmistaminen katselmointia varten
- Korpille toimitettu pari dokumenttia.

Huomiota


- Projektiin on tehty 1471 tuntia (keskiviikko 5.5.).
- Kehitys ohi, nyt viimeistellään, raportoidaan ja testataan.
- YouSourcea vaivaa muutama Gitorious-bugi, joihin ei Gitoriousissa ole vielä reagoitu.

Seuraavaksi

- Projekti- ja sovellusraportit
- Loppuesittelyyn valmistautuminen
- Testitapausten valmistaminen ja testaus



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä



Kuva: Ajankäyttö viikoittain



Tilakatsaus - Kuvia ja käyriä

Aika	Tekijä					
Viikko	Juho Nieminen	Marko Peltola	Tero Hänninen	Heikki Salo	Grand Total	
3	2:45	3:45	2:45	2:37	11:52	
4	6:00	8:30	5:30	2:30	22:30	
5	8:00	10:15	7:00	6:02	31:17	
6	21:15	20:30	19:45	23:13	84:43	
7	29:30	34:30	31:45	38:30	134:15	
8	26:45	30:00	28:45	36:30	122:00	
9	24:15	30:04	29:00	42:45	126:04	
10	34:15	30:45	29:15	34:45	129:00	
11	37:00	32:15	37:00	34:00	140:15	
12	34:45	31:15	32:00	34:15	132:15	
13		29:00	18:45	16:20	64:05	
14	32:15	25:45	31:15	20:55	110:10	
15	40:15	29:45	40:45	30:15	141:00	
16	26:45	23:30	35:00	19:45	105:00	
17	29:15	17:05	21:50	15:10	83:20	
18	6:30	11:45	6:15	9:05	33:35	
Grand Total	359:30	368:39	376:35	366:37	1471:21	

Kuva: Ajankäyttö viikoittain/tekijöittäin

Kehitystä: 8. palaverin keskihajonta 8.4h, nyt 7.0h. (Tavoite 0)



Esityslista 2/2

- 8 Projektin jatkosta
- 9 YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat
- 10 Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus
- 11 Loppuesittelymateriaalit
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Projektin jatkosta

- Tehdäänkö CD:t ja kelle?
- Sovellus- ja projektiraportit: allekirjoittaako tilaaja?
- Tilaajalle yksi(?) kappale ryhmäläisten lisenssisopimuksesta

Tarvitseeko tilaaja muita lopputoimenpiteitä? Ja jatkosta:
tarvitseeko Verson huomioida jatkokehitystä projektin aikana?
Muutoksia Tracciin?

Trac-muutoksia voisi esimerkiksi olla versionumeroinnin lisääminen tiketteihin.



Esityslista 2/2

- 8 Projektin jatkosta
- 9 **YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat**
- 10 Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus
- 11 Loppuesittelymateriaalit
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat

- 2. koodinkatselmoinnin puutteiden järkevässä ajassa korjattavien puutteiden korjaus, muista tikettejä.
- JP:n ryhmän sopivaksi näkemistä huomioista: pienistä korjaus, suuremmista tikettejä.

Onko tilaajan puolesta sovellus valmis, kun ylläolevat ovat valmiina?

TÄRKEÄ: bugeja on pari, mitkä korjaataan? Kaikkiin ei ole resursseja. (esimerkkibugi seuraavalla sivulla)



- 13:01 (cYmen) What do I do if the repo is "being created" message never goes away?
- 13:03 (deggis) problem in the application, contact admin (could be somebody here also)
- 13:04 (deggis) i believe even if the "being created" is shown, the repository is already accessible
- 13:05 (cYmen) deggis: McKay



Esityslista 2/2

- 8 Projektin jatkosta
- 9 YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat
- 10 **Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus**
- 11 Loppuesittelymateriaalit
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus

- Tarvitaanko muita kuin ryhmäläisten nimet?
- Suomeksi vai englanniksi?

Allekirjoitetaanko heti?



Esityslista 2/2

- 8 Projektin jatkosta
- 9 YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat
- 10 Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus
- 11 **Loppuesittelymateriaalit**
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



- Haluaako tilaaja käydä läpi / tehdä muutoksia?
- Haluaako tilaaja esittää lisäyksiä sisältöön (esim. esimerkkejä)?



Esityslista 2/2

- 8 Projektin jatkosta
- 9 YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat
- 10 Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus
- 11 Loppuesittelymateriaalit
- 12 **Muut esille tulleet asiat**
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 2/2

- 8 Projektin jatkosta
- 9 YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat
- 10 Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus
- 11 Loppuesittelymateriaalit
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 **Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka**
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 2/2

- 8 Projektin jatkosta
- 9 YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat
- 10 Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus
- 11 Loppuesittelymateriaalit
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 **Osallistujien seuraavat tehtävät**
- 15 Kokouksen päättäminen



Esityslista 2/2

- 8 Projektin jatkosta
- 9 YouSource-sovelluksen viimeistelyssä tehtävät asiat
- 10 Lähdekoodin ja projektidokumenttien lisenssisopimus
- 11 Loppuesittelymateriaalit
- 12 Muut esille tulleet asiat
- 13 Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka
- 14 Osallistujien seuraavat tehtävät
- 15 **Kokouksen päättäminen**

