
Tilakatsaus 24.3.2021

1. Edistys edellisen tilakatsauksen jälkeen

1.1 Ryhmä

Ryhmän jäsenet ovat palaveeranneet

- tietokannan rakenteesta Denisin ja Mikan kanssa,
- uusista vaatimuksista projektiorganisaation kanssa,
- vaatimusten tarkentamisesta Vesan kanssa.

1.2 Hannamari

Hannamari on

- tehnyt viestilistojen hallintanäkymän prototyyppiä,
- päivittänyt vaatimusmäärittelyä,
- suunnitellut TIMin sisäisten viestien lähetys- ja kuittausnäkyviä.

1.3 Kristian

Kristian on

- kokeillut demokomponentin tekemistä Angularilla ja Flaskilla,
- tehnyt viestilistojen hallintanäkymän prototyyppiä.

1.4 Tomi

Tomi on

- suunnitellut ja tehnyt viestilistan hakemiston prototyypit,
- suunnitellut viestilistan hallintanäkymää,
- ohjelmoinut sähköpostilistoihin liittyviä toiminnallisuuksia.

1.5 Tuuli

Tuuli on

- tehnyt viestilistojen hallintanäkymän prototyyppiä,
- kirjoittanut projektisuunnitelmaa ja toimittanut siitä ensimmäisen version projektiorganisaatiolle.

2. Projektin tulokset

2.1 Dokumentit

Tulos	Tila
Projektisuunnitelma	kesken
Vaatimusmäärittely	kesken
Testaussuunnitelmat	aloittamatta
Testausraportit	aloittamatta
Projektiraportti	aloittamatta
Sovellusraportti	aloittamatta
Käyttöohjeet	aloittamatta

2.2 Ohjelmaosat


Tulos	Tila
Sähköpostilistat	kesken
Sähköpostiarkistot	kesken
Viestilistat	kesken
Viestiarkistot	kesken
Viestilistojen asetukset	aloittamatta
TIM-viestintä	aloittamatta
Viestintäintegraatio	aloittamatta

3. Seuraavat toimenpiteet

Ennen seuraavaa palaveria ryhmä tekee seuraavat toimenpiteet:

- Ryhmä jatkaa viestilistojen ja -arkistojen kehittämistä.
- Ryhmä aloittaa TIMin sisäisten viestien kehittämisen.

4. Jäsenten työtunnit




Kuva 1. Jäsenten työtunnit viikoilla 4-12. Kaavioon ei sisälly oheiskurssien tunteja.

Aika	Tekijä				Grand Total
Viikko	Hannamari Heiniluoma	Tomi Lundberg	Kristian Käyhty	Tuuli Veini	Grand Total
4	3.00	3.30		4.00	10.30
5	7.45	8.30	16.19	15.00	47.34
6	11.30	9.00	15.42	14.15	50.27
7	16.00	17.00	19.23	19.00	71.23
8	19.00	22.45	13.15	16.00	71.00
9	23.30	22.45	20.45	23.15	90.15
10	25.30	32.00	20.20	19.45	97.35
11	18.15	32.45	31.23	18.45	101.08
12	4.15		0.30	6.15	11.00

Taulukko 1. Jäsenten työtunnit viikoilla 4-12. Taulukkoon ei sisälly oheiskurssien tunteja.

Työmäärän jäsenkohtainen tavoite on 18 h/vk ja koko ryhmän 72 h/vk. Kokonaistavoite on ylittynyt viime viikkoina reilusti.



Kuva 2. Työtunnit tehtäväkokonaisuuksittain viikoilta 4-12.

Tehtäväkokonaisuuksista erityisesti toteutuksen osuus on kasvanut.

5. Tulosten ja tehtävien aikataulu

Toinen kehitysvaihe päättyy perjantaina 26.3. Suunnitellun aikataulun mukaan siihen mennessä olisi toteutettu sähköpostilistat ja -arkistot, viestilistat ja TIMin sisäiset viestit. Muita ohjelmaosia on jo aloitettu, mutta TIMin sisäisiin viesteihin on tehty vasta alustavia suunnitelmia.

Toisen kehitysvaiheen aikana

- ryhmä on jatkanut sähköpostilistojen ja -arkistojen kehitystä,
- tietokannan rakenne on suunniteltu,
- ryhmä on miettinyt TIMin sisäisten viestien toteutusratkaisuja.

Vielä tämän viikon aikana ryhmän jäsenet

- suunnittelevat ohjelmaosien toteutusta,
- jakavat ohjelmointitehtäviä keskenään sähköpostilistojen, viestilistojen ja TIMin sisäisten viestien osalta.

Sähköposti- ja viestilistoja ei saatu valmiiksi toisen kehitysvaiheen aikana. Kokonaisuudet ovat laajoja ja suunnittelussa on mennyt paljon aikaa. TIMin sisäisten viestien suunnittelua on aloitettu, mutta vaatimusten tarkentuminen on muuttanut suunnitelmia hieman.

Kolmanteen kehitysvaiheeseen on ajoitettu viestiarkistojen ja viestintäintegraation toteutus sekä testaus. Viestiarkistojen suunnittelua on aloitettu sähköpostilistojen ja TIM-viestien arkistoinnin suunnittelun ohessa. Viestintäintegraation suunnittelua ei ole aloitettu, mutta muut ohjelmaosat suunnitellaan se mielessä pitäen niin, että integraatio on mahdollisimman helppo sulauttaa toteutettuihin ohjelmaosiin.

Vaatimusmäärittelydokumentin ja projektisuunnitelman ensimmäiset versiot on toimitettu projektiorganisaatiolle.

6. Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat

Ryhmän jäsenten päätyvät kurssit ovat vieneet aikaa projektilta. Työskentelyä estäviä tekijöitä ei ole.

7. Projektia edistävät päätökset ja toimenpiteet

Ryhmän tulee päättää, suoritetaanko projektin lopussa järjestelmätestauksen lisäksi käytettävyytestaus.