
Tilakatsaus 12.5.2021

1. Edistys edellisen tilakatsauksen jälkeen

1.1 Ryhmä

Ryhmä on

- osallistunut väliesittelyyn.

1.2 Hannamari

Hannamari on

- muokannut TIM-viestien lähetysnäkömää,
- toteuttanut TIM-viestien kuittauksen käsittelyn,
- toteuttanut TIM-viestien vanhenemisen käsittelyn,
- toteuttanut TIM-viesteihin vastaamisen.

1.3 Kristian

Kristian on

- tehnyt virheilmoitusten näyttämistä viestilistan luomisnäkömässä,
- aloittanut testaussuunnitelman kirjoittamisen.

1.4 Tomi

Tomi on

- tehnyt viestien arkistoinnin loppuun,
- toteuttanut listan asetusten tallentamisen,
- tehnyt muita korjauksia viestilistojen toteutukseen.

1.5 Tuuli

Tuuli on

- toteuttanut TIM-viestien näyttämisen tietyillä sivuilla ja henkilöille,
- muokannut TIM-viestien ulkoasua,
- lisännyt kuittauskomponentin TIM-viestien dokumenttinäkymään.

2. Projektin tulokset

2.1 Dokumentit

Tulos	Tila
Projektisuunnitelma	hyväksytty
Vaatimusmäärittely	kesken
Testaussuunnitelma	kesken
Testausraportit	aloittamatta
Projektiraportti	aloittamatta
Sovellusraportti	aloittamatta
Käyttöohjeet	aloittamatta

2.2 Ohjelmaosat


Tulos	Tila
Sähköpostilistat	toteutettu
Sähköpostiarkistot	toteutettu
Viestilistat	kesken
Viestiarkistot	kesken
Viestilistojen asetukset	kesken
TIM-viestit	kesken
Viestintäintegraatio	aloittamatta

3. Seuraavat toimenpiteet

Ennen seuraavaa palaveria ryhmä tekee seuraavat toimenpiteet:

- Ryhmä aloittaa järjestelmätestauksen.
- Ryhmä aloittaa automaattitestauksen.

4. Jäsenten työtunnit



Kuva 1. Jäsenten työtunnit viikoilla 4-19. Kaavioon ei sisälly oheiskurssien tunteja.

Aika	Tekijä				
Viikko	Hannamari Heiniluoma	Tomi Lundberg	Kristian Käyhty	Tuuli Veini	Grand Total
4	3.00	3.30		4.00	10.30
5	7.45	8.30	16.19	15.00	47.34
6	11.30	9.00	15.42	14.15	50.27
7	16.00	17.00	18.23	19.00	70.23
8	19.00	22.45	13.15	16.00	71.00
9	23.30	22.45	20.45	23.15	90.15
10	25.30	31.15	20.20	19.45	96.50
11	18.15	35.45	31.23	18.45	104.08
12	16.00	29.30	20.45	24.45	91.00
13	21.45	30.30	11.45	24.00	88.00
14	22.45	30.00	30.30	19.30	102.45
15	22.30	27.00	28.10	24.15	101.55

16	27.00	17.15	23.58	21.45	89.58
17	26.45	25.00	22.01	33.15	107.01
18	18.45	21.25	11.45	18.00	69.55
19	6.30	4.45	5.09	6.30	22.54
Grand Total	286.30	335.55	290.10	302.00	1214.35


Taulukko 1. Jäsenten työtunnit viikoilla 4-19. Taulukkoon ei sisälly oheiskurssien tunteja.

Työmäärän jäsenkohtainen tavoite on 18 h/vk ja koko ryhmän 72 h/vk. Viime viikolla väliesitys vei työtunteja itse projektilta. Väliesitykseen käytetyt tunnit eivät ole mukana yo. kaaviossa ja taulukossa.

Ryhmä asetti projektin alussa kokonaistuntitavoitteeksi 267 tuntia, joka vastaa projektikurssin 10 op suoritusta. Kokonaistavoite on toteutunut kaikkien ryhmän jäsenten osalta.

Vaikka kokonaistavoite on jo toteutunut, ryhmän jäsenten tulisi pyrkiä käyttämään projektiin tasavertaisesti aikaa myös loppuprojektin ajan.

Ajankäyttö vaiheittain



Kuva 2. Työtunnit tehtäväkokonaisuuksittain viikoilta 4-19.

Toteutuksen osuus on kasvanut edelleen.

5. Tulosten ja tehtävien aikataulu

Projektin alkuperäinen suunniteltu päättymispäivä on tämän viikon perjantai 14.5. Tämän jälkeen projektille on varattu kaksi viikkoa pelivaraa.

Kehitettävien ohjelmaosien perustoiminnallisuus on toteutettu. Suurimmat puuttuvat yksittäiset ominaisuudet ovat

- TIM-viestien lukukuittauksien seuranta,
- TIM-viestin vastaanottajan puolesta kuittaaminen,
- Mailmanin sähköpostilistan jäsenten liittymisen/poistumisen automaattinen peilaantuminen viestilistalle.

Jos kaikki nämä ominaisuudet halutaan toteuttaa projektissa, projektia ei saada valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Ryhmän tulee loppuvaiheen aikana vielä kirjoittaa automaattitestit, toteuttaa järjestelmätestaus ja kirjoittaa projektiin liittyvät raportit ja käyttöohjeet.

6. Projektin läpivientiä estävät tai hidastavat seikat

Tuulilla ja Kristianilla alkaa ensi viikolla työt, mikä hidastaa projektin etenemistä heidän osaltaan.

7. Projektia edistävät päätökset ja toimenpiteet

Loppujen vaatimuksien toteuttamisesta tulee päättää.

Projektin loppuvaiheen aikatauluista mm. palavereihin liittyen tulee sopia.