
GANTT project
2021
Projektin aloittaminen
Katselmointi
Väliesittely
Katselmointi
Lähdekoodin hyväksyminen
Dokumenttien hyväksym
February
March
April
May
June
July
August
Toteuma
Suunnitelma
Name
Be...
End...
Projektin aloittaminen 1.2 1.2
Esitutkimus 1.2 12.2
Aihekuvaus 1.2 12.2
Määrittely 15.2 19.2
Tarpeet ja tavoitteet 15.2 19.2
Vaatimusmäärittely 15.2 19.2
Suunnittelu 22.2 12.3
Käyttöliittymä 22.2 12.3
Arkkitehtuuri 22.2 12.3
Luokkarakenne 22.2 12.3
Kehitysympäristö 22.2 12.3
Projektisuunnitelma 22.2 12.3
Toteuttaminen 15.3 15.6
Käyttöliittymä 15.3 15.6
Tiedoston lukeminen 15.3 15.6
Luokkarakenne 15.3 15.6
Yksikkötestaus 15.3 15.6
Katselmointi 21.4 21.4
Väliesittely 7.5 7.5
Katselmointi 3.6 3.6
Testaaminen 24.5 5.7
Testaussuunnitelma 24.5 18.6
Testausraporttipohja 24.5 18.6
Järjestelmätestaus 21.6 5.7
Testausraportti 21.6 5.7
Lähdekoodi 28.6 5.7
Lähdekoodin hyväksy... 6.7 6.7
Viimeistely 6.7 26.8
Käyttöohjeet 6.7 30.7
Verkkoesite 19.7 30.7
Sovellusraportti 6.7 30.7
Projektiraportti 6.7 30.7
Dokumenttien hyväk... 2.8 2.8
Projektikansion koos... 2.8 26.8
Projektin päättäminen 27.8 27.8