Joose – opinto-oppaan selaineditori

Projektin tilanne

	Sopimusluonnoksen teko
	Kesken

	Vaatimusmäärittelyn teko
	Aloitettu

	Projektisuunnitelman teko
	Aloitettu

	Tallennuksen toteutus
	Aloitettu

	Korostukset
	Aloitettu


[image: image1.emf]Ajankäyttö vaiheittain

Esitutkimus; 116:27; 22 %

Määrittely; 80:30; 16 %

Oheiskurssi; 55:30; 11 %

Palaverit; 96:20; 19 %

Projektin hallinta; 86:55; 17 %

Suunnittelu; 16:30; 3 %

Testaus; 0:45; 0 %

Toteutus; 60:26; 12 %


[image: image2.emf]Ajankäyttö viikoittain
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	Ajankäyttö
	Tekijä
	 
	 
	 
	 

	Vaihe
	Nikolai 
	Hannu
	Joel
	Johan 
	Yhteensä

	Esitutkimus
	23:12
	41:55
	16:35
	34:45
	116:27

	Määrittely
	11:35
	40:05
	5:35
	23:15
	80:30

	Oheiskurssi
	9:45
	17:45
	16:00
	12:00
	55:30

	Palaverit
	37:40
	24:55
	11:30
	22:15
	96:20

	Projektin hallinta
	4:00
	4:00
	70:10
	8:45
	86:55

	Suunnittelu
	 
	 
	0:15
	16:15
	16:30

	Testaus
	0:45
	 
	 
	 
	0:45

	Toteutus
	31:20
	1:50
	15:31
	11:45
	60:26

	Yhteensä
	118:17
	130:30
	135:36
	129:00
	513:23

	 
	 
	 
	 
	 
	 


