Joose – opinto-oppaan selaineditori

Projektin tilanne viikko 51
	Sovellusraportti
	Kesken

	Tallennus
	Kesken

	Tekstin korostukset
	Testausta vaille valmis

	Listojen käsittely
	Testausta vaille valmis

	Lukujen lisääminen
	Testausta vaille valmis

	Dokumentin esikatselu
	Kesken

	Taulukoiden käsittely
	Kesken


Toteutuksen tila
· Taulukoiden käsittelyn toteutukseen menee vielä viikko.
· Järjestelmätestaus on aloitettu.

Dokumenttien tila

· Vaatimusmäärittely on viimeistelyä vaille valmis.

· Sovellusraportin laatiminen on kesken.
· Projektiraportin laatimista ei ole aloitettu.

· Testausraportin laatiminen on aloitettu.
· Käyttöohjeen laatiminen on aloitettu.
[image: image1.emf]Ajankäyttö vaiheittain

Esitutkimus; 135:02; 11 %

Määrittely; 116:00; 10 %

Oheiskurssi; 83:20; 7 %

Palaverit; 154:58; 13 %

Projektin hallinta; 163:51; 14 %

Suunnittelu; 87:42; 7 %

Testaus; 5:00; 0 %

Toteutus; 393:48; 34 %

Tulosten luovutus; 52:45; 4 %


[image: image2.emf]Ajankäyttö viikoittain
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	Ajankäyttö
	Tekijä
	 
	 
	 
	 

	Vaihe
	Hautakangas Hannu
	Johan Nysten
	Joel Lehtonen
	Nikolai Koudelia
	Yhteensä

	Esitutkimus
	41:55
	39:45
	18:50
	34:32
	135:02

	Määrittely
	69:35
	25:15
	9:35
	11:35
	116:00

	Oheiskurssi
	27:35
	15:45
	19:45
	20:15
	83:20

	Palaverit
	45:55
	34:45
	35:10
	39:08
	154:58

	Projektin hallinta
	6:15
	25:15
	128:21
	4:00
	163:51

	Suunnittelu
	 
	67:30
	20:12
	 
	87:42

	Testaus
	 
	 
	 
	5:00
	5:00

	Toteutus
	62:50
	98:10
	70:18
	162:30
	393:48

	Tulosten luovutus
	39:00
	 
	9:55
	3:50
	52:45

	Yhteensä
	293:05
	306:25
	312:06
	280:50
	1192:26


