Joose – opinto-oppaan selaineditori

Projektin tilanne viikko 3
	Tallennus
	Tehty

	Tekstin korostukset
	Tehty

	Listojen käsittely
	Tehty

	Lukujen lisääminen
	Kesken

	Dokumentin esikatselu
	Tehty

	Taulukoiden käsittely
	Tehty


Dokumenttien tila

· Vaatimusmäärittely on viimeistelyä vaille valmis.

· Sovellusraportin on viimeistelyä vaille valmis.

· Projektiraportin on viimeistelyä vaille valmis.

· Asennusohje on valmis.

[image: image1.emf]Ajankäyttö vaiheittain

Esitutkimus; 135:02; 10 %

Määrittely; 116:00; 9 %

Oheiskurssi; 83:20; 6 %

Palaverit; 165:48; 13 %

Projektin hallinta; 181:36; 14 %

Suunnittelu; 87:42; 7 %

Testaus; 7:00; 1 %

Toteutus; 418:08; 32 %

Tulosten luovutus; 109:55; 8 %


[image: image2.emf]Ajankäyttö viikoittain
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	Vaihe
	Hautakangas Hannu
	Joel Lehtonen
	Nikolai Koudelia
	Johan Nysten
	Yhteensä

	Esitutkimus
	41:55
	18:50
	34:32
	39:45
	135:02

	Määrittely
	69:35
	9:35
	11:35
	25:15
	116:00

	Oheiskurssi
	27:35
	19:45
	20:15
	15:45
	83:20

	Palaverit
	50:50
	35:10
	42:48
	37:00
	165:48

	Projektin hallinta
	24:00
	128:21
	4:00
	25:15
	181:36

	Suunnittelu
	 
	20:12
	 
	67:30
	87:42

	Testaus
	 
	2:00
	5:00
	 
	7:00

	Toteutus
	64:40
	70:18
	174:45
	108:25
	418:08

	Tulosten luovutus
	48:15
	37:55
	20:30
	3:15
	109:55

	Yhteensä
	326:50
	342:06
	313:25
	322:10
	1304:31


