Joose – opinto-oppaan selaineditori

Projektin tilanne viikko 4
Dokumenttien tila

· Sovellus on lähdekoodin viimeistelyä vaille valmis.

· Vaatimusmäärittely on viimeistelyä vaille valmis.

· Sovellusraportin on viimeistelyä vaille valmis.

· Projektiraportin on kesken.
[image: image1.emf]Ajankäyttö vaiheittain

Esitutkimus; 135:02; 10 %

Määrittely; 116:00; 8 %

Oheiskurssi; 108:20; 8 %

Palaverit; 192:43; 14 %

Projektin hallinta; 184:11; 13 %

Suunnittelu; 87:55; 6 %

testaus; 9:50; 1 %

Toteutus; 423:28; 30 %

Tulosten luovutus; 135:10; 10 %
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	Vaihe
	Hannu
	Joel
	Nikolai 
	Johan
	Yhteensä

	Esitutkimus
	41:55
	18:50
	34:32
	39:45
	135:02

	Määrittely
	69:35
	9:35
	11:35
	25:15
	116:00

	Oheiskurssi
	38:10
	34:10
	20:15
	15:45
	108:20

	Palaverit
	56:45
	40:00
	56:18
	39:40
	192:43

	Projektin hallinta
	24:00
	130:56
	4:00
	25:15
	184:11

	Suunnittelu
	0:02
	20:12
	0:11
	67:30
	87:55

	testaus
	1:05
	2:00
	5:00
	1:45
	9:50

	Toteutus
	64:40
	70:18
	178:05
	110:25
	423:28

	Tulosten luovutus
	56:05
	39:30
	24:05
	15:30
	135:10

	Yhteensä
	352:17
	365:31
	334:01
	340:50
	1392:39


