Kiiruna-projektin viikkoraportti (viikko 10)

Viikolla 10 on jatkettu piirto-ohjelman tekoa ja dokumenttien valmistelua. Piirto-ohjelmassa on alettu tekemään käyttöliittymää ja osa grafiikkakomponenteista on saatu valmiiksi. Myös komponentti kielen vaihtamiselle ohjelmassa on toteutettu ja pikkuhiljaa ohjelma on saanut ulkoasun. Projektisuunnitelma on edennyt vaiheeseen, jossa sitä voi esitellä viimeisenä versiona. Vaatimusmäärittely ja sovellussuunnitelma ovat saaneet myös paljon lisää materiaalia. On myös alettu suunnitella miltä ohjelma näyttää käyttäjälle(nettikäyttöliittymä). Aikaa on kulunut paljon toteutukseen ja suunnitteluun. Yhteismäärä on vähän yli 90 tuntia laskien viikko 10. ma-to ja viikko 9. perjantain.
