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1. Johdanto

Kolibri-niminen tietotekniikan cum laude -työprojekti on jatkoa Kurki-sovelluksen jatkokehittämisestä liikkeelle lähteneeseen opetus- ja tutkimushallintajärjestelmän kehittämiseen. Vuonna 1998 toteutettua Kurki-projektia ovat seuranneet syksyn 2000 Kotka-projekti sekä kevään 2001 Korppi- ja Halko-projektit. Kolibri toteuttaa koko Kotka-järjestelmään liittyen ajanvaraus- ja päivyriosion.

Olemassaoleva järjestelmä ja sen sisältämä tietokanta on nimeltään Kotka. Korppi-sovellus on Kotka-järjestelmän kurssikirjanpito-osio. Se tulee korvaamaan ensi syksyyn mennessä entisen Kurki-järjestelmän. Halko-projekti toteutti kansalaisopistoille ja muille oppilaitoksille opetushallinto-ohjelman ja teki tiivistä yhteistyötä Korppi-projektin kanssa. Kolibri toteuttaa ajanvaraus- ja päivyriohjelmiston, jota tullaan käyttämään useammassa Kotka-järjestelmän osiossa. Se ei siis käytännössä tule olemaan oma kokonaan erillinen osionsa, mutta sitä voidaan käyttää myös erillisenä sovelluksena.

Kolibri-projekti kehittää ajanvaraus- ja päivyriosion, jonka avulla Kotka-järjestelmän eri osioissa voidaan esittää henkilökunnan tai opiskelijan varattuja aikoja mm. viikottain sekä tehdä ajanvarauksia mm. opetukseen liittyen. Päivyriosio tulee olemaan toiminnoiltaan selkeästi laajempi kuin tietotekniikan laitoksella nykyisin käytössä oleva Kuukkeli-niminen kurssien ohjausaikojen varausjärjestelmä.

Syksyn 2001 Kolibri-projektiryhmään kuuluvat tietotekniikan opiskelijat Mia Jaakkola, Sanna Juutinen, Matti Lupari ja Mikko Nieminen. Tilaajana toimii Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, jota edustavat Pauli Kujala ja Vesa Lappalainen. Muut projektiorganisaatioon kuuluvat henkilöt esitellään luvussa 4.
Luvussa 2 esitellään aiheeseen oleellisesti liittyviä käsitteitä sekä luvussa 3 projektin taustoja ja tavoitteita. Luku 4 esittelee projektin organisaation ja resurssit. Luvussa 5 käsitellään projektin tehtäviä ja niiden jakautumista projektin jäsenten kesken. Luku 6 kuvaa projektin suunnitellun aikataulun. Luvussa 7 arvioidaan projektiin liittyviä riskejä. 

2. Termejä

Kolibri-projektiin keskeisesti liittyviä aihealueen, tekniikoiden, palvelinohjelmistojen ja ohjelmointityökalujen käsitteitä ovat mm. seuraavat:

Apache

on ilmainen HTTP-palvelinohjelmisto.

CSS
eli Cascading Style Sheets on WWW-sivujen ulkoasua kuvaava kieli.

GNUJSP

on ilmainen JSP-moottori.

Halko
Heinolan kansalaisopistolle tehty opetuksenhallintajärjestelmä.
HTML


on WWW-sivujen sisältöä kuvaava kieli.

HTTP
on WWW-arkkitehtuurin käyttämä tiedonsiirtoprotokolla.

Java
on Sunin kehittämä laitteistoriippumaton olio-ohjelmointikieli.

Java-pavut
(engl. JavaBeans) ovat Java-ohjelmointikielellä luotuja komponentteja, joita voidaan kutsua JSP-sivuilla.

JDBC
eli Java Database Connectivity on Java-teknologian käyttämä tietosilta erilaisiin tietokantoihin.

Jserv


on ilmainen Java-servlettimoottori.

JSP
eli Java Server Pages on skriptaustyylinen ohjelmointikieli.

Keksi
engl. cookie) on Netscapen luoma, mutta nykyään jo standardoitu menetelmä saada WWW-sivuista vuorovaikutteisempia. Palvelin lähettää pieniä tietopaketteja selaimelle, jonka perusteella käyttäjä asetuksineen tunnistetaan jatkossa.

Kotka
on Kurki-järjestelmän seuraajan henkilötietojen hallintaosio ja tietokantarakenne.

Korppi
on Kotka-järjestelmän kurssikirjanpitomoduuli.

Kurki
on Jyväskylän yliopistossa käytössä oleva Intrabuilderilla toteutettu WWW-pohjainen kurssikirjanpitojärjestelmä.

Kuukkeli
on Antti Viinikan Jyväskylän yliopistossa kehittämä järjestelmä ohjausaikojen ajanvaraukseen ja hallintaan.

Käyttötapaus
(engl. use case) on käyttäjän tai sovelluksen toimintoa tietyn tehtävän suorittamiseksi kuvaava dokumentti.

Moduuli
on tietyn tehtäväjoukon suorittamiseen kehitetty sovellus ja käyttöliittymä.

Poolman

on ohjelma, joka kontrolloi tietokantayhteyksiä.

PostgreSQL

on ilmainen tietokannanhallintajärjestelmä.

Skripti
on ohjelmointikieltä muistuttava ja usein hieman yksinkertaistettu tulkattava kieli.

Skriptaus
tarkoittaa WWW-sivujen tapauksessa ohjelmakoodin kirjoittamista HTML-dokumenttien sisään. Palvelinpuolen skriptauksessa koodi ajetaan palvelinkoneessa ja asiakaspään skriptauksessa selaimessa.

Selain
on ohjelma, joka käyttäjän koneella tulkkaa HTML-kieliset sivut esitettävään muotoon.

Palvelin
on ohjelmisto, joka WWW-sovellusten tapauksessa palvelee asiakkaana toimivien selainten hakupyyntöjä.

Servletti
on palvelimella sijaitseva sovelma (engl. applet), joka toteuttaa HTTP-palvelimen pyynnöstä tietyn toiminnon.

SQL
eli Structured Query Language on tietokantojen hallintaan kehitetty standardi kieli.

Tomcat

on ilmainen servletti- ja JSP-moottori.

3. Projektin taustaa ja tavoitteita

Kolibri-projektin taustalla on Jyväskylän yliopiston parilla laitoksella käytössä oleva WWW-pohjainen Kurki-niminen kurssikirjanpitojärjestelmä. Kotka-projektin tietokanta ja Korppi-projektin kurssikirjanpito-osuus tulevat korvaamaan Kurki-järjestelmän. Kolibri toteuttaa koko järjestelmään liittyen ajanvaraus- ja päivyriosion.

3.1. Taustaa

Olemassaoleva WWW-pohjainen järjestelmä ja sen sisältämä tietokanta on nimeltään Kotka, joka oli myös nimenä viime syksyn projektilla. Korppi-sovellus on Kotka-järjestelmän kurssikirjanpito-osio. Se tulee korvaamaa ensi syksyyn mennessä entisen Kurki-järjestelmän.

Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksella on käytössä myös harjoitustyönä tehty Kuukkeli-niminen WWW-pohjainen ohjausaikojen varausjärjestelmä. Halko-projekti toteutti kansalaisopistoille ja muille oppilaitoksille opetushallinto-ohjelman ja teki tiivistä yhteistyötä Korppi-projektin kanssa. 

Työprojekteissa on jo aiemmin toteutettu WWW-pohjaisia ryhmäpäivyreitä ja ajanvarausjärjestelmiä. Keväällä 2001 Laava-projekti nykyaikaisti Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnalle mittalaitteiden ja laboratoriotilojen ajanvarausohjelmiston keväällä 2000. Tirzalla toteutti Citec Engineering Oy:lle ajankäytön hallintaa ja yhteisten palaverien sopimista helpottavan ohjelmiston syksyllä 1999. 

Maailmalta löytyy monenlaisia päivyriohjelmistoja niin tavallisilta mikroilta kuin kämmen- ja taskumikroiltakin. Projektilaiset tutustuivat Palmin taskumikron ja Ericssonin kämmemmikron kalenterisovelluksiin. Microsoftin Outlook-kalenteri sekä WWW-ympäristöön toteutetut Webcalender- ja Zulu-kalenterit olivat myös ideoiden kehittäjinä. Kalenteristandardeista tutustuttiin vCalenderiin (http://www.imc.org/pdi/), jota pyritään noudattamaan mahdollisuuksien rajoissa.

Kolibri jatkaa Kurki-, Kotka- ja Korppi-projektien jalanjäljillä toteuttamalla ajanvaraus- ja päivyriohjelmiston, jota tullaan käyttämään useammassa Kotka-järjestelmän osiossa. Se ei siis käytännössä tule olemaan oma kokonaan erillinen osionsa, mutta sitä voidaan käyttää myös erillisenä sovelluksena.

Kolibri-projektille oli tarvetta, koska jo valmiina olevassa järjestelmässä nähtiin selkeä tarve päivyrisovellukselle. Itse tehty järjestelmä on helpompi integroida olemassaolevaan järjestelmään ja on yliopistolle taloudellisesti edullisempi ratkaisu. Lisäksi kaupalliset sovellukset eivät sisällä opetuksessa tarvittavia ohjausaikojen varausominaisuuksia, joten ne ovat käytännössäkin poissa laskuista.

3.2. Tavoitteita

Kolibri-sovelluksesta tehdään yksinkertainen ja helppokäyttöinen ajanvaraus- ja päivyriohjelma Jyväskylän yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön. Kalenteriosioon käyttäjä voi merkitä sekä yksityiset että julkiset tapahtumansa. Näyttöinä ovat päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymät. 

Kolibri-sovelluksen toinen osio on ajanvarausta varten. Siinä voi varata aikaa itselleen ohjaajalta tai yhteistä aikaa valitsemalleen isommalle ryhmälle niin, että näkee kaikkien ryhmän jäsenten kalenterit päällekkäin. Yksityiskohtaisemmat sovellukselle asetetut tavoitteet, niiden priorisointi ja jatkokehityksen osalle sovitut ideat on esitetty sovellussuunnitelmassa.

Projektilaisten oppimisen kannalta tavoiteena on hankkia kuva luentokursseja suuremman ohjelmistoprojektin läpiviennistä ja yleensäkin perehdyttää projektimuotoiseen ryhmätyöskentelyyn. Myös tutustuminen uusiin tekniikoihin ja ohjelmointityökaluihin sekä niillä ohjelmointiin on yhtenä tavoitteena.

4. Projektin resurssit ja organisaatio

Syksyn 2001 Kolibri-projektiryhmään kuuluvat tietotekniikan opiskelijat Mia Jaakkola, Sanna Juutinen, Matti Lupari ja Mikko Nieminen. Tilaajana toimii Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, jota edustavat Pauli Kujala ja Vesa Lappalainen. 
Kolibri-projektin vastaavana ohjaajana toimii Jukka-Pekka Santanen. Tietotekniikan laitokselta ryhmän ohjaukseen osallistuvat Pauli Kujalan ja Vesa Lappalaisen lisäksi Kirsi Koponen, Tommi Lahtonen, Heikki Uuksulainen ja Markku Vire. Tietojenkäsittelytieteiden laitokselta projektiorganisaatioon kuuluvat Jorma Kyppö ja Mika Vesterholm.

Projektiryhmä sai käyttöönsä Agorasta huoneen C222.2, jossa on asennettuina kaksi Linux-palvelinta ja kaksi Windows 2000 -työasemaa. Joka koneelle on asennettu JBuilder 4. Toiselle palvelimista on asennettu Apache 1.3.17, Java 2 SDK Standard Edition, Tomcat 3.2.1, PoolMan 1.4.1 ja PostgreSQL 7.0.3. Toiselle työasemalle on asennettu MS Project.

Projektin dokumentointi on luettavissa projektin kotisivuilla http://kotka.it.jyu.fi/kolibri. Projektilla on käytössä sähköpostilista kolibri@mit.jyu.fi.
5. Projektin tehtävät ja niiden jakautuminen

Projektin alussa projektilaiset tutustuivat yhdessä aiempiin aihealuetta sivuaviin työprojekteihin ja olemassaoleviin kalenterisovelluksiin. Mia Jaakkola ja Sanna Juutinen haastattelivat tietotekniikan laitoksen ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen amanuennseja. 

Jatkossa tehtävät jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken seuraavasti. Mia Jaakkolan vastuualueena on yleinen dokumentointi, mutta jokainen ryhmän jäsen dokumentoi oman osansa työstään. Mian vastuulle kuuluvat myös kalenterin päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosinäytöt. Sanna Juutinen vastaa CSS:stä ja kalenterin ohjaajan näkymästä toimintoineen (mm. vapaiden ohjausaikojen merkitseminen). Matti Lupari ottaa vastuun tietokannan muutoksista ja ohjausajan varauksesta sekä uuden tehtävän luonnista. Mikko Niemisen vastuulle jää ryhmänäytöt ja ryhmän luonti. Mikko myös perehdyttää muut projektilaiset tekniseen toteutukseen. Matti ja Mikko haastattelevat Informaatioteknologian tiedekunnan hallintopäällikköä ja yhtä opettajaa.
Määritellyt tehtävät on jaettu vastuualueittain siten, että nimetyt henkilöt perehtyvät omaan osa-alueeseensa tarkemmin kuin muihin projektin osa-alueisiin. Kuitenkin jokaisen projektilaisen tulee olla oleellisin osin perillä myös toisten osuuksista. Näin tulemme jokainen tutuiksi järjestelmän kehityksessä tarvittavien ohjelmien, tekniikoiden ja ohjelmointikielten kanssa, mutta pystymme keskittymään omaan vastuualueeseemme. Projektin kuluessa tehtäviä tarkennetaan tarvittaessa.

6. Projektin aikataulu

Luvussa määritellään projektin aikataulu, johon on merkitty eri toteutusvaiheille varattu aika ja vastaavat tarkistuspistepäivämäärät. Aikataulu ja projektin jako tehtäviin esitetään liitessä 1 janakaaviona.

14.9.2001 Projektitöiden jako

· Projektit aloitettiin työprojektien aloitusluennolla.

· Hahmoteltiin projektin toteutusta yleisellä tasolla.

· Tutustuttiin projektiin ja toteutusratkaisuihin.

· Tutustuttiin edellisten projektien tuotoksiin.

20.9.2001 Kalenterin ulkönäön suunnittelu alkaa:

· Hahmotellaan kalenterin ulkonäköä (20.9.-17.10.).

11.10.2001 Suunnitteluvaiheen puoliväli:

· Projektin tavoitteet ja vaatimukset ovat selvät ryhmälle.

· Tutustutaan tietokantaan ja toteutustekniikkaan (1.10.- 1.11.).

· Projektisuunnitelman kirjoitus (25.9.-22.10.)

· Sovellussuunnitelman kirjoitus (4.10.-26.10.)

1.11.2001 Suunnitteluvaihe päättyy:

· Projektisuunnitelma on hyväksytty.

· Sovellussuunnitelma on hyväksytty.

· Kalenterin ulkoasu on lyöty lukkoon.

1.11.2001 Toteutusvaihe alkaa vastuualueiden jakautuessa seuraavasti:

· Mia: kalenterin päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosinäytöt,   dokumentointi yleisellä tasolla (22.10.-15.12.).

· Sanna: CSS, ohjaajan näkymä ja toiminnot (vapaiden ohjausaikojen merkitseminen) (22.10.-15.12.).

· Matti: tietokannan muutokset, ohjausajan varaus ja uuden tehtävän luonti ja muokkaus (22.10.-15.12.).

· Mikko: perehdyttää muita tekniikkaan, ryhmänäytöt päällekkäin ja ryhmän luonti (22.10.-15.12.).

15.11.2001 Toteutusvaiheen puoliväli:

· Ensimmäinen prototyyppi on valmis.

7.12.2001 Toteutusvaihe päättyy:

· Järjestelmä on toiminnallisesti valmis.

7.12.2001 Testausvaihe (15.11.-15.12.) alkaa:

· Kaikki projektilaiset testaavat koko sovellusta.

· Tilaajan edustajat, ohjaajat ja Päivi Jämsen testaavat sovellusta.

17.12.2001 Testausvaihe päättyy:

· Ajanvaraus ja päivyrisovellus on saatu projektin osalta päätökseen.

· Sovellus dokumentteineen on luovutettu tilaajalle.

7. Riskien arviointi ja hallinta

Projektin suurin riski on sovitussa aikataulussa pysyminen. Projektiin kuuluvien henkilöiden henkilökohtaiset aikataulut on pyritty luomaan joustaviksi, jotta projekti saadaan toteutettua aikataulussa.

Mahdolliset eriävät näkemykset toteutettavasta sovelluksesta tuovat mukanaan omat riskinsä. Kaikkien osapuolien jokaista näkemystä ei voida tämän projektin tiimoilta toteuttaa. Tarvittaessa jätetään jatkokehittäjälle prioriteetiltaan pienemmät asiat, jotka on eritelty sovellussuunnitelmassa.

Olemassaolevan päälle rakentamisessa on se vaikeus, että täytyy olla perillä edellisistäkin töistä. Pelkän oman sovelluksen hallinta ei siis riitä. Tietokannan muutosten kanssa täytyy olla tarkkana, ettei rikota aikaisempien sovellusten käyttämiä rakenteita.

Lähes kaikki sovelluskehityksessä käytettävät ohjelmistot ovat ainakin osalle projektilaisista aivan uusia ja outoja. Tämä saattaa hankaloittaa ja viivästyttää projektin etenemistä. Projektin ohjaajien perehdyttämistilaisuudet tulevat tältä osin tarpeeseen.

Sovelluksen prototyyppi täytyy saada valmiiksi hyvissä ajoin, jotta testeistä saatua palautetta voidaan hyödyntää sovelluksen lopullisessa versiossa. Järjestelmää testataan järjestelmällisesti, jotta ongelmat saadaan poistetuksi ennen järjestelmän luovuttamista tilaajalle.

Pääosa riskeistä kohdistuu sovelluskehitykseen, jota tarkastellaan tarkemmin projektiryhmän laatimassa sovellussuunnitelmassa.

8. Yhteenveto

Projektiryhmä toteuttaa ajanvaraus- ja päivyriosuuden Kotka-järjestelmään. Koska Kolibri-projekti liittyy läheisesti aikaisemmin toteutettuihin Kotka-, Korppi- ja Halko-projekteihin, tulee ryhmän olla selvillä myös näistä järjestelmistä.

Projektin läpivienti on vaativaa työtä varsinkin, kun projektilaisilla ei ole kokemusta suurten järjestelmien kehittämisestä. Projektiryhmä tulee tekemään parhaansa ja uskoo pääsevänsä lopputulokseen, johon useimmat ovat tyytyväisiä. Projektin jälkeen kaikki jäsenet ovat saaneet hyvän annoksen projektityöskentelyoppia.

Lähteet

Horppu Ismo, Mielityinen Markku ja Vire Markku, ”Kotka-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2000

Koponen Kirsi, Kuittinen Jussi ja Laitinen Santeri, ”Halko-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2001.

Lesonen Minna, Pekkanen Hannu, Tawast Tuukka ja Uuksulainen Heikki, ”Korppi-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2000.

Santanen Jukka-Pekka, ”Tietotekniikan cum laude -työprojektien ohje”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2001.

Santanen Jukka-Pekka, ”Opinnäytteiden kirjoittaminen, lyhyt oppimäärä”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2000.

Tawast Tuukka, Uuksulainen Heikki, ”Korppi-projektin jatkokehitys”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2001. 

7

