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1 Kokouksen avaus

Leppäaho ehdotti itseään puheenjohtajaksi ja Kivelää sihteeriksi. Ehdotus
hyväksyttiin, minkä jälkeen puheenjohtaja avasi palaverin.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistauksessa ollut käytettävyystestaus korvattiin järjestelmätestauksella.

Päätökset:
• Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

4 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastaminen

Päätökset:
• 7. palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
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5 Edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet

Käytiin läpi edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet.

Leppäaho:
◦ On yhteydessä Ville Tirroseen kameroiden kalibrointimenetelmien osalta

(kesken).

Tilaajan edustajat:
◦ Testaavat sovelluksen uusimman prototyypin toimintaa (suoritettu).

Projektiryhmä:
◦ Suorittaa lähdekoodin 2. katselmoinnin Jarkko Vilhusen kanssa (suoritettu).

◦ Toimittaa tilaajille ja Santaselle sovelluksen uusimman prototyypin
(suoritettu).

Santanen:
◦ Testaa kuvaajan toimintaa, kun se on mahdollista (suoritettu).

Vilhunen:
◦ Toimittaa algoritmin rajapinnasta uuden version projektiryhmälle (kesken).

◦ Kehittää algoritmia palauttamaan todellisempaa dataa (kesken).

◦ Suorittaa lähdekoodin 2. katselmoinnin projektiryhmän kanssa. (suoritettu).

6 Tilakatsaus

Koskenkorva esitti tilakatsauksen. Tilakatsauksen mukaan yli puolet viikkojen 18 ja
19 työtunneisat oli kulunut ohjelman toteutukseen. Ohjelmaan oli lisätty muutamia
uusia ominaisuuksia, ja löytyneitä ongelmia oli korjattu. Aikaa oli myös kulunut
koodin viimeistelyyn. Toteutus on venähtänyt suunniteltua pidemmälle, mutta ei
ylitse pelivaran.

Projektiryhmä ei ehdi projektin puitteissa enää toteuttamaan seuraavia
ominaisuuksia:

• kalibroinnin parantelu,

• nettikameroiden toiminta (riippuu Vilhusesta),

• aloitusnäkymä,

• laskennan pysäytys ja jatkaminen kameroiden tapauksessa,

• analysoitavan alueen rajaus,

• mittauksen ajankohdan määritys (automaattinen käynnistys),

• lämpökuva.

Koskenkorva kertoi, että kaikki korkean prioriteetin vaatimukset oli toteutettu ja
jäljellä oli pääasiassa enää testaus ja viimeistely. Partanen ja Mika Lehtinen olivat jo
ylittäneet työtuntimääränsä. Muiden jäljellä olevat työtunnit käytetään pääasiassa
seuraavasti: Koskenkorva laatii projektiraportin, Leppäaho laatii sovellusraportin
sekä Kivelä laatii ja suorittaa kevyen järjestelmätestauksen sovellukselle. Kaikki
projektin jäsenet osallistuvat myös loppuesittelyyn sekä laativat itsearvioinnit.
Projekti pyritään saamaan valmiiksi toukokuun viimeisellä viikolla.
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7 Sovelluksen päivitetyn prototyypin esittely

Leppäaho esitteli sovelluksen viimeisintä protoyyppiä. Sovelluksen uusia
ominaisuuksia olivat videoiden synkronoimisen mahdollistavat liukusäätimet,
mittauksen enimmäispituuden määritys, absoluuttisen aikanäkymän poisto
videotiedostoista, kalibrointityypin valinnan uudelleensijoittelu ja videokuvan
kohdan valitseminen graafista painamalla. Tilaajan edustajat olivat mielissään
näistä uusista ominaisuuksista.

Pasi ilmoitti, ettei ollut saanut aikaisemmin tekemäänsä ja tallentamaansa mittausta
avattua uudestaan sovelluksella. Projektiryhmä pyysi häntä lähettämään kyseiset
tiedostot heille sähköpostilla, jos ongelma ei selviä.

Toivonen kysyi kalibraatioasetuksien tallentamisesta. Projektiryhmän mukaan
kalibraatioasetuksien tallentaminen ei ole sovelluksen nykyisessä tilassa
mahdollista. Tämä asia ja koko kalibraationäkymän uudelleensuunnittelu otetaan
huomioon jatkokehityksessä.

Toivonen tiedusteli myös ohjelman graafisen kuvaajan esittämistä lukuarvoista,
jotka poikkesivat eri syvyystasoilla huomattavasti toisistaan. Projektiryhmä
vakuutti, että kuvaajan arvot johtuvat sovelluksessa toimivan Cavapa-algoritmin
varhaisesta vaiheesta sekä että algoritmin kehitys tuo kuvaajaan huomattavasti
lisää tarkkuutta ja luotettavuutta.

Myös sovelluksesta mittausdatan vienti Excel-muotoiseksi tiedostoksi ei ollut
tilaajan edustajien mielestä aivan selkeää. Koskenkorva ehdotti, että hän voisi laatia
ohjelmaan käyttöohjeen, jos työtunneista jää tähän aikaa.

Muita esille tulleita ongelmia olivat videonäkymän pimentyminen kontrollipisteitä
lisättäessä, pelkän pause-painikkeen jääminen esille mittaus peruttaessa sekä useita
pieniä ongelmia, jotka ilmenevät sovelluksen Linux-versiossa.

Päätökset:
• Projektiryhmä käsittelee ratkeamattomat ongelmat sovellusraportissa.

8 Järjestelmätestaus

Päätettiin, että Kivelä laatii kevyen järjestelmätestauksen suunnitelman ja suorittaa
testauksen joko projektitilassa tai liikunalla riippuen siitä, saadaanko liikunnalle
asennetut kamerat ajoissa käyttövalmiuteen. Järjestelmätestaus keskittyy
toteutettujen ominaisuuksien testaukseen mahdollisissa poikkeustiloissa.
Testauksen tulokset otetaan huomioon jatkokehityksessä.

Päätökset:
• Kivelä ilmoittaa projektin sähköpostilistalle, milloin suorittaa testauksen.

9 Jatkokehitys

Lintunen tiedusteli halukkaita projektin jäseniä osallistumaan sovelluksen
jatkokehitykseen. Kivelä ja Partanen olivat alustavasti kiinnostuneita. Vilhunen
käsitettiin pakolliseksi osalliseksi Cavapa-algoritmin keskeneräisyyden takia
sovelluksessa. Jatkokehitys alkaisi aikaisintaan vuoden 2015 alussa.
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10 Valmistumisen aikataulu

Koskenkorva vakuutti, että sovellusprojektin dokumenttien lopulliset versiot
toimitetaan viimeistään kahden seuraavan viikon aikana.

Päätökset:
• Sovellusraportista toimitetaan ensimmäinen versio kuluvan viikon aikana,

mahdollisesti torstaina.

• Järjestelmätestaus pyritään suorittamaan mahdollisimman pian.

11 Salattavat osat

Salattavista osista sovittiin.

Päätökset:
• Vilhusen algoritmin lähdekoodia ei oteta mukaan sovellusprojektin

CD-levylle, eikä lähdekoodin tulosteelle ilman hänen lupaansa.

• CD-levyllä on kuitenkin oltava ajettava versio sovelluksesta, joka sisältää
Vilhusen algoritmin toiminnan.

• CD-levyllä tulee olla testaamista helpottavia videotiedostoja, mutta ei Pasin
projektiryhmälle toimittamia videotiedostoja.

• Poistetaan sovelluksen prototyyppien version julkisesta www-hakemistosta.

12 Tulosten toimitus

Tulosten toimituksesta sovittiin.

Päätökset:
• Sovelluksen CD-levyjä laaditaan ainakin viisi kappaletta: Vilhuselle ja

Tirroselle, Lintuselle, Pasille, projektikansioon ja arkistoon.

• Sovelluksen lopullista versioita ei laiteta verkkoon vapaasti saataville.

• Projektiryhmä tiedustelee, tarvitsevatko Vilhunen ja Tirronen
kirjoitusoikeudet projektin repositorioon.

• Santanen ja tilaajien edustajat hyväksyvät projektiraportin,
vaatimusmäärittelyn sekä sovellusraportin.

• Vilhunen hyväksyy sovelluksen lähdekoodin.

13 Projektilausunnot, todistukset ja laskun toimitus

Projektilausunnoista ja todistuksista sovittiin.

Päätökset:
• Santanen ja Lintunen laativat omat projektilausuntonsa projektiryhmän

jäsenille

• Santanen laatii halukkaille projektiryhmän jäsenille projektitodistukset
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14 Muut esille tulleet asiat

Sovittiin, että loppuesittelyssä on sallittua käyttää Pasin toimittamia
videotiedostoja esimerkkinä sovelluksen toiminnasta todellista käyttötarkoitusta
vastaavasta tilanteesta

15 Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet

Santanen:
◦ Laatii halukkaille projektiryhmäläisille projektitodistukset.

◦ Lähettää koekäytän huomiot.

◦ Testaa ajan salliessa sovelluksen uudestaan.

Kivelä:
◦ Ilmoittaa projektiorganisaatiolle, milloin toteuttaa järjestelmätestauksen.

Projektiryhmä:
◦ Pyytää Vilhuselta sovelluksen lähdekoodin hyväksymisen.

◦ Kysyy Vilhuselta otetaanko hänen algoritminsa lähdekoodi mukaan
sovellusprojektin tulosten toimitukseen.

◦ Poistaa sovelluksen prototyypit tulosten toimituksen jälkeen.

◦ Tiedustelee, tarvitsevatko Vilhunen ja Tirronen kirjoitusoikeudet sovelluksen
repositorioon.

◦ Käsittelee ratkeamattomat ongelmat sovellusraportissa.

Leppäaho:
◦ Tiedustelee Tirroselta ideoita sovelluksen kalibraatio-osioon.

Vilhunen:
◦ Toimittaa algoritmin rajapinnasta uuden version projektiryhmälle.

◦ Kehittää algoritmia palauttamaan todellisempaa dataa.

◦ Testaa kameroiden toimintaa palloilusalissa.

16 Seuraavan palaverin aika ja paikka

Viimeinen palaveri pidetään keskiviikkona 28.5.2014 kello 13.15 tilassa Ag C226.1.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti palaverin.


