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Mitä on tehty? 

• Projektisuunnitelman ensimmäinen versio 

• Vaatimusmäärittelyä 

• Esitutkimusta toteutustavoista 

• Suunnittelua 
– Sovelluksen rakenne 

• Toteutusta 
– Kamerakuvan käsittely 

– Käyttöliittymä 

– Videotiedoston käsittely 

 



Mitä seuraavaksi? 

• Suunnittelu jatkuu koodaamisen ohella 

• Ohjelmiston koodaaminen jatkuu 

– Käyttöliittymä 

– Kamerakuvan käsittely 

– Videotiedoston käsittely 

• Projektisuunnitelman tekeminen jatkuu 

 



Ajankäyttö vaiheittain, viikot 4-8  

Esitutkimus; 
86:30; 21 % 

Määrittely; 
24:00; 6 % 

Oheiskurssi; 
115:00; 28 % 

Palaverit; 
39:15; 10 % 

Projektin hallinta; 
41:00; 10 % 

Suunnittelu; 
37:00; 9 % 

Toteutus; 63:45; 
16 % 
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Ajankäyttö viikottain 

Viikko Mika L. Erkki K. Oskari L. Petri P. Joel K. Grand Total 

4 3:30 3:30 3:30 4:00 5:00 19:30 

5 12:00 12:00 12:00 10:30 14:30 61:00 

6 20:00 13:00 11:45 16:30 9:45 71:00 

7 26:15 15:15 31:30 25:30 10:45 109:15 

8 19:15 20:00 12:45 65:00 19:15 136:15 

Grand Total 81:00 63:45 71:30 121:30 59:15 397:00 


