
Tilakatsaus 

Liikkuva-projekti 

4. Kokous 

12.3.2014 



Mitä on tehty? 

• Projektisuunnitelman toinen versio 

• Vaatimusmäärittelyä 

• Koodin katselmointi 

• Suunnittelua 
– Käyttöliittymän pilkkomista osiin 

• Toteutusta 
– Pohjaratkaisu kykenee suorittamaan suuren osan 

perustoiminnalisuudesta 

– Graafit ja käyttöliittymän osia 

 

 



Mitä seuraavaksi? 

• Projektisuunnitelman tarkastaminen ja 
viimeistely 

• Suunnittelu jatkuu koodaamisen ohella 

• Ohjelmiston koodaaminen jatkuu 

– Käyttöliittymän kehitys 

– Ominaisuuksien lisääminen 



Ajankäyttö vaiheittain, viikot 4-10  

Esitutkimus; 
103:00; 15% 

Määrittely; 44:00; 
6% 

Oheiskurssi; 
134:30; 20% 

Palaverit; 
59:15; 9% 

Projektin hallinta; 
102:40; 15% 

Suunnittelu; 83:45; 
12% 

Toteutus; 159:35; 
23% 
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Viikot 



Ajankäyttö viikottain 

Viikko Mika L. Erkki K. Oskari L. Petri P. Joel K. Grand Total 

4 3:30 3:30 3:30 4:00 5:00 19:30 

5 12:00 12:00 12:00 10:30 14:30 61:00 

6 20:00 13:00 11:45 16:30 9:45 71:00 

7 26:15 15:15 31:30 25:30 10:45 109:15 

8 19:15 20:00 12:45 65:00 19:15 136:15 

9 28:45 21:15 21:00 44:00 17:30 132:30 

10 23:45 21:30 22:15 44:30 26:00 138:00 

Grand Total 136:00 106:30 124:00 210:00 110:15 686:45 


