
Tilakatsaus 

Liikkuva-projekti 

5. Kokous 

27.3.2014 



Mitä on tehty? 

• Projektisuunnitelman viimeisimpiä versioita 

• Vaatimusmäärittelyä päivitetty 

• Lisenssisitoumus valittu 

• Toteutus 

– Graafia paranneltu 

– Ohjainkontrollia paranneltu 

– Käyttöliittymää paranneltu 

 



Mitä seuraavaksi? 

• Projektisuunnitelman viimeistely 

• Vaatimusmäärittelyn päivitystä 

• Toteutus: 

– GUI:n täydentämistä vaatimusten pohjalta 

– Tulosten tallentaminen kuntoon 



Ajankäyttö vaiheittain, viikot 4-12 
Määrittely; 65:45; 

8% 

Oheiskurssi; 
134:30; 15% 

Palaverit; 78:00; 
9% 

Perehtyminen; 
118:00; 14% 

Projektin hallinta; 
124:25; 14% 

Suunnittelu; 
117:30; 14% 

Toteutus; 231:50; 
27% 



Ajankäyttö viikottain 
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Ajankäyttö viikottain 
Viikko Mika L. Erkki K. Oskari L. Petri P. Joel K. Grand Total 

4 3:30 3:30 3:30 4:00 5:00 19:30 

5 12:00 12:00 12:00 10:30 14:30 61:00 

6 20:00 13:00 11:45 16:30 9:45 71:00 

7 26:15 15:15 31:30 25:30 10:45 109:15 

8 19:15 20:00 12:45 65:00 19:15 136:15 

9 28:45 21:15 21:00 44:00 17:30 132:30 

10 23:45 21:30 22:15 44:30 26:00 138:00 

11 20:45 20:45 20:00 21:00 17:30 100:00 

12 19:00 20:00 12:00 7:30 28:00 86:30 

Grand Total 175:45 144:15 155:45 238:30 155:45 870:00 


