Tilakatsaus

Lilkkuva-projekti
6. Kokous
9.4.2014



Mita on tehty?

Projektisuunnitelman uusin versio lahetetty
projektiorganisaatiolle tarkastettavaksi.

Vaatimusmaarittelya paivitetty
Lisenssisitoumus allekirjoitettu
Ensimmainen valiesittely pidetty



Uudet ominaisuudet

Kuvaajan datan voi vieda Excelilla avattavissa
olevaan tiedostoon

Tulokset ja videokuva tallennetaan
Kaytetyt kalibrointitiedot tallennetaan
Kuvaajan asetukset tallennetaan

Kayttoliittymassa mahdollisuus lisata
<alibrointipisteita

Kuvaajan asetuksia (varit, tallentaminen SVG-
Kuvana)

— Aiemmin kaytetyt merkkien nimet tallennetaan




Mita seuraavaksi?

* Projektipaallikon viikon loma
* Projektisuunnitelman hyvaksyminen

* Toteutus:

— Jo toteutettujen toimintojen kytkemista
kayttoliittymaan

— Merkattujen ajanhetkien ja kalibrointipisteiden
tallennus

— Internet-kameroiden kaytto (jos saadaan kamerat
kayttoon)



Ajankaytto vaiheittain, viikot 4-14
Maarittely; 71:15;




Ajankayton jakautuminen viikoilla 13-14
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Ajankaytto viikottain

Viikko Mika L. ErkkiK. OskarilL. PetriP. JoelK. Grand Total
4 3:30 3:30 3:30 4:00 5:00 19:30
5 12:00 12:00 11:15  10:30 14:30 60:15
6 20:00 13:00 12:30  16:30 11:15 73:15
7 26:15 15:15 31:30  25:30 10:45 109:15
8 21:45 20:00 22:00 61:00 25:15 150:00
9 27:45 17:15 21:00 47:30 17:30 131:00
10 24:45 22:30 22:00 45:.00 26:00 140:15
11 20:45 20:45 20:30 21:00 17:30 100:30
12 19:00 20:00 12:00 7:30 28:00 86:30
13 26:15 20:00 15:30 5:00 19:31 86:16
14 24:30  21:15 20:45  15:30 20:00 102:00

Grand Total 226:30 185:30 192:30 259:00 195:16 1058:46



