
Tilakatsaus 

Liikkuva-projekti 

6. Kokous 

9.4.2014 



Mitä on tehty? 

• Projektisuunnitelman uusin versio lähetetty 
projektiorganisaatiolle tarkastettavaksi. 

• Vaatimusmäärittelyä päivitetty 

• Lisenssisitoumus allekirjoitettu 

• Ensimmäinen väliesittely pidetty 

• Toteutus 
– Videonäkymää päivitetty 

– Ohjainkontrollia paranneltu 

– Graafin viimeistelyä ja exportin lisäämistä 



Mitä seuraavaksi? 

• Projektipäällikön viikon loma 

• Projektisuunnitelman hyväksyminen 

• Vaatimusmäärittelyn päivitystä 

• Toteutus: 

– Käyttöliittymän edistämistä 

– Tietojen exporttaamisen edistämistä 

– Sovelluksen kehittämistä kokonaisuutena 



Ajankäyttö vaiheittain, viikot 4-14 
Määrittely; 71:15; 

7% 

Oheiskurssi; 
149:15; 14% 

Palaverit; 91:45; 
9% 

Perehtyminen; 
122:30; 12% 

Projektin hallinta; 
167:55; 16% 

Suunnittelu; 
124:36; 12% 

Toteutus; 332:30; 
31% 



Ajankäyttö viikottain 
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Ajankäyttö viikottain 
Viikko Mika L. Erkki K. Oskari L. Petri P. Joel K. Grand Total 

4 3:30 3:30 3:30 4:00 5:00 19:30 

5 12:00 12:00 11:15 10:30 14:30 60:15 

6 20:00 13:00 12:30 16:30 11:15 73:15 

7 26:15 15:15 31:30 25:30 10:45 109:15 

8 21:45 20:00 22:00 61:00 25:15 150:00 

9 27:45 17:15 21:00 47:30 17:30 131:00 

10 24:45 22:30 22:00 45:00 26:00 140:15 

11 20:45 20:45 20:30 21:00 17:30 100:30 

12 19:00 20:00 12:00 7:30 28:00 86:30 

13 26:15 20:00 15:30 5:00 19:31 86:16 

14 24:30 21:15 20:45 15:30 20:00 102:00 

Grand Total 226:30 185:30 192:30 259:00 195:16 1058:46 


