LUOLA-projekti
pöytäkirja



Luola-sovellusprojektin 4. viikkopalaveri

Aika: tiistai 12.10.2004 klo 13.08-15.20.
Paikka: Ag C223.1
Läsnä:
· Iivo Kapanen

puheenjohtaja
· Aleksi Keurulainen
sihteeri

· Kimmo Teerimäki
· Kimmo Salakka

· Juhani Lammassaari
poistui kesken 7. kohdan

· Jukka-Pekka Santanen

· Marika Lindholm
· Päivi Arenius

visualisti, poistui 3. kohdan jälkeen
(pasiaren@cc.jyu.fi, puh. 041-504 9342)
· Päivi Kaijula

visualistin ohjaaja, poistui 3. kohdan jälkeen
(pkaijula@campus.jyu.fi, työpuh. 1487)
1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Iivo Kapanen ja sihteeriksi Aleksi Keurulainen.

Kapanen avasi kokouksen kello 13.08. Osanottajat esittelivät itsensä lyhyesti.
JAETTU: tämän palaverin esityslista, edellisen palaverin pöytäkirja, 1. kokouksen pöytäkirja.

2. Esityslistan hyväksyminen

· Areniuksen ja Kaijulan pyynnöstä heitä koskeva esityslistan kohta 5 (projektin esittely visualisteille) siirrettiin käsiteltäväksi seuraavana.
· Esityslistaan lisättiin ensimmäisen projektipalaverin pöytäkirjan läpikäynti.
· Loppujen pelikenttien hahmotelmien läpikäynti siirrettiin Kapasen ja Lindholmin ehdotuksesta ensi palaveriin, jolloin Heikki Lyytinen on jälleen mukana.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
3. Projektin esittely visualisteille

· Areniukselle ja Kaijulalle esiteltiin projektia pääpiirteittäin. Salakka kertoi yleisestä toteutuksesta ja tavoitteista, Lindholm kertoi psykologisesta taustasta ja Santanen selvitti projektin yhteyttä aiemmin valmistuneisiin Ekapeliin ja Lukevaksiin.
· Keskusteltiin projektin graafisesta luonteesta ja mahdollisista haasteista koskien abstraktien asioiden esittämistä kuvina.
· Arenius vahvisti olevansa halukas osallistumaan projektiin visualistina.
· Kaijula tiedusteli mahdollisuutta käyttää sovelluksessa kuvien lisäksi animaatioita. Keurulainen epäili niiden käyttökelpoisuutta sovelluksen aikakriittisestä luonteesta johtuen.
· Kaijula kysyi projektin aikataulua ja etenemistahtia. Projektiryhmä ei katso työn olevan sidoksissa kuvien valmistumiseen, sillä kuvat eivät ole oleellisia sovellusta kehitettäessä ja ne voidaan lisätä sovelluksen yhteyteen niiden valmistuttua.
· Salakka kysyi konkreettista toimintatapaa ja Areniuksen tulevaa työtilaa. Kaijulan mukaan TAIKUlla on saatavilla työtila. Santanen ehdotti että Arenius voisi työskennellä samassa solutilassa projektiryhmän kanssa grafiikkakäyttöön varatulla tietokoneella. Arenius hyväksyi Santasen ehdotuksen. Projektiryhmä katsoo projektin eduksi olevan, että koko ryhmä työskentelee samassa paikassa.
· Kaijula tiedusteli mahdollisuutta käyttää lapsia graafisten aikaansaannosten arviointiin. Salakka uskoi voivansa järjestää tällaisen tilaisuuden.
PÄÄTÖKSET:
· Arenius osallistuu projektiin visualistina ja työskentelee projektiryhmän kanssa Agoran projektitilassa (AgC 223.1).

· Arenius lupasi saapua paikalle ensi kerran maanantaina 18.10. noin kello 13. Tällöin projektiryhmä esittelee Areniukselle Ekapelin ja Lukevaksin sekä projektin pelikenttien luonnokset.
· Areniuksen nimi lisätään projektisopimukseen ja siihen tehdään tarvittavat muutokset. Arenius ei ole velvollinen allekirjoittamaan vaitiolosopimusta.
· Santanen lisää Areniuksen luola-postituslistalle sekä sovellusprojektien yhteiselle postituslistalle.
· Projektiryhmä tekee vaatimusmäärittelyn ensimmäisen version ja lähettää sen sähköpostilla muille maanantaihin 18.10. kello 16.00 mennessä.
· Seuraava kokous pidetään ennalta sovitusti tiistaina 19.10. kello 13.00. Arenius on tällöin mukana, Kaijula osallistuu mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaijula poistui klo 14.03.

JAETTU: Santanen jakoi Areniukselle saman projektimateriaalin, joka on jaettu muulle ryhmälle projektin alussa.

Arenius poistui klo 14.10.

4. Ensimmäisen palaverin pöytäkirjan läpikäynti
Pöytäkirja päätöksineen käytiin tiivistetysti läpi puheenjohtajan johdolla.
MUUTOKSET:

· Santanen ei kuulu atk-tukeen.
· Käytettävyyskonsultin käyttämisestä ei ole tehty päätöstä.
· Osallistujien seuraavat tehtävät kirjataan jatkossa pöytäkirjan loppuun.

PÄÄTÖS: Pöytäkirja hyväksytään muutoksin.

5. Edellisen palaverin pöytäkirjan läpikäynti

Pöytäkirja päätöksineen käytiin tiivistetysti läpi puheenjohtajan johdolla.

MUUTOKSET:
· Puheenjohtajan ja sihteerin valinta tehdään kokousta avatessa
· Osallistujalistaan kirjataan saapumis- ja poistumisaikojen sijaan esityslistan kohdat, joissa henkilö saapui tai poistui. Tarkat kellonajat kirjataan ao. kohtaan pöytäkirjassa.
· Pöytäkirjojen hyväksymiset lisätään päätöksiin.
· Maininnat tilaajien jakamista dokumenteista ja niihin viittaamisista (kuten pöytäkirjan kohdassa 5) tulee lisätä näkyville pöytäkirjaan.
· Kohdassa 5 ”visualisoinnin tyypin” sijasta on parempi puhua ”visualisoinnin tavasta”.
· Kohdassa 6 mainitun äänen ja kuvan suhteellisen ajoituksen yhteyteen tulee laittaa viittaus Lukevaksin lähdekoodiin, jossa ominaisuus on toteutettu.
· Kohtaan 6 tulee lisätä maininta todennäköisesti toteutettavasta yleisestä pelimoottorista, jonka päälle pelikentät rakennetaan.
· Kohdassa 7 ”salassapitosopimuksen” sijaan ”vaitiolosopimus”.
· Seuraavan kokouksen aika päätettiin ennen tilaajan edustajien poistumista.

· Päätökset tulee kirjata korostetummin näkyviin

· Viikkopalaverien järjestysnumero on syytä merkitä näkyviin pöytäkirjoihin ja esityslistoihin.

PÄÄTÖS: Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa palaverissa mainittujen muutosten jälkeen.
6. Projektiryhmän tuntikirjanpidon tarkastus
Projektiryhmän henkilökohtaiset tuntikirjanpidot käytiin lyhyesti läpi.

PÄÄTÖKSET:

· Kirjanpitoon on vastaisuudessa syytä lisätä yleisen tehtävän lisäksi tarkempi kuvaus tehdystä toiminnasta, jotta ajankäytön seuranta helpottuu.
· Ryhmän aikataulu käydään jatkossa läpi yhtä aikaa tuntikirjanpidon kanssa.
7. Sopimusten tarkastelu

Santanen ja Lindholm esittivät projektisopimukseen ja vaitiolosopimukseen tehtäviä muutoksia.
MUUTOKSET:

· Projektisopimuksessa mainitaan tilaajana vain Lapsitutkimuskeskus, ei Jyväskylän yliopistoa.

· Projektisopimukseen tehdään Areniuksen mukaantulon edellyttämät muutokset.

· Vaitiolosopimuksen korvaussumma nostetaan kahteentuhanteen (2000) euroon.

PÄÄTÖKSET:
· Päivi Arenius ei tarvitse vaitiolosopimusta, sillä hän ei tule olemaan tekemisissä salassa pidettävän materiaalin (Ekapelin lähdekoodin) kanssa.

· Sini Hintikka poistetaan johtoryhmästä.

· Kimmo Salakka muokkaa projekti- ja vaitiolosopimuksen korjausten mukaan ja toimittaa ne allekirjoitettuina Heikki Lyytiselle.
Lammassaari poistui klo 15.04.
8. Muut käsiteltävät asiat

Lindholm ilmoitti, että Tuomo Hokkanen saapuu tiistaina 19.10. kello 15.00 palaverin jälkeen esittelemään ja selventämään Ekapelin ohjelmakoodia, mikäli projektiryhmä niin toivoo.

Santanen kertoi projektin esittelyjen aikataulusta:

· Ensimmäinen väliesittely tulee näillä näkymin ajoittumaan marraskuun ensimmäiselle viikolle (viikko 45). Tällöin esitellään projektin tarkoitus, tavoitteet ja suunnitelmat.
· Toinen väliesittely on marras- ja joulukuun vaihteessa (viikko 49), jolloin ohjelmasta tulee olla olemassa jonkinlainen versio.
· Loppuesittely on viikolla 51, jolloin ohjelman tulee olla pääpiirteittäin valmis.

9. Osallistujien seuraavat tehtävät

PÄÄTÖKSET:
· Projektiryhmä tekee vaatimusmäärittelyn ja aloittaa sovellussuunnitelman.
· Ryhmä sisällyttää  Areniuksen joukkoonsa ja perehdyttää tämän tehtäviinsä.

· Ryhmä informoi Lindholmille tarvitseeko se Tuomo Hokkasen apua.

· Salakka toimittaa allekirjoitetut sopimukset Lyytiselle.

· Santanen lisää Areniuksen postituslistoille.

10. Kokouksen päättäminen
Kapanen päätti kokouksen klo 15.20.
JAETUT MATERIAALIT: esityslista, 1. palaverin pöytäkirja, 3. palaverin pöytäkirja, ryhmän ajankäyttöraportit; projektimateriaali Areniukselle.
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