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12. projektipalaveri pöytäkirja

Aika: torstai 9.12.2004 klo 12.13-14.34.
Paikka: Jyväskylä, Agora. Tieteellisen laskennan kokoustila Ag C421.1.
Läsnä:
· Timo Joensuu, sihteeri,
· Juha Lamminen,

· Pasi Manninen,
· Marko Myllyaho,

· Risto Peränen,

· Jukka-Pekka Santanen,

· Jani Sillanpää, puheenjohtaja ja

· Anu Valkonen.
1. Palaverin avaus

Palaverin avasi Jani Sillanpää klo 12.13.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

PÄÄTÖKSET:

· Jani Sillanpää valittiin puheenjohtajaksi.
· Timo Joensuu valittiin sihteeriksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

PÄÄTÖKSET:
· Kohdassa seitsemän käsitellään projektin tehtävien tilanne.

· Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
4. Projektisuunnitelma
Timo Joensuu kävi projektisuunnitelmaan tulleet muutokset lyhyesti läpi. Projektisuunnitelmaan oli tehty runsaasti kirjoitusasu muutoksia. Myös asiasisältöön oli tullut tarkennuksia ja lisäyksiä. 
PÄÄTÖKSET:

· Projektin jäljellä olevia tehtäväkokonaisuuksia tarkastellaan tarkemmin kohdassa seitsemän.

5. Sovellussuunnitelma

Keskustelimme sovellussuunnitelman roolista projektissa. Se on ryhmällä vielä pahasti kesken, koska aikaa ei ole ollut tehdä sitä. Totesimme, että se tulee olemaan sovellusraportin kanssa saman tyylinen, joten sovellussuunnitelmaa ei tarvitse tehdä.
PÄÄTÖKSET:

· Sovellussuunnitelma toteutetaan sovellusraporttina, eli erillistä sovellussuunnitelmaa ei tehdä tässä projektissa.
6. Pöytäkirjojen hyväksyminen
6.1 Viides palaveripöytäkirja

Risto Peränen kävi läpi viidennen pöytäkirjan. Siitä on korjattava Marko Myllyahon pääaine  musiikkitieteeksi. Muitakin kirjoitusvirheitä havaittiin, jotka tulee korjata.
6.2 Yhdeksäs palaveripöytäkirja
Juha Lamminen kävi läpi yhdeksännen pöytäkirjan. Pöytäkirjaan oli tehty tarvittavat muutokset, ja se hyväksyttiin.
6.3 Kymmenes palaveripöytäkirja

Juha Lamminen kävi läpi kymmenennen pöytäkirjan. Pöytäkirjassa oli kellonaikoihin liittyviä muotoiluvirheitä.
6.4 Yhdestoista palaveripöytäkirja

Timo Joensuu kävi läpi yhdennentoista palaveripöytäkirjan. Pöytäkirjaan tuli muutama korjausehdotus. 1 tyypin diabeteksen viitearvojen tarkistus siirrettiin tilaajan edustajien tehtäväksi. Lisäksi korjattavaksi tuli muutama kirjoitusvirhe. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin.
PÄÄTÖKSET:

· Viides pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin.

· Yhdeksäs pöytäkirja hyväksyttiin.
· Kymmenes pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin.

· Yhdestoista pöytäkirja hyväksyttiin muutoksin.

7. Tilannekatsaus
Kävimme läpi projektin tämän hetkisen tilanteen. Aikatauluista ollaan pahasti jäljessä, joten kirjasimme ylös tehtävät joita on tekemättä niin koko sovelluksen kuin koko projektin osalta.

7.1 Sovellukseen liittyvien tehtävien tilanne
Risto Peränen piirsi taululle sovelluksen rakenteen. Sovelluksessa todettiin olevan kesken vielä seuraavat luokat:

·  FeedBackBuilder (arvio jäljellä olevasta työmäärästä 15h, ja vastuuhenkilö Jani),

·  FormEntryBuilder (6h, Risto) ja
·  RaportVisitor (1h, Risto).
FormEntryBuilder todettiin olevan keskeinen asia joka pitää toteuttaa ensimmäisenä.
Muita sovelluksen toteutukseen liittyviä keskeneräisiä tehtäviä kirjattiin seuraavat tehtävät:
· testaus (arvio työmäärästä 20h),
· sisällön lisääminen tietokantaan (3h, Jani ja Timo),
· Sivut (16h, kaikki),
· Käyttäjien lisäys tietokantaan (4h, Timo) ja
· koodin viimeistely (20h, kaikki).
7.2 Projektin tehtävien tilanne

Projektissa on useita tehtäväkokonaisuuksia vielä tekemättä. Näitä ovat:
· sovellusraportti (arvio tehtävään menevästä ajasta 20 h),
· projektiraportti (20 h),
· asennus- ja ylläpitoohje (15 h),
· CD-ROM (5h) ja
· Projektikansio (10h)

Todettiin, että CD-ROM ja projektikansio tulevat sisältämään projektin tuottamat hakemistot ja tiedostot. CD-ROMille tulee lisäksi tärkeimmät sähköpostit.

7.3 Tietojen syöttäminen tietokantaan

Keskustelimme myös siitä, miten tieto siirretään tietokantaan. Tieto voidaan tarvittaessa syöttää suoraan tietokannanhallintajärjestelmän työkalujen kautta, tiedostosta tai käyttöliittymästä.
Lisäksi tiedon syöttö saatetaan joutua tekemään uudelleen palvelimen vaihtuessa. Tätä varten ei kuitenkaan tarvitse laatia SQL-lauseita, vaan tietokannan luontilauseet riittävät.
8. Sovitaan osallistujien seuraavat tehtävät 
Projektiryhmä

· lähettää tietokantarakenteen, sovelluksen rakenteen ja luokkakaaviot Oraakkelikehitys-sähköpostilistalle.

· sopii palaverin Marko Myllyahon kanssa käyttöliittymän ulkoasusta.

· toimittaa sovelluksessa annettavan palautteen tilaajan edustajille.

· lisää tietokantaan jokaiselle projektiorganisaation jäsenelle oman käyttäjätunnistuksen, jotta kukin pääsee testaamaan omalla tunnuksellaan
· lisää tietokantaan sovelluksen sisällön.

· ilmoittaa tammikuun palaveriin osallistuvien yliopistolaisten määrän.

· valmistaa testattavan prototyypin sovelluksesta.

· lisää asennus- ja ylläpito-ohjeeseen ohjeet uuden seurattavan asian lisäämiseen, uuden tietokantakentän lisäämiseen ja olemassa olevien kenttien uudelleen nimeämiseen sovellukseen.

Tilaajan edustajat
· tarkistavat tyypin 1 diabeteksen viitearvot.
· valitsevat seuraavan palaveripaikan, josta löytyy verkkoyhteys.

· tarkastavat ryhmän lähettämät terveystietodokumentit.

Juha Lamminen
· toimittaa lähettämänsä sähköpostiviestin terveystiedosta Oraakkelikehitys-sähköpostilistalle.
Timo Joensuu
· ottaa selvää tilaajan edustajien organisaation.
Anu Valkonen

· pyytää Päivi Koikkalaiselta diabetekseen liittyvää palautetta.

Marko Myllyaho

· tekee loput kuvakkeet sovellukseen.

Jukka-Pekka Santanen

· tarkistaa projektisuunnitelman ja palauttaa sen ryhmälle.

9. Sovitaan seuraavasta projektipalaverista

Seuraava palaveri on Saarijärvellä terveysasemalla tiistaina 14.12.2004 klo 9.00 alkaen. Mikäli ryhmä ei saa sovellusta esitettävään kuntoon maanantaihin 13.12.2004 mennessä, kyseinen palaverin peruuttamisesta tiedoitetaan maanantai aamupäivänä. Sitä seuraava projektipalaveri on 20.12.2004 klo 11.00. 
10. Palaverin päättäminen

Timo Joensuu päätti palaverin klo 14.34.
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