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Kuudennen projektipalaverin pöytäkirja

Aika:
28.10.2004 10:35-12:15
Paikka:
Jyväskylä, Agora C223.1, projektitilan kokousnurkkaus.

Läsnä:
· Timo Joensuu

· Juha Lamminen (puheenjohtaja)

· Pasi Manninen (saapui paikalle 10:47)

· Marko Myllyaho 

· Risto Peränen (sihteeri)

· Jukka-Pekka Santanen

· Jani Sillanpää

· Anu Valkonen (asiantuntija, saapui paikalle 10:38)

1. Kokouksen avaus

Juhani Lamminen avasi kokouksen kello 10:35

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Juha Lamminen ja sihteeriksi Risto Peränen.
3. Esityslistan hyväksyminen
PÄÄTÖKSET:

· Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

4. Esittelyt
Marko Myllyaho ja Pasi Manninen eivät tunteneet toisiaan ennestään, joten he esittäytyivät toisilleen. Muut palaveriin osallistuneet tunsivat toisensa jo ennestään.

5. Ajankäyttöraportit

PÄÄTÖKSET:

· Ajankäyttöraportit hyväksyttiin sellaisenaan

6. Net Cabinet palaveri
Tarkistettiin, että lähtöaika on 13:30 ja lähtöpaikka on Agoran projektitila ja että karttoja on tarpeeksi. Pasi Manninen halusi tulla mukaan Net Cabinetin kokoukseen, joten hänelle varattiin kyyti Net Cabinetille. Yleisessä keskustelussa mietittiin Net Cabinetin koodin käyttöä ja sen mahdollista hintaa.

PÄÄTÖKSET

· Pasi Manninen tulee mukaan NetCabinetin kokoukseen

· iManageria, Net Cabinetin työkalua sisällönhallintaan, käytetään aluastavasti sovelluksen toteutuksessa. Tämä on kuitenkin liian tärkeä kohta sovittavaksi lopullisesti ilman tilaajan hyväksyntää.
· MP3-tallennin otetaan mukaan cabinet-tapaamiseen

7. Käytettävyyskonsultointi
PÄÄTÖKSET:
· Santanen ilmoitti, että projektilla on käytettävissä kaksi käytettävyyskonsulttia ja että ryhmällä on epävirallinen tapaaminen seuraavana päivänä kello 16:30. Yleisessä keskustelussa todettiin, että graafikon on syytä  olla paikalla tässä palaverissa.
· Hahmotelmat käyttöliittymästä ohjelmaa ajattaessa pitää toimittaa graafikolle
Graafikko poistui paikalta 10:54

8. Projektisopimus
Projektisopimuksen lausemuotoilut pitää kirjoittaa EU-rahoituksen takia uudelleen. Tekninen ohjaaja on valittu, joten hänet voidaan kirjoittaa mukaan projektiin. Koska allekirjoittaminen siirtyi tammikuulle, on sopimuksessa painotettava, ettei tietotekniikan laitos tai projektiryhmäläiset voi sitoutua projektiin enää tammikuusta eteenpäin.

PÄÄTÖKSET:

· Muokataan projektisopimusta, kuten haluamme, ja kysytään tilaajilta, kelpaako se.

· Rahoitus huomattiin yleisessä keskustelussa isoksi riskiksi

9. Projektisuunnitelman tilanne

Timo Joensuu esitteli projektisuunnitelmaa. Siinä on käytetty hyväksi esiselvityksen tietoja termistöä. Projektikäytänteistä, palavereista, sähköpostilistasta ja projektin resursseista keskusteltiin lyhyesti. Yleisessä keskustelussa mietittiin, ottaako projektisopimukseen mukaan projektisuunnitelmaan liittyviä asioita, ja uskottiin, että Net Cabinetin kokous parantaa käsitystä koodauksen laajuudesta.

PÄÄTÖKSET:

· Projektiaikataulua pitää miettiä. Toteutusvaiheessa aikataulut tehdään projektin etenemisen mukaan, koska ne muuttuvat joka tapauksessa

· Raporttiominaisuudet ja graafien piirto liittyvät läheisesti toisiinsa, joten niille voidaan määrätä sama vastuuhenkilö

· Vastuuhenkilöt eri osille pitää miettiä loppuun
· Käytettävyyskonsulteilta ei saa apua käyttöliittymän toteutukseen
· Jos aikaa jää käytettävyyskonsultit tekevät testin ja lähettävät tietoa ryhmälle, missä kohtaa parantaa käytettävyyttä
· Sovelluksen ylläpitäjän käyttöliittymä vaatii paljon vaivaa

· Juhaa ja Timoa pitää opettaa käyttämään PHP-ohjelmointikieltä. Tätä varten päätettiin pitää seuraavalla viikolla perehdyttäminen heille.
· Aikatauluja muutettiin siten, että projekti loppuu pari viikkoa suunniteltua aikaisemmin
· Projektin viimeistelyvaiheessa vain dokumentoidaan, kasataan projektikansiota yms. Koodia ei enää tehdä
· Projektisuunnitelma pyritään saamaan niin valmiiksi, että se voidaan hyväksyä seuraavassa teknisessä palaverissa
· Vastuu tietokannan lisensseistä on Net Cabinetilla
10. Vaatimusmäärittelyn tilanne

Yleisessä keskustelussa todettiin, että vaatimusmäärittelyn hyväksyttämisellä tilaajilla on jo kiire. Lisäksi puitiin edelleen palautteen antamisen toteuttamista. Käyttöliittymän ja tietokannan rakenne tulisi erottaa toisistaan. Johonkin seurattavaan asiaan voidaan liittää kellonaika ja päivämäärä. Riskitestien tekemisessä haetaan käyttäjän arvot terveyskortista, jolloin ei hänen ei tarvitse syöttää omia arvojaan enää uudelleen.
PÄÄTÖKSET:

· Vaatimusmäärittelyä muutetaan ja pyritään hyväksyttämään seuraavassa palaverissa tilaajien kanssa

11. Edellisten palaverien pöytäkirjojen hyväksyminen

PÄÄTÖKSET:

· Kolmannen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan

· Neljännen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin miltei sellaisenaan, muutamia kirjoitusvirheitä pitää korjata
12. Muut asiat

Yleisesti keskusteltiin, mitkä asiat projektissa koskettavat Markoa.
13. Osallistujien seuraavat tehtävät

SEURAAVAT

· Käyttöliittymänäkymät

· Risto päivittää projektin kotisivuja

· Marko mukaan saarijärven palaveriin?

· Anu tekee riskilaskurit valmiiksi

· Projektipäällikkö tekee suunnitelman opponointiin

14. Sovitaan seuraavasta projektipalaverista

Tilaajan kanssa oli jo sovittu tapaaminen 3.11.2004. Seuraava tekninen palaveri olisi tätä seuraavalla viikolla normaaliin tapaan to 10:30.

15. Kokouksen päättäminen

Juha Lamminen päätti kokouksen 12:15
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