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Tehty
● Tekstinkäsittelytarkastimien yhteisen rajapinnan suunnittelua ja 

ohjelmointia.

● Olli:

● Odt-tarkistimen ohjelmointia
● Juho:

● Docx-tarkistimen ohjelmointia
● Projektisuunnitelman seuraava versio
● Käyttöliittymää

● Vili:

● Docx-tarkistimen ohjelmointia
● Projektiraporttia
● Projektin hallintaa ja suunnittelua



18.05.11 Parsi-projekti

Lopuksi

● Ohjelmointi: 65 tuntia (tämä viikko)

● Sovelluksen testaus ja raportointi: 25 h

● Lähdekoodin viimeistely: 15 h

● Projektiraportti: 12 tuntia

● Käyttöliittymän toteutus: 2 tuntia

● Sovellusraportti: 30 tuntia

● Esittelyt: 5 tuntia

● Vaatimusmäärittely: 2 tuntia

● Projektikansion tekeminen: 5 tuntia

● Edellä mainitut huomioiden n. 50 tuntia jäljellä

● Esitysgrafiikkatarkistimen rungon toteutus: monta tuntia?

● Muut asiat
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Ongelmia

● WWW- ja taulukkolaskentatarkistimia ei ehditä 
toteuttaa.

● Aikaa on kulunut tekstinkäsittelytarkistimien 
refaktorointiin ja niille yhteisen rajapinnan 
ohjelmoimiseen.

● XML-vaatimustiedoston rakenne on ollut 
epäselvä.
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Ajankäyttö vaiheittain - viikot 16 ja 17
M ä ä r i t t e l y ;  0 : 2 0 ;  0  %

O h e i s k u r s s i ;  2 : 0 0 ;  2  %

P a l a v e r i t ;  8 : 1 5 ;  1 0  
% P r o j e k t i n  h a l l i n t a ;  3 : 4 5 ;  5  %

S u u n n i t t e l u ;  2 : 0 0 ;  2  %

T o t e u t u s ;  6 7 : 0 0 ;  8 0  %

A j a n k ä y t t ö  v a i h e i t t a i n
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Ajankäyttö vaiheittain – koko projekti

E s i t u t k i m u s ;  1 2 2 : 5 5 ;  
1 3  %

M ä ä r i t t e l y ;  9 1 : 2 0 ;  1 0  %

O h e i s k u r s s i ;  1 4 6 : 1 0 ;  1 5  %

P a l a v e r i t ;  1 2 2 : 1 0 ;  1 3  %P r o j e k t i n  h a l l i n t a ;  
1 0 3 : 3 5 ;  1 1  %

S u u n n i t t e l u ;  8 2 : 4 0 ;  9  
%

T o t e u t u s ;  2 8 7 : 1 5 ;  3 0  %

A j a n k ä y t t ö  v a i h e i t t a i n
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Ajankäyttö viikoittain

2 4 : 0 0

8 2 : 4 0

1 1 1 : 3 0

5 7 : 1 5 5 6 : 0 5

8 3 : 3 5 8 2 : 3 5

7 0 : 5 0
8 0 : 0 5 7 8 : 0 0

8 4 : 5 0

6 1 : 2 0

5 0 : 5 5

2 9 : 2 5

3 : 0 00 : 0 0

1 0 : 0 0

2 0 : 0 0

3 0 : 0 0

4 0 : 0 0

5 0 : 0 0

6 0 : 0 0

7 0 : 0 0

8 0 : 0 0

9 0 : 0 0

1 0 0 : 0 0

1 1 0 : 0 0

1 2 0 : 0 0

4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

Tunnit

V i i k o t

A j a n k ä y t t ö  v i i k o i t t a i n



18.05.11 Parsi-projekti

Ajankäyttö viikoittain
Aika Tekijä

Viikko Olli Kauppinen Juho Tammela Vili Auvinen Grand Total

4 2:30 10:45 10:45 24:00

5 27:45 21:45 33:10 82:40

6 30:30 37:45 43:15 111:30

7 25:00 32:15 57:15

8 29:45 26:20 56:05

9 28:15 28:55 26:25 83:35

10 26:15 24:00 32:20 82:35

11 28:30 16:00 26:20 70:50

12 30:30 30:45 18:50 80:05

13 22:45 27:30 27:45 78:00

14 25:00 29:15 30:35 84:50

15 14:15 28:05 19:00 61:20

16 26:15 24:40 50:55

17 13:45 15:40 29:25

18 3:00 3:00

Grand Total 334:00 353:40 268:25 956:05
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