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Pöytäkirja 8 / TARE

Palaveri 8
Aika: Tiistai 16.11.2004 klo 8:42- 10:05
Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:

· Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja

· Marja- Liisa Hyvönen, yliopiston museon kulttuurihistoriallisen osaston tutkimusassistentti

· Lari Kannisto, vastaava ohjaaja

· Rauno Koskinen, puheenjohtaja
· Mikko Meriläinen, sihteeri
· Heikki Nevala
· Miika Nurminen, DUO- järjestelmän kehittäjä

· Vesa Tanhua-Tyrkkö, tekninen ohjaaja

· Mikko Vilenius

· Pirjo Vuorinen, yliopiston museon kulttuurihistoriallisen osaston intendentti 

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Rauno Koskinen klo 8:42. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
3. Pöytäkirjan 7 hyväksyminen
Lari totesi, että dokumenttien katselmoinnista olisi voinut tehdä erillisen raportin. Korjataan, että käytettävyyskonsultit käyttivät paperikyselyä tietojen keräämiseen haastattelujen sijasta.
4. Tehtävälistan läpikäynti
	Nro
	 Pvm
	Tehtävä
	Vastuuhenkilöt
	Tila

	1
	15.9.2004
	Vaatimusmäärittelyn korjaus
	Projektiryhmä
	Vaatimusmäärittelyä on korjattu ja tehtävän tilaa käsitellään pöytäkirjan kohdassa 10.

	2
	15.9.2004
	Projektisuunnitelman korjaus
	Projektiryhmä
	Projektisuunnitelman korjaus kesken. Tehtävä jatkuu.

	3
	15.9.2004
	DUO-ohjelman esittely
	Miika
	Miika ohjeistaa tarpeen mukaan ja tehtävä jatkuu projektin loppuun saakka.

	4
	2.11.2004
	Käyttöliittymän kehitysehdotukset
	Käytettävyys- konsultit
	Kehitysehdotuksia lähetetty sähköpostilistalle.  Tehtävä jatkuu projektin ajan.

	5
	9.11.2004
	Käyttöliittymän prototyyppi
	Projektiryhmä
	Prototyyppi ei vielä valmis. Tehtävä jatkuu.

	6
	9.11.2004
	Haastatteluraporttien toimittaminen
	Käytettävyys-konsultit
	Sama tehtävä kuin tehtävä numero 5. Tehtävä päättyy

	7
	9.11.2004
	Tilatietokoodien lähettäminen
	Pirjo
	Pirjo toimitti A-rakennuksen tilatietokoodit projektiryhmälle. Projektiryhmä selvittää erikoiskoodit tilapalvelusta. Tehtävä päättyy, mutta generoi uuden tehtävän projektiryhmälle.

	8
	9.11.2004
	Kuvalinkkien ja kuvatietojen suhteen tarkistus
	Projektiryhmä
	Projektiryhmää oli informoitu sähköpostitse ja asiassa on edetty jonkin verran. Tehtävä jatkuu.

	9
	9.11.2004
	Käytettävyys-konsulttien projektisuunnitelman lisääminen verkkoon
	Projektiryhmä
	Projektisuunnitelma on lisätty projektin www-sivuille, joten tehtävä päättyy. http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/dokumentit/PROJEKTISUUNNITELMA.ppt


5. Projektin tilan yleisselvitys
Projektipäällikkö Rauno Koskisen mukaan projekti etenee aikataulusta jäljessä. Kannan konversio on edistynyt parhaiten. Käyttöliittymän toteutus on käynnissä, mutta alkutekijöissään. Dokumenteista Vaatimusmäärittely ja Projektisuunnitelma ovat viimeistelyä vaille. Sovellus- ja Testaussuunnitelma ovat vielä pahasti kesken. 
6. Projektin työtuntien tarkastelu
Rauno jakoi kopiot projektiryhmän työtunneista vastaaville ohjaajille ja tilaajan edustajille. Tunnit ovat jakautuneet suhteellisen tasaisesti ja yhteistuntimäärä on jokaisella noin 200 tuntia. Projektille ja kurssille kirjatuissa tunneissa on sen sijaan enemmän eroa.
7. Projektin aikataulun läpikäynti
Suunnitellusta aikataulusta akuuteimmin on myöhässä Sovellussuunnitelman laatiminen, sillä sen olisi jo pitänyt olla valmiina. Kyseinen dokumentti on kuitenkin työn alla, mutta valmistuu aikaisintaan ensi viikolla. Seuraavaksi dokumentoinnissa olisi vuorossa Testaussuunnitelma, joka oli suunniteltu valmistuvan 19.11.2004. Myös tämän dokumentin valmistuminen viivästyy. Käyttöliittymän runko on melko valmiina, mutta muuten käyttöliittymässä riittää vielä tekemistä. Tietokannan konversio on sen sijaan edennyt hyvin ja se onkin aikataulussaan.
8. Kannan ja konversio-ohjelman tilanne
Tietokannan konversio-ohjelman koodaus on edennyt hyvin ja konversiosta vastaavan Mikko Vileniuksen mukaan toteutuksesta puolet on jo valmiina. Varovaisesti arvioiden Vilenius uskoi, että konversio-ohjelman testaus voidaan aloittaa viikolla 48. Tietokannan testaus suoritetaan pistokokein ja paloittain.
9. Käyttöliittymän toteutuksen tilanne

Demoa käyttöliittymän nykytilasta ei voitu palomuurin vuoksi esitellä. Käyttöliittymän toteutuksessa runko alkaa valmistua, mutta muuten toteutus on vielä selvästi keskeneräinen. Ensi viikon palaverissa esitellään demo käyttöliittymästä.
10. Vaatimusmäärittelyn hyväksyminen

Dokumentin hyväksyminen siirrettiin seuraavan viikon palaveriin. Sitä ennen tehdään dokumenttiin vielä korjauksia ja lisäyksiä. Projektiryhmän sähköpostiosoitteissa käytettyä ”koodikirjasinta”(Courier New) käytetään myös muun projektiorganisaation sähköpostiosoitteiden kirjasimena. Versiohistoriaan lisätään, että versio 0.6 tehtiin katselmoinnin muutosehdotusten pohjalta. Termilistassa muutetaan termi ”yhteiskanta” muotoon ”yhteistietokanta”. Kohta 3.1 muotoillaan uudelleen ja pitkiä lauserakenteita pyritään välttämään. Vaatimuksiin lisätään tilaajan toivomuksesta jatkokehitysaiheeksi teoksen sijaintipaikan esittäminen kartan ja pohjapiirroksien avulla. Lisäksi vaatimuksiin lisätään, mitä tietoja vierailija-tunnuksilla ohjelmaa käyttävä käyttäjä ei saa taideteoskortista nähdä. Tähän liittyen Pirjo Vuorinen toimittaa seuraavaan palaveriin tiedot niistä kentistä, jotka salataan vierailijoilta.
11. Muut esille tulleet asiat

Mikko Vilenius tiedusteli signeerauksen paikasta maalauksessa. Yleensä signeeraus on oikeassa alakulmassa, mutta Pirjo Vuorisen mukaan signeeraus voi olla myös muualla. Miika ehdotti, että signeerausta varten tehtäisiin oma taulu, johon tieto signeerauksen sijainnista voitaisiin tallentaa.
12.  Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

	Nro
	Pvm
	Tehtävä
	Vastuuhenkilöt
	Tila

	1
	15.9.2004
	Vaatimusmäärittelyn korjaus
	Projektiryhmä
	

	2
	15.9.2004
	Projektisuunnitelman korjaus
	Projektiryhmä
	

	3
	15.9.2004
	DUO-ohjelman esittely
	Miika
	

	4
	2.11.2004
	Käyttöliittymän kehitysehdotukset
	Käytettävyys- konsultit
	

	5
	9.11.2004
	Käyttöliittymän prototyyppi
	Projektiryhmä
	

	8
	9.11.2004
	Kuvalinkkien ja kuvatietojen suhteen tarkistus
	Projektiryhmä
	

	10
	16.11.2004
	Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta
	Projektiryhmä
	

	11
	16.11.2004
	Vierailijoilta salattavat tiedot
	Pirjo
	


13. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 23.11.2004 klo 8:30. Paikkana on AgC223.1.  
14.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Rauno Koskinen päätti kokouksen klo 10:05.
