
Tehtävä Ilari Tuomo Vesa Panu Yhteensä

Projektin hallinta 7 19 27 37 39 58,5 7 14,5 80 129
 - seuranta ja tiedotus 0 1 2 0 11 17 0 0 13 18
 - ajankäytön hallinta 0 1,75 2 2 2 2,25 0 0 4 6
 - projektin suunnittelu (projektisuunnitelma) 0 3 15 19,25 15 28,75 0 1 30 52
 - viikkopalaveri 4 6 4 6 4 6 4 6 16 24
   - valmistelu 0 2 2 7,25 4 4,5 0 2,75 6 16,5
   - pöytäkirja 3 5,25 0 1 3 0 3 4,75 9 11
 - www-sivujen toteutus 0 0 2 1,5 0 0 0 0 2 1,5

Esitutkimus 0 0 8 4,25 0 0 0 0 8 4,25
   - jäsentimeen perehtyminen 0 0 8 4,25 0 0 0 0 8 4,25

Vaatimusmäärittely 27 11 0 0,75 0 0 27 28,5 54 40,25
 - kirjoitus 10 2,5 0 0,75 0 0 10 13,5 20 16,75
 - käyttötapauskuvausten esitutkimus 5 2 0 0 0 0 5 6 10 8
 - käyttötapauskuvausten palaveri 2 2 0 0 0 0 2 2 4 4
 - käyttötapauskuvausten kirjoitus 10 4,5 0 0 0 0 10 7 20 11,5

Sovelluksen suunnittelu 0 0 2 2 0 1 2 1,5 4 4,5
 - arkkitehtuurisuunnitelma 0 0 0 2 0 1 2 1,5 2 4,5
 - rajapintojen suunnittelu 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Toteutus 7 8 4 0 0 0 5 12,5 16 20,5
 - toteutuksen osavaiheet 7 8 4 0 0 0 5 12,5 16 20,5
 - testaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oheisluennot 4 3 4 3 6 5 4 1 18 12
2 1 2 1 2 1 2 1 8 4

 - CVS-luento 2 2 2 2 2 2 2 0 8 6
 - projektipäälliköiden tapaaminen 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2

Tunteja yhteensä 45 41 45 47 45 64,5 45 58 180 210,5

1. Iteraation tehtävänjako ja tehtäviin käytettävä aika olettaen ryhmän yhteenlasketuksi työajaksi 90h viikossa. Iteraatio alkaa 22.9.2006, päättyy 6.0.2006, 
jolloin kesto on 2 viikkoa.
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