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Tehdyt toimenpiteet

Dokumentit Ohjelma
. - .. - Liitosdatat jakavat saman
— Kayttoliittyma- rajapinnan.
suunnitelma 0.4.0 - MarkedSlider valmis.

_ : U - Karttakuvan koordinaattien
Koodikatselmoint valitseminen aloitettu (toimii hiiren

22.4 klikkauksella).

- Kuvasarjojen (sequence) YZ ja
XZ luominen ja kirjoittaminen
kovalevylle.



Seuraavat toimenpiteet

* Nullable-olioiden lisdaminen metodien paluuarvoiksi,
jos funktiot voivat palauttaa null-viitteen.

* Vector3-luokan korvaaminen .NET-kirjaston Vector3
uokalla.

* Liitosdatan lisdaminen ja nayttaminen
Kayttoliittymassa.

 Raw- ja 3D-tiff kuvasarjojen (sequence) YZ ja XZ.



Alemmin suunnitellut toimenpiteet

Kuvasiivujen kokonaismaaran (15.4)
- Tehty kaikille kolmelle karttatyypille xy, yz, xz.



Kohdattuja ongelmia

* Uusia ongelmia el ole ilmaantunut.



Alemmin kohdattuja ongelmia

Magick.NET dokumentaatio (15.4)

- El ratkaistavissa. Dokumentaatiokommentit
sisaltavat suoranaisia virheita. Sen kanssa on

elettava.

- Osittain ratkaistu. Katsellaan Visual Studiolla
tietorakenteita, metodeja ja kommentteja.



Ajankaytto vaihelittain

Madrittely; 7:00; 1%

Testaus; 1:00; 0%

Projektin hallinta; 116:49;
14%

Palaverit; 217:09; 26%



Ajankaytto tekijoittain ja vaihelittain

Viikko (Kaikki)

Ajankaytto Tekija

I?]aihe Riikka Vilavaara Jere Pakkanen Iiro Iivanainen Harri Linna| Yhteensa
Esitutkimus 35:45 25:45 46:15 33:00 140:45
Madrittely 7:00 7:00
Oheiskurssi 28:55 30:00 23:05 28:45 110:45
Palaverit 56:15 58:05 45:05 57:44 217:09
Projektin hallinta 27:30 18:40 28:05 42:34 116:49
Suunnittelu 7:50 25:00 2:00 45:10 80:00
Testaus 1:00 1:00
Toteutus 53:20 58:50 25:05 39:59 177:14
Yhteensa 209:35 223:20 170:35 247:12 850:42




Ajankaytto viikoittain
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Projektiaikataulu

2021

Teek 16

TWeek 17

2ek 9 ‘V{eek 10 lf/eek L ‘Week 12 ‘Week 13 ‘Week 14 Week 15 e e W:ejk 18 erk 19 ‘lf/:eek 20 \;/?fk 21 waszz ‘We(est
Name [Begin ..[End d...]
~ « Deadline 22.2 31.5
= Complete program 2272 30.4 1
° Release date 17.5 17.5
+ Complete documentation 22.2 2.3
= Complete product 1.6 1.6
~ « GUI 22.2 1355 -
= Design 2722, 383 |
* Implementation 43 30.4 ! i
< Approval 35 13.5
~ © Architecture 222 2.4 I )l
« Design 222 33 e
= Implementation 43 18.3 s mm B 1
* Improvement 293 24 —
= Modular core 5.4 5.4
~ ¢ Filesystem interface 22.2 223 7 A
- File reader 222 122 s
« File writer 153 153 5
= Project file 16.3 2243 .
~ « Datalink interface 6.4 19.4 =
- Datatype 6.4 19.4 s = B
* Connector 6.4 12.4 i
« Matrix subroutines 13 19.3 e —
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Projektiaikataulu

* Aikautaulussa. MarkedSlider ja karttakuvat kayttoliittymassa.

* Aikataulussa. Tiedoston lukija luo ja tallentaa kuvapinot.
— Ohjelman RAM-kayton vaatimus ratkaistu silta osin.
* Aikataulussa. Luokkarakenteen dataliitoksen rajapinta

(Connector) suunniteltu seka pistemainen liitosdata (Datatype)
toteutettu.

- Seuraavaksi tasomaisen datatyypin toteutus (Datatype).
— Connector-rajapinta merkitsee Datatyypin yleistysta.
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