Joose – opinto-oppaan selaineditori

Projektin tilanne

	Tutustuminen Kokako-projektin dokumentteihin
	Suoritettu

	Tutustuminen nykyiseen opinto-oppaan julkaisujärjestelmään
	Suoritettu

	Tutustuminen testausympäristöön
	Suoritettu

	Tutustumenen Xoozoo-projektin projektisuunnitelmaan
	Suoritettu

	Sopimusluonnoksen teko
	Ei aloitettu

	Vaatimusmäärittelyn teko
	Aloitettu (Johan, Nikolai)

	Haastattelujen suunnittelu
	Aloitettu (Joel, Johan)

	Projektisuunnitelman teko
	Aloitettu (Joel)

	Työnjaon suunnittelu
	Aloitettu (Joel)

	Rakennekuva Kokako 2.0:sta
	Suoritettu (Joel)
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	Ajankäyttö
	Tekijä
	 
	 
	 
	 

	Vaihe
	Nikolai Koudelia
	Hautakangas Hannu
	Joel
	Johan Nysten
	Yhteensä

	Esitutkimus
	21:42
	38:30
	15:15
	22:15
	97:42

	Määrittely
	 
	1:35
	1:25
	7:30
	10:30

	Oheiskurssi
	1:45
	9:00
	8:30
	9:00
	28:15

	Palaverit
	20:25
	19:35
	7:00
	9:00
	56:00

	Projektin hallinta
	4:00
	3:05
	28:23
	8:45
	44:13

	Suunnittelu
	 
	 
	0:15
	 
	0:15

	Yhteensä
	47:52
	71:45
	60:48
	56:30
	236:55


Ajankäyttö vaiheittain





Esitutkimus; 97:42; 41 %





Määrittely; 10:30; 4 %





Oheiskurssi; 28:15; 12 %





Palaverit; 56:00; 24 %





Projektin hallinta; 44:13; 19 %





Suunnittelu; 0:15; 0 %








