Joose – opinto-oppaan selaineditori
Projektin tilanne

	Sopimusluonnoksen teko
	Suoritettu

	Vaatimusmäärittelyn teko
	Aloitettu

	Projektisuunnitelman teko
	Aloitettu

	Haastattelut
	Aloitettu

	Tallennuksen toteutus
	Aloitettu


[image: image1.emf]Ajankäyttö vaiheittain

Esitutkimus; 103:27; 31 %

Määrittely; 48:00; 14 %

Oheiskurssi; 28:15; 9 %

Palaverit; 66:45; 20 %

Projektin hallinta; 65:03; 20 %

Suunnittelu; 0:15; 0 %

Toteutus; 19:46; 6 %


[image: image2.emf]Ajankäyttö viikoittain
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	Ajankäyttö
	Tekijä
	 
	 
	 
	 

	Vaihe
	Nikolai 
	 Hannu
	Joel
	Johan 
	Yhteensä

	Esitutkimus
	21:42
	39:45
	15:15
	26:45
	103:27

	Määrittely
	7:15
	19:50
	4:25
	16:30
	48:00

	Oheiskurssi
	1:45
	9:00
	8:30
	9:00
	28:15

	Palaverit
	25:25
	19:35
	9:15
	12:30
	66:45

	Projektin hallinta
	4:00
	4:00
	48:18
	8:45
	65:03

	Suunnittelu
	 
	 
	0:15
	 
	0:15

	Toteutus
	4:15
	 
	15:31
	 
	19:46

	Yhteensä
	64:22
	92:10
	101:29
	73:30
	331:31


