Joose – opinto-oppaan selaineditori
Projektin tilanne

	Sopimusluonnoksen teko
	Kesken

	Vaatimusmäärittelyn teko
	Aloitettu

	Projektisuunnitelman teko
	Aloitettu

	Haastattelut
	Suoritettu

	Tallennuksen toteutus
	Aloitettu

	Korostukset
	Aloitettu


[image: image1.emf]Ajankäyttö vaiheittain

Esitutkimus; 99:22; 32 %

Määrittely; 66:30; 21 %

Oheiskurssi; 32:45; 10 %

Palaverit; 73:15; 24 %

Projektin hallinta; 16:45; 5 %

Suunnittelu; 9:30; 3 %

Toteutus; 17:20; 5 %


[image: image2.emf]Ajankäyttö viikoittain
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	Ajankäyttö
	Tekijä
	 
	 
	 

	Vaihe
	Nikolai 
	 Hannu
	Johan
	Yhteensä

	Esitutkimus
	22:42
	41:55
	34:45
	99:22

	Määrittely
	9:35
	33:40
	23:15
	66:30

	Oheiskurssi
	6:45
	14:00
	12:00
	32:45

	Palaverit
	35:55
	22:20
	15:00
	73:15

	Projektin hallinta
	4:00
	4:00
	8:45
	16:45

	Suunnittelu
	 
	 
	9:30
	9:30

	Toteutus
	10:50
	 
	6:30
	17:20

	Yhteensä
	89:47
	115:55
	109:45
	315:27


