Joose – opinto-oppaan selaineditori

Projektin tilanne viikko 44
	Sopimusluonnoksen teko
	Valmis

	Vaatimusmäärittelyn teko
	Valmis

	Projektisuunnitelman teko
	Kesken

	Tallennuksen toteutus
	Valmis

	Korostukset
	Kesken


[image: image1.emf]Ajankäyttö vaiheittain

Esitutkimus; 116:27; 19 %

Määrittely; 96:20; 16 %

Oheiskurssi; 64:15; 11 %

Palaverit; 104:05; 17 %

Projektin hallinta; 100:50; 17 %

Suunnittelu; 24:30; 4 %

Testaus; 5:00; 1 %

Toteutus; 89:26; 15 %

Tulosten luovutus; 2:00; 0 %


[image: image2.emf]Ajankäyttö viikoittain
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	Ajankäyttö
	Tekijä
	 
	 
	 
	 

	Vaihe
	Nikolai 
	Hannu
	Joel
	Johan 
	Yhteensä

	Esitutkimus
	23:12
	41:55
	16:35
	34:45
	116:27

	Määrittely
	11:35
	53:55
	5:35
	25:15
	96:20

	Oheiskurssi
	11:30
	20:45
	18:00
	14:00
	64:15

	Palaverit
	38:55
	26:55
	13:45
	24:30
	104:05

	Projektin hallinta
	4:00
	4:00
	84:05
	8:45
	100:50

	Suunnittelu
	 
	 
	0:15
	24:15
	24:30

	Testaus
	5:00
	 
	 
	 
	5:00

	Toteutus
	41:35
	4:05
	17:01
	26:45
	89:26

	Tulosten luovutus
	 
	1:00
	1:00
	 
	2:00

	Yhteensä
	135:47
	152:35
	156:16
	158:15
	602:53


