Joose – opinto-oppaan selaineditori

Projektin tilanne viikko 49
	Sovellusraportti
	Aloitettu

	Tallennus
	Testausta vaille valmis

	Tekstin korostukset
	Testausta vaille valmis

	Listojen käsittely
	Testausta vaille valmis

	Lukujen lisääminen
	Testausta vaille valmis

	Dokumentin esikatselu
	Testausta vaille valmis

	Taulukoiden käsittely
	Kesken


Toteutuksen tila
· Taulukoiden käsittelyn toteutukseen menee vielä viikko.
· Koostamiskäyttöliittymää ei ehditä toteuttamaan.

· Järjestelmätestausta ei ole aloitettu.

Dokumenttien tila

· Vaatimusmäärittely on viimeistelyä vaille valmis.

· Sovellusraportin laatiminen on aloitettu.
· Projektiraportin laatimista ei ole aloitettu.

· Testausraportin laatimista ei ole aloitettu.

· Käyttöohjeen laatimista ei ole aloitettu.

[image: image1.emf]Ajankäyttö vaiheittain

Esitutkimus; 132:42; 13 %

Määrittely; 116:00; 11 %

Oheiskurssi; 69:30; 7 %

Palaverit; 141:13; 14 %

Projektin hallinta; 146:41; 14 %

Suunnittelu; 67:15; 7 %

Testaus; 5:00; 0 %

Toteutus; 324:41; 32 %

Tulosten luovutus; 18:00; 2 %


[image: image2.emf]Ajankäyttö viikoittain
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	Ajankäyttö
	Tekijä
	 
	 
	 
	 

	Vaihe
	Nikolai
	Hannu
	Joel
	Johan
	Yhteensä

	Esitutkimus
	32:12
	41:55
	18:50
	39:45
	132:42

	Määrittely
	11:35
	69:35
	9:35
	25:15
	116:00

	Oheiskurssi
	12:45
	23:00
	19:45
	14:00
	69:30

	Palaverit
	36:33
	40:20
	29:35
	34:45
	141:13

	Projektin hallinta
	4:00
	5:20
	123:06
	14:15
	146:41

	Suunnittelu
	 
	 
	6:45
	60:30
	67:15

	Testaus
	5:00
	 
	 
	 
	5:00

	Toteutus
	143:00
	61:50
	41:51
	78:00
	324:41

	Tulosten luovutus
	 
	15:45
	2:15
	 
	18:00

	Yhteensä
	245:05
	257:45
	251:42
	266:30
	1021:02


