
KODAVI TILAKATSAUS
4. kokous



MITÄ OLLAAN SAATU AIKAISEKSI

• Projektisuunnitelma on käynyt ensimäisellä kommenttikierroksella ja on 
korjauksen alle.

• Tutustuneet käyttökelpoisiin teknologioihin videoin, tutoriaalein ja olemme 
asentaneet työkaluja

• Olemme suunnitelleet projektia viime palaverin pohjalta



MITÄ SEURAAVAKSI

• Projektisuunnitelman hiominen.

• Tutustumme työkaluihin.

• Toteutamme jonkinlaisen version, kun olemme saaneet tuntumaa työkaluihin.



AJANKÄYTTÖ

• Jokaisella on tehtynä 70-100 tuntia

• Vaihtelu johtuu yhden jäsenen sairaslomasta ja palaverien pöytäkirjojen 
laatimisesta, josta on kertynyt reilusti tunteja.

• 451.50 tuntia kokonaisuudessa tehty hommia



Esitutkimus; 150:45; 33%

Määrittely; 20:45; 5%

Oheiskurssi; 102:15; 22%

Palaverit; 106:20; 23%

Projektin hallinta; 

43:45; 10%

Suunnittelu; 

31:00; 7%
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Aika Tekijä

Viikko NR LA AV AK OH Grand Total

5 2:45 6:45 8:45 7:45 9:30 35:30

6 14:45 16:45 14:45 16:00 20:00 82:15

7 22:00 27:25 22:20 25:00 36:15 133:00

8 19:30 38:10 13:10 17:45 23:05 111:40

9 23:30 17:55 13:45 17:05 17:10 89:25

Grand Total 82:30 107:00 72:45 83:35 106:00 451:50


