
TILAKATSAUS

Moveo-projekti

Vko 17

29.4.2019



TEHDYT TOIMENPITEET

• Taustaohjelmiston ja tietokannan toteutusta jatkettu 

• Yhteenvetosivun toteutusta jatkettu

• Raporttisivun toteutusta jatkettu

• Yhteenveto- ja raporttisivun PNG-kuvan ja CSV-tiedoston tallennusominaisuutta 
jatkettu

• Vaatimuslistaa muokattu

• 2.väliesittelyn materiaali tehty

• Järjestelmätestaussuunnitelmaa muokattu

• Käytettävyystestaussuunnitelmaa aloitettu



TULEVAT TOIMENPITEET

• Koodaus

• Taustaohjelmisto

• Tietokanta

• Raporttisivu

• Yhteenvetosivu

• Sovelluksen toiminnallisuuden ja ulkoasun viimeistely

• Käytettävyys- ja järjestelmätestaus



KEHITYSVAIHE 3, VKO 15-17

• Aloitimme kaikki kehitysvaiheeseen 3 kuuluvat toimenpiteet

• Taustaohjelmisto täydentyy niin kauan kun sovellusta kehitetään

• Yhteenvetosivun toiminnallisuus lähes valmis

• Raporttisivun toiminnallisuus lähes valmis

• Hallintasivun toiminnallisuus valmis

• Järjestelmätestauksen suunnitelma laadittu ja testaus suoritetaan 6.5.2019

• Käytettävyystestauksen suunnitelma laadittu ja testaus suoritetaan 7.5.2019

• 2.katselmointi suoritettu



VIIMEISTELYVAIHE, VKO 18-22

• Kehitysvaiheen 3 keskeneräiset toimenpiteet valmiiksi

• Mahdolliset korjaukset

• Loppuesittely 13.5.2019

• Sovellusraportti

• Projektiraportti

• Vaatimusmäärittely

• Käyttöohjeet

• Kehitys- ja tuotantoympäristön asennusohjeet

• Käyttöönotto

• Tulosten luovutus



AJANKÄYTTÖ TEHTÄVÄKOKONAISUUKSITTAIN

Esitutkimus; 69:15; 8% Järjestelmätestaus; 
19:15; 2%

Käytettävyystestaus; 
6:00; 1%

Käyttö ja ylläpito; 74:30; 
8%

Oheiskurssi; 108:40; 12%

Palaverit; 96:15; 11%

Projektin hallinta; 132:05; 
14%

Suunnittelu; 37:30; 4%

Toteutus; 320:30; 35%

Vaatimusmäärittely; 
43:30; 5%

Viimeistely; 8:00; 1%

Ajankäyttö tehtäväkokonaisuuksittain



AJANKÄYTTÖ VIIKOITTAIN, VIIKKO 17
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JÄSENTEN TYÖTUNNIT

Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.  

Viikko KL PP VN TM Kaikki yhteensä

5 3:00 8:30 4:30 8:30 24:30

6 16:15 14:15 10:15 14:00 54:45

7 12:45 12:00 8:15 13:30 46:30

8 18:15 10:00 15:30 13:15 57:00

9 15:15 20:45 20:15 15:45 72:00

10 13:30 12:45 16:00 5:15 47:30

11 12:30 21:30 16:45 50:45

12 15:00 16:25 28:15 16:30 76:10

13 16:45 21:40 16:45 19:15 74:25

14 16:30 24:25 19:45 20:10 80:50

15 15:00 19:45 17:00 22:50 74:35

16 16:45 16:25 15:45 15:25 64:20

17 16:30 29:45 18:00 19:15 83:30

Kaikki yhteensä 188:00 206:40 211:45 200:25 806:50


