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Pöytäkirja 12 / TARE

Palaveri 12
Aika: Perjantai 17.12.2004 klo 8:38- 11:05
Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:

· Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja

· Lari Kannisto, vastaava ohjaaja

· Rauno Koskinen, projektipäällikkö
· Mikko Meriläinen, sihteeri
· Heikki Nevala, puheenjohtaja
· Miika Nurminen, DUO- järjestelmän kehittäjä (saapui 8:46)

· Vesa Tanhua-Tyrkkö, tekninen ohjaaja

· Mikko Vilenius (saapui 8:42)
· Pirjo Vuorinen, yliopiston museon kulttuurihistoriallisen osaston intendentti (poistui 10:40) 
1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Heikki Nevala klo 8:38. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
3. Pöytäkirjan 11 hyväksyminen
Pöytäkirja 11 hyväksyttiin ilman muutoksia.
4. Tehtävälistan läpikäynti
	Nro
	 Pvm
	Tehtävä
	Vastuuhenkilöt
	Tila

	3
	15.9.2004
	DUO-ohjelman esittely
	Miika
	Miika ohjeistaa tarpeen mukaan ja tehtävä jatkuu projektin loppuun saakka.

	5
	9.11.2004
	Käyttöliittymän prototyyppi
	Projektiryhmä
	Prototyyppiä kehitetään edelleen. Tehtävä jatkuu.

	10
	16.11.2004
	Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta
	Projektiryhmä
	Tilatietokoodeihin on tutustuttu ja asia on otettu huomioon tietokannan toteutuksessa. Tehtävä päättyy.

	12
	23.11.2004
	Käyttöliittymän kehitysehdotukset dokumentista toinen versio
	Käytettävyys-konsultit
	Dokumentti on toimitettu projektiryhmälle ja on nähtävissä projektin nettisivuilla. Tehtävä päättyy


5. Projektin yleistilan selvitys
Projektipäällikkö Rauno Koskisen totesi käyttöliittymän edenneen hyvin ja on enää viimeistelyä vaille. Tietokannan toteutuksesta puuttuu vielä integrointivaihe. Aikataulusta ollaan edelleen jäljessä alussa menetetyt 1-2 viikkoa. Vuodenvaihteen jälkeen suoritetaan vielä testausta ja loppuraportointi. Vaatimukset on saatu toteutettua tietokantaintegraatiota lukuun ottamatta.
6. Projektin työtuntien tarkastelu
Rauno jakoi kopiot työtunneista vastaaville ohjaajille. Tuntimäärissä ei edelleenkään ole huolestuttavaa hajontaa. Työtuntiraportista käy ilmi, että projektiin on käytetty henkilöstä riippuen 274-304h ja kurssiin 24-60h. 
7. Projektin aikataulun läpikäynti
Projektin katsottiin olevan edelleen noin viikon suunniteltua aikataulua jäljessä. Käyttöliittymä valmistuu hyvällä vauhdilla. Dokumenteista sovellussuunnitelma hyväksyttiin ja testaussuunnitelma pyritään saamaan hyväksyttävään muotoon vielä 17.12.2004 aikana..
8. Kannan ja konversio-ohjelman tilanne
Kuvanumeroissa on havaittu nollia, vaikka kuvanumeroiden tulisi olla samat kuin inventointinumeroiden. Pirjo sanoi tarkastavansa, mistä nämä nollat saattaisivat johtua. Tietokantaan on lisätty kaksi taulua: Valokuvan käyttöoikeudet - taulu ja Kuvatyyppi- taulu. Tietokanta on testausvaiheessa. Tietokannan integraatiovaiheeseen Miika halusi, että mahdollisuus vanhaan tietokantaan palaamiseen säilytetään ja selvitetään aiheutuuko integraatiosta konflikteja ja mikäli aiheutuu, niin millaisia ja kuinka niistä voidaan toipua.
9. Käyttöliittymän toteutuksen tilanne
Käyttöliittymän toteutus on edennyt hyvin. Vaadittuja osia on saatu toimimaan ja testaustakin on suoritettu toteutuksen yhteydessä. Projektiryhmä oli havainnut bugin myös DUO-järjestelmässä ja ilmoitti siitä Miikalle.  
10.  Käyttöliittymän prototyypin esittely
Tarkasteltiin käyttöliittymän prototyyppiä. Taideteos-lomakkeen välilehtiin tehdään vielä muutoksia. ”Merkintätiedot”-välilehden nimi muutetaan muotoon ”Kuvaustiedot”. Kuvaustiedot-välilehdeltä siirretään kaikki Hankinta-aika-kentän jälkeiset tiedot perustietoihin, joista puolestaan Kuvaustiedot-välilehdelle siirretään kaikki Teostyyppi-kentän jälkeiset tiedot. Selvitettiin kuvanumeroiden nolla-arvoja prototyypin avulla. Pirjo totesi nollien johtuvan luultavasti siitä, että teoksesta ei ole, syystä tai toisesta, kuvaa arkistoissa. Näin päätettiin jättää nolla-arvot Kuvanumero-kenttiin. Mikäli kuvasta on duplikaatti, merkitään se Lukumäärä-kenttään arvolla 2. Poistetaan monesta-moneen-suhde taideteoksen ja kuvatietojen väliltä. Päätettiin, että uusin versio ohjelmasta toimitetaan testausta varten museolle maanantaina 3.1.2005 klo 12:00. 
11.  Joululoma ja tulevat tekemiset
Projektiryhmä pitää kahden viikon joululoman ja palaa työpisteelle maanantaina 3.1.2005.
Ohjaajat hyväksyivät sovellussuunnitelman, mutta testaussuunnitelmaan haluttiin korjattavaksi kohdan 4 testitapauksiin x-merkintöjen tilalle ko. testitapauksen numero (esim. 4.1). Lisäksi tarkennetaan, mitä tarkoitetaan tietokannan normalisoinnilla ja lisätään liitteeseen 1, mitä muotoa sallitut numerosyötteet voivat olla (esim.27/27,0/27.0).

Vaatimusmäärittelyssä esitetyt vaatimukset luokiteltiin alla olevan taulukon mukaan toteutettuihin, niihin joiden vaatimus on muuttunut ja niihin, joita ei toteuteta projektin aikana. Lisäksi vaatimus 2 tullaan vielä projektin aikana toteuttamaan.
	Id
	Vaatimus
	Tärkeys
	Toteutettu
	Ei toteuteta
	Vaatimus muuttunut

	1
	TATE-tietokannan normalisointi
	1
	x
	
	

	2
	Normalisoidun TATE-tietokannan integrointi DUO-kantaan
	1
	Toteutetaan
	
	

	3
	TATE-tietokannan aineiston siirto
	1
	x
	
	

	4
	Yhteiskanta pystyy toimimaan Linux- järjestelmissä.
	3
	
	x
	

	5
	Yhteiskanta toimii Windows XP -järjestelmässä
	1
	x
	
	

	6
	TARE-käyttöliittymä toimii Windows XP -järjestelmässä
	1
	x
	
	

	7
	TARE-käyttöliittymä toimii Windows 2000 -järjestelmässä
	2
	x
	
	

	8
	Poistoloki
	3
	
	x
	

	9
	Muutostiedot
	2
	x
	
	

	10
	TARE-käyttöliittymä toimii verkossa
	2
	x
	
	

	11
	Perushenkilötietojen hallinta
	1
	x
	
	

	12
	Tuottajahenkilötietojen hallinta
	1
	x
	
	

	13
	Käyttäjähenkilötietojen hallinta
	1
	x
	
	

	14
	Kuvalinkkien lisäys ja poisto
	2
	x
	
	

	15
	Kuvatietojen muutos


	2
	x
	
	

	16
	Taideteosten linkkejä tulee voida lisätä, muokata ja poistaa
	2
	
	
	x

	17
	Taideteoksia tulee voida hakea
	1
	x
	
	

	18
	Lainoja voidaan hakea
	2
	x
	
	

	19
	Kokoelmia voidaan hakea
	2
	x
	
	

	20
	Näyttelyitä voidaan hakea
	2
	x
	
	

	21
	Sijoituspaikkoja voidaan hakea
	2
	
	x
	

	22
	Valokuvia voidaan hakea
	2
	
	x
	

	23
	Taideteoksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	1
	x
	
	

	24
	Lainoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	25
	Kokoelmia voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	26
	Näyttelyitä voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	27
	Sijoituspaikkoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	28
	Säilytystiloja voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	29
	Valuuttoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	
	
	x

	30
	Tekniikoita voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	31
	Teostyyppejä voidaan lisätä, muokata ja poistaa


	2
	x
	
	

	32
	Kansalaisuuksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	33
	Paikkakuntia voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	34
	Materiaaleja voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	35
	Hankintatapoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa
	2
	x
	
	

	36
	Raportteja voidaan muodostaa.
	2
	
	x
	

	37
	Raporttien tulostus.
	2
	
	x
	

	38
	Käyttöoikeustarkastus
	2
	x
	
	

	39
	Käyttöoikeustasoissa on vierailijaoikeus.
	2
	x
	
	

	40
	Käyttöoikeustasoissa on harjoittelijaoikeus.
	2
	x
	
	

	41
	Käyttöoikeustasoissa on henkilökuntaoikeus.
	2
	x
	
	

	42
	Taideteoksia voidaan hakea sovelluksesta WWW-selaimen avulla.
	4
	
	x
	

	43
	Taideteoksista voidaan tehdä html-raportteja WWW-selaimen avulla.
	4
	
	x
	

	44
	Kannan tunnukset ovat salattuja
	3
	
	x
	

	45
	Ikkunoiden järkevä avautuminen
	3
	
	x
	

	46
	Vierailijaoikeuksilla salataan tiettyjä tietoja
	3
	
	x
	

	47
	Sijoituspaikka näkyy kartalla
	4
	
	x
	


12.  TARE-sovelluksen jatkokehitys
Keskusteltiin taideteosrekisterisovelluksen mahdollisesta jatkokehityksestä. Lari toi esille, että aiheesta olisi mahdollisuus tehdä erikoistyö. Lisäksi tietotekniikan opintoihin kuuluva työharjoittelujakso olisi ehkä mahdollista suorittaa TARE-projektin jatkokehityksenä yliopiston museolla. Pirjo kysyy Valtion hallinnan harjoittelupaikoista tietotekniikan laitoksen amanuenssi Päivi Jämseniltä.  Projektiryhmästä Mikko Meriläistä lukuun ottamatta muut olivat kiinnostuneita työharjoittelusta. Mikko Vileniukselta ja Heikki Nevalalta tämä harjoittelujakso puuttuu vielä opinnoistaan, mutta Rauno Koskisella on jo kasassa täydet harjoittelukuukaudet.
13.  Muut esille tulleet asiat

Muita esille tulleita asioita ei ollut.
14.  Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

	Nro
	Pvm
	Tehtävä
	Vastuuhenkilöt
	Tila

	3
	15.9.2004
	DUO-ohjelman esittely
	Miika
	

	5
	9.11.2004
	Käyttöliittymän prototyyppi
	Projektiryhmä
	

	17
	17.12.2004
	TARE-ohjelman toimittaminen testauskäyttöön museolle
	Projektiryhmä
	

	18
	17.12.2004
	Kuvatyyppitietojen tarkistus
	Pirjo
	

	19
	17.12.2004
	Raportti Pirjolle tauluista, joissa kuvanumeron arvo 0
	Projektiryhmä
	

	20
	17.12.2004
	Kuvanumeroiden 0-arvojen syiden selvittäminen
	Pirjo
	


15.  Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 11.1.2005 klo 9:00. Paikkana on AgC223.1. Palaverin jälkeen kokoonnutaan Piatoon projektien tarjoamalle lounaalle.
16.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Rauno Koskinen päätti kokouksen klo 11:05.
