

Д **У** **И** **А** **М** **О**



Projektin tilanne

Tehty:


- C-kieleen tutustuminen
- Dynamicsiin perehtyminen
- Mobile IPv4-perehtyminen
- DHCP-perehtyminen
- projektisuunnitelma
- aloitettu testausympäristön pystytys

Projektin tilanne


Seuraavaksi:

- vaatimusmäärittelyt
- testausympäristöön perehtyminen
- Dynamicsiin perehtyminen


Ajankäyttö vaiheittain



Ajankäyttö viikoittain



Viikko	(All)			
Ajankäyttö				
Tekijä				
Vaihe	Antti Pyykkönen	Tero Hätinä	Joni Purojärvi	Yhteensä
Oheiskurssi	10:30	10:30	10:30	31:30
Palaverit	10:00	8:30	12:00	30:30
Perehtyminen	9:00	19:00	28:00	56:00
Projektin hallinta	23:30	0:30	3:00	27:00
Suunnittelu	3:00		3:30	6:30
Yhteensä	56:00	38:30	57:00	151:30



- Tiedot:
- HA
 - Ubuntu
 - 3 verkkokorttia
 - 192...2
 - FA
 - Ubuntu
 - 2 verkkokorttia
 - 172...1
 - MN
 - Fedora core
 - 1 verkkokortti
 - ip jokin
 - DHCP+CN
 - Ubuntu
 - 1 verkkokortt
 - 192...2
 - pingaa MN
 - diagnostiikkatyökalu

?????